PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
PLAN INDICATIVO 2012-2015

DIMENSION	ESTRUCTURA del PDD 2008-2011					IDENTIFICACION	INDICADOR DE PRODUCTO	LINEA BASE	META 2015	TIPO DE META	PESO DE LA META	CODIGO PROYECTO	PROYECTO	PROGRAMACION METAS Y RECURSOS (MILES DE PESOS)																							
	POLITICA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO	CODIGO PROYECTO									META PROGRAMADA 2012	AVANCE META 2012	% DE AVANCE DE LA META 2012	RECURSO PROGRAMADO 2012	RECURSO EJECUTADO 2012	% RECURSO EJECUTADO 2012	META PROGRAMADA 2013	AVANCE META 2013	% DE AVANCE DE LA META 2013	RECURSO PROGRAMADO 2013	RECURSOEJE CUTADO 2013	% RECURSO EJECUTADO 2013	META PROGRAMADA 2014	AVANCE META 2014	% AVANCE DE LA META 2014	RECURSO PROGRAMADO 2014	RECURSO EJECUTADO 2014	% RECURSO EJECUTADO 2014	META PROGRAMADA 2015	AVANCE META 2015	% AVANCE META 2015	RECURSO PROGRAMADO 2015	RECURSO EJECUTADO 2015	% RECURSO EJECUTADO
3					*	AMBIENTE CONSTRUIDO																															
	3.17				*	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO																															
		3.17.90			*	VIVIENDA DIGNA AL ALCANCE DE TODOS																															
			3.17.90.108		*	VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS AL ALCANCE DE TODOS																															
				3.17.90.108.P.278		Desarrollar y ejecutar proyectos de vivienda nueva VIS – VIP.	Número de viviendas nuevas VIS o VIP en formulación y/o ejecución.	0	1000	MI	50			200	259	130%	990.884.03	990.829.97	99.99	300	50	17%	597.811.85			300			460.497.47			200			584.218.59		
				3.17.90.108.P.279		Realizar mejoramiento de viviendas realizadas.	Número de viviendas con mejoramientos.	ND	500	MI	25		APOYO FINANCIERO PARA LA GESTION DE PROVIQUINDIO DURANTE LA VIGENCIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	50	45	90%	125.000.00	68.000.00	54.40	200	921	461%	300.000.00			150			250.000.00			100			200.000.00		
				3.17.90.108.P.280		Gestionar y/o ejecutar obras de infraestructura equipamiento colectivo y comunitario	Numero de municipios apoyados	0	12	MI	15	1		4	4	100%	553.786.66	499.664.52	90.23	3	12	400%	297.811.85			2			260.497.47			3			484.218.59		
				3.17.90.108.P.281		Adquirir lotes para V.I.P y/o V.I.S.	Número de metros cuadrados adquiridos	ND	3500	MI	10			-						-			-			3500			260.497.47			0			-		
		3.17.92			*	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO																															
			3.17.92.109		*	INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANTENIDA Y REHABILITADA.																															
				3.17.92.109.P.282		Mejorar y rehabilitar la infraestructura de edificaciones educativas del Departamento del Quindío.	Número de edificaciones educativas mejoradas y rehabilitadas.	103	105	MI	50	1	APOYO FINANCIERO PARA LA GESTION DE PROVIQUINDIO DURANTE LA VIGENCIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	5	12	240%	250.000.00	250.000.00	100.00	16	16	100%	783.960.86			16			807.479.69			16			831.704.08		
			3.17.92.142		*	INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MANTENIDA Y REHABILITADA.																															
				3.17.92.142.P.284		Incrementar el mejoramiento y rehabilitación de los escenarios deportivos y recreativos del Departamento del Quindío.	Número de escenarios deportivos mejorados y rehabilitados.	82	90	MI	50	1	APOYO FINANCIERO PARA LA GESTION DE PROVIQUINDIO DURANTE LA VIGENCIA 2014 EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	6	6	100%	250.000.00	250.000.00	100.00	13	14	108%	783.960.86			13			807.479.69			13			831.704.08		
						INCREMENTAR Y PROMOVER EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL, MEDIANTE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS.	NUMERO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO SUSCRITOS	0	40	MI	100	2	APOYO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	10	12	100%	2207841.343	3750444.561	169.87	10	17	170%	7.564.341.32	8136136.55	107.56	10			6.747.327.49			10					