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ESTUDIOS PREVIOS

En cumplimiento de los preceptos establecidos en el manual de Contratacién de la Empresa|para el
Desarrollo Territorial PROYECTA, mediante el presente documento se presenta el estudio previo, de
conveniencia y oportunidad para la celebracion y ejecucién de un negocio juridico contractual con
fundamento en las normas de rango legal precedentes.

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
El articulo 2 de la Constitucion Politica establece “Son fines esenciales del Estado, servir a la

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion;(...)"

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, “a funcidn administrativa
estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundaimento en los principios de
lgualdad, moralidad, eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la delegacion y desconcentracion de funciones;

Es de interés e iniciativa del Gobierno Departamental y sus entidades descentralizadas aportar
recursos para la materializacidn de obras que redunden en el bienestar de los Quindianos, asi como
el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental vy plan institucional el cual incluye;
"El sector transporte involucra acciones para mejorar las condiciones de la infraestructura de
transporte mediante actividades tales como el mantenimiento y mejoramiento de la red Vial de/
departamento, tanto en su estructura propiamente dicha, como en sus obras complementarias,
construccion de pavimentos nuevos, asi como la atencion y mitigacion de emergencias. Adeinds de
contemplar la ejecucion, control y seguimiento de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar
cumplimiento a los objetivos de las politicas de seguridad vial en el departamento”.

La Empresa Para el Desarrollo Territorial PROYECTA como entidad descentralizada del departamento
del Quindio, tiene como objeto social: Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades
comerciales, industriales, de servicios, construccion y de consultoria directa o indirectqmente
relacionadas con el disefio y ejecucion de politicas, planes, .programas y proyectos de vivienda,
infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y
entornos dignos.

Mediante ordenanza No.007 de 2021, se modifico la ordenanza No. 033 de 2010 cambiando el
nombre y sigla de la Empresa Industrial y comercial del Estado del orden Departamental, promotora
de vivienda y Desarrollo del Quindio — ProviQuindio, por EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL — PROYECTA y se dictan otras disposiciones,

En el pardgrafo segundo del articulo segundo de la Ordenanza No 033 de 2010, define:

a) Vivienda: lugar estructuralmente separado o independiente, ocupado o destinadoja ser
ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos o por una persona gue vive
sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos o
cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento ya sea
temporal o definitivo,
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b) Infraestructura: conjunto de estructuras, redes de comunicacion (vias, andenes, etc.),
ferroviaria, de desagiies y provision de agua, sanitarias, telecomunicaciones y telefonicas,
redes y de distribucion de energia, tanto eléctrica como gas,
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c) Equipamiento colectivo y comunitario: conjunto de facilidades, servicios y espacios que se
brindan a la comunidad, dentro de los que se tienen entre otros: educacién (colegios,
escuelas y demds establecimientos educativos); Salud (Hospitales, centros de salud, etc.),
Deporte (canchas, etc.); culturales (bibliotecas, teatros, escenarios al aire libre, parques,
plazas, casetas comunales, centros culturales, etc.).

El Interés de la Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA es formular y ejecutar proyectos
de vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario, tanto de manera directa o por
intermedio de diferentes entidades plblicas o privadas ademas como prestar sus servicios como
empresa Industrial y comercial del Estado.

La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA como empresa industrial y comercial del
Estado, es de reconocida idoneidad en el desarrollo de programas y proyectos al igual que del trabajo
social de la comunidad.

En suma, a lo anterior, El articulo 311 de la carta politica determina que el municipio como entidad
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determinen la Ley,
construir las obras que demande el progreso Local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asigne la constitucion y las leyes.

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION TECNICA

Un sector importante para considerar en el desarrollo econémico del Departamento del Quindio, de
acuerdo con los antecedentes registrados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura del
departamento de! Quindio, se tiene que la extension total del departamento es de 1.845 km2. Es
importante precisar, que el 98% de la superficie del departamento es rural y el 2% es urbano. La
red vial Nacional estd constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77% del total de la malla vial
departamental. Esta red esta pavimentada en un 100 % y se encuentra en buen estado. Por otro
lado, la red vial secundaria estd conformada por 343,68 Km. de vias que equivalen al 16.32% del
total de la malla vial del departamento; de los cuales 264.72 Km. (el 77.03%) estan pavimentados y
78.96 Km. (el 22.97%) estan en huellas o afirmado. Esta red permite la comunicacion de las
cabeceras municipales con la capital del departamento y constituyen el sistema arterial que
intercomunica la red vial departamental con la red nacional.
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Tlustracion 1. Red Vial Secundaria .

Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura

La red vial terciaria esta conformada por 1.640,73 Km. de vias que equivalen al 77.91 % del total de

la malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) estd pavimentada en buen regular o}

mal estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) esta en huellas o afirmado en regular estado. Esta red

comunica los puntos mas distantes de la geografia del departamento con la red vial departamental

permitiendo el comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en las epocas

invernales, ya que por su condicion de alta pendiente en algunos casos vy la falta de mantenimiento

y de huellas, se dificulta la normal movilidad de vehiculos en los diferentes
S.
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Tlustracion 2. Red Vial Terciatia
Fuente: Secretaria de Aguas e Infraestructura’

El Departamento del Quindio cuenta con una longitud aproximada de 2.106 km de vias, de loscuales
1.640 km son vias terciarias a cargo de los municipios. Ahora bien, de la totalidad aproximadamente
1.398 km de vias terciarias, se encuentran en muy mal estado, lo que corresponde a un 66,4% del
total de ias vias, aspecto que en general ha desatado problematicas relacionadas con un aumento en
los tiempos de viaje, lo cual ocasiona un acceso inoportuno a servicios médicos, aumento jen los
costos de transpotte de carga-y pasajeros y una incidencia en el tema de desercion escolar. Asi mismo
se ha generado en la regién un desincentivo a la produccidn y por ‘ende una baja comercialjzacion
de productos en estas zonas del Departamento, lo cual se constituye en una seria I|m|tante para
incentivar la competitividad agropecuarla y para el desarrollo de las potencialidades del campo
quindiano. Como se menciond anteriormente, el departamento del Quindio es eminentemente rural,
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sin embargo, se debe resaltar que la malla vial urbana debe ser considerada en los planes, programas
y proyectos que involucren mejoras y mantenimiento de las vias.

J[nPROYECTA
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A nivel local, El corredor Filandia-Cruces concentra una porcién significativa del flujo turistico y agro
productivo del norte del Quindio. Se estima que cerca del 45 % de la economia local asociada al
turismo rural y la gastronomia depende de la movilidad por este tramo, dado que conecta fincas
turisticas, miradores y rutas gastrondmicas. Adicionalmente, alrededor del 30 % del transporte de
productos agricolas utiliza esta via como salida natural hacia Filandia y Armenia. En términos de
movilidad de personas, este corredor representa aproximadamente entre el 25 % y el 30 % del flujo
diario rural-urbano, especialmente por el desplazamiento de trabajadores vinculados a los sectores
hotelero, cafetero y de servicios turisticos. De manera semanal, se estima que entre 1.000 y 1.500
pasajeros utilizan este tramo mediante. transporte publico, vehlculos particulares y motocicletas,
medio de transporte predomlnante en la zona.

Para el tramo Baraya—-Puerto Samaria, en el municipio de Montenegro, el .componente econémico
estd estrechamente ligado a la produccidn agricola y a la movilidad laboral. Aproximadamente el 55
% del valor de la produccién cafetera y platanera de las veredas circundantes depende del transito
seguro por este corredor. Asimismo, cerca-del 20 % del comercio minorista rural utiliza esta via para
el abastecimiento de tiendas, plazas y pequefios negocios.

En cuanto al transporte de pasajeros, se estima que entre 800 y 1.200 personas semanales se
desplazan por este corredor, lo que equivale aproximadamente al 22 % del total de viajes rurales del
municipio. De este flujo, el 60 % corresponde a trabajadores agricolas, el 25 % a transporte escolar
y el 15 % restante a desplazamientos familiares y de abastecimiento basico.

En el tramo Buenavista—La Cabafia, la dependencia econdmica es particularmente alta debido a la
vocacion cafetera del municipio. Se proyecta que alrededor del 70 % de la economia agricola local,
incluyendo café especial, aguacate y productos derivados, se moviliza por esta via. El transporte de
insumos agricolas también tiene una participacion significativa, representando cerca del 40 % del
flujo vehicular de carga liviana. Respecto a la movilidad de personas, este corredor concentra entre
el 28 % vy el 35 % de los desplazamientos rurales del municipio. Los flujos semanales se estiman
entre 600 y 1.000 pasajeros, muchos de ellos vinculados a labores de recoleccidn cafetera,
mantenimiento agricola y comercio de pequefia escala.

Los indicadores estimados muestran que estas vias cumplen un papel estratégico dentro de la
dinamica territorial. Movilizan cerca de la mitad de la economia rural, concentran alrededor de un
tercio de la movilidad semanal de la poblacién y son determinantes para sectores clave como el
turismo, el café, el platano y el comercio local. Su mejoramiento, por tanto, no solo optimiza la
movilidad, sino que incrementa la productividad regional, reduce costos logisticos y fortalece la
sostenibilidad econdmica y social del departamento del Quindio.

Con base en ‘lo anterior,. y en atencién a la*Resolucién 047 de 2024 Departamento Nacional de -
Planeacion “Por la cual se adopta la metodologia de priorizacion de los proyectos de inversion
susceptibles de financiacién con cargo a la Asignacién para la Inversion Regional del 40% en cabeza

de las regiones y para la desngnaqon de la entidad territorial que conforma la instancia de priorizacién,

y se deroga la Resolucién nimero 1487 de 2021”. El proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN
2024000040017, atiende todas las consideraciones requeridas para el impacto regional.

En concordancia con el Plan Vial Departamental 2019-2029, la red vial del departamento del Quindio
se estructura a partir de un sistema jerarquizado compuesto por la red primaria y la red secundaria,
las cuales cumplen funciones complementarias dentro del esquema de movilidad territorial. La red
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vial primaria, de caracter nacional, esta constituida por aproximadamente 121,61 km, equnvalentes
al 5,77 % del total de la malla vnal departamental encontrandose pawmentada en su totalidad y en
cond|C|ones adecuadas de operacion, lo que garantiza la conectividad interregional y el enlace con
los principales corredores del pais. Por su parte, |a red vial secundaria comprende alrededor de 343,68
km, correspondientes al 16,32 % de la malla vial departamental, de los cuales 264,72 km (77, o3 %)
se encuentran pavimentados y 78,96 km (22,97 %) presentan superficie en huella o afi rmado Esta
red secundaria desempefia un papel estratégico al facilitar la comunicacion entre las cabkceras
municipales y la capital departamental, constituyéndose como el sistema arterial que articula la
movilidad interna del territorio y permite la integracion progresiva con la red vial nacional.

En este contexto, el proyecto de MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO se enmarca en dicha estructura jerarquizada
al intervenir corredores que fortalecen la interaccion funcional del sistema vial departamental,
mejorando la conectividad entre las cabeceras mumapales de Filandia y Buenavista y su artlcdllauon
con el municipio de Armenia como nodo estrateglco, asi como la integracién de sectores furales
incluido el sector de Baraya mediante su conexion con el casco urbano del municipio de Montenegro
dentro de la dinamica regional de movilidad. La interaccion funcional entre estas vias secundarias
configura una red articulada que permite la conexion progresiva entre las escalas de moyvilidad
municipal, departamental y nacional, facilitando la transicién eficiente de los flujos hacia corredores
de mayor jerarquia y consolidando la articulacion del departamento con el sistema vial nacionrl.

foud 0N N % W St s A

,
VIAS AINTERVENIR !
[NOMBRE [copico

1 {CAUCES-FILANDIA |2oqn02
2 |BARAYA-PUERTO SAMARIA __[298QN02-1
3 [LACABANA-BUENAVISTA  [40QNOG

Fuente: Equmo de formulaclén Secretana de Aquas e lnfraestructura (2026}
Ilustracion 3. Impacto regional de las Vias

De acuerdo con la ilutacidn 03, El proyecto denominado 'MEJORAMIENTO DE ViAS
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO |BPIN
2024000040017 constituye una intervencion estratégica para la integracién territorial del
departamento del Quindio, en tanto fortalece la conectividad funcional entre las cabeceras
municipales de Filandia y Buenavista, asi como su articulacién directa con el munlcuplo de Armenia,
principal nodo urbano, administrativo, econdmico y logistico del territorio. Las vias ob]e.to de
intervencién Cruces Filandia (29QN02), La Cabafia Buenavista (40QN06) y Baraya Puerto Shmaria
(21OBQN02 1 cumplen un papel estructurante dentro del sisterria vial departamental al permitir la
transicion efi c1ente entre la red secundaria y corredores de primer orden, tales como la Troncal del
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Eje Cafetero (2901), el Acceso a Armenia (2901B) y la Transversal Buenaventura Villavicencio Puerto
Carrefio (40QN01), consolidando un esquema de conectividad que trasciende el dmbito municipal y
fortalece la intercomunicacion regional e interdepartamental.

PARAEL 10

UEIJ’ROYECTAI

La interaccidn funcional del sistema de vias secundarias permite establecer una cadena de
conectividad progresiva en la cual la via Cruces — Filandia se articula directamente con la Troncal del
Eje Cafetero, facilitando la conexién del municipio de Filandia con corredores nacionales; la via La
Cabafia Buenavista se integra con la via secundaria 40QNO5 y posteriormente con la Transversal
Buenaventura Villavicencio Puerto Carrefio, fortaleciendo la intercomunicacion interdepartamental.

La via Baraya Puerto Samaria se conecta con la via secundaria 210BQNO2, permitiendo la
comunicacion de la poblacion del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro,
desde donde se facilita el acceso hacia Armenia y hacia corredores de primer orden del sistema vial
nacional.

La interaccion funcional entre estas vias secundarias configura una red articulada que fortalece la
conectividad territorial al permitir la integracion progresiva entre las escalas de movilidad municipal,
departamental y nacional, facilitando la transicion eficiente de los flujos provenientes de zonas rurales
y centros poblados hacia nodos urbanos estratégicos. En este contexto, las vias intervenidas operan
como corredores alimentadores que consolidan la jerarquizacion funcional del sistema vial al canalizar
la movilidad hacia el municipio de Armenia, reafirmando su rol como eje articulador del territorio y
permitiendo, a través de este nodo, la conexion eficiente con el resto del departamento y con la red
vial nacional. De manera complementaria, la via Baraya —Puerto Samaria facilita la comunicacién de
la poblacion del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro, integrando este
sector a la dindmica regional de movilidad y mejorando el acceso a servicios, actividades econdmicas
y corredores viales de mayor jerarquia, lo que contribuye al fortalecimiento de la articulacion territorial
y a la eficiencia logistica del sistema de transporte.

El mejoramiento y/o rehabilitacion de estas vias promueve el acceso oportuno a servicios basicos y
fortalecer los encadenamientos productivos, particularmente en sectores como el agropecuario, el
turismo y el comercio regional, que dependen de una infraestructura vial confiable y continua.
Asimismo, el proyecto responde a la necesidad de reducir los costos logisticos asociados al transporte
de bienes y personas, los cuales se incrementan significativamente en corredores con deficiencias
geométricas, estructurales o de superficie de rodadura. Estas condiciones impactan negativamente
la competitividad regional y limitan el aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas del
departamento, al generar mayores tiempos de desplazamiento, incremento en los costos operativos
vehiculares y restricciones en la accesibilidad a mercados y servicios estratégicos.

En este sentido, el mejoramiento de la red vial secundaria permite optimizar la eficiencia del sistema
de transporte al garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, mejorarla seguridad vial y
fortalecer, |a continuidad operacional entre corredores. municipajes.y departamentales,con, los ejes
troncales nacionales. Lo anterior contribuye a dinamizar las ecoriomias locales mediante la reduccion
de barreras fisicas al intercambio comercial, facilitando la salida de productos agricolas hacia centros
de acopio y mercados regionales, promoviendo la movilidad turistica hacia destinos estratégicos del
departamento y fortaleciendo la integracion territorial entre zonas rurales y urbanas. De igual manera,
la intervencion genera externalidades positivas sobre la planificacion logistica y el desarrollo regional,
al consolidar corredores alimentadores que potencian la articulacion funcional con el sistema nacional
de transporte y mejoran la resiliencia del sistema vial frente a las dinamicas actuales de movilidad.

v

En consecuencia, la integracién sinérgica del sistema de vias secundarias mejora la continuidad
operativa del transporte, optimiza la eficiencia logistica regional y fortalece la articulacion funcional
con el sistema nacional de transporte, consolidando una infraestructura estratégica que contribuye
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al desarrollo territorial, la cohesidn intermunicipal y la interconexidn del departamento del Quindio
dentro de las dinamicas regionales e interdepartamentales de movilidad

En este sentido, el proyecto identificado con BPIN 2024000040017 contempla la intervencion de
la red vial secundaria departamental, en una longitud total de 15,095 kilometros, mediante
actividades de mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacién de la infraestructura vial existente,
orientadas a optimizar las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad vial, fortaleciendo la
conectividad y la movilidad regional. El proyecto contempla la intervencion integral de tres (3)
corredores o tramos viales estratégicos de la red vial secundaria departamental como se muestra en
la ilustracion

AN P YR IO O R« of s
/[ i VIAS AINTERVENIR
s——v\\ V]
1N NOMBRE CODIGO
|1 |CRUCES - FILANDIA 29QN02 E
;
. /|2 |BARAYA-PUERTOSAMARIA _|29BQN02f1 |
. arco [ 22 'hr’“ﬂ =, 3 40QNCE n
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v Tlustracion 4. Caragteristicas de los tramos a intervenir. v
LONGITID TOTAL A INTERVENIR: 15.095KM
BARAYA — PUERTO BUENAVISTA (40QNO06) CRUCES — FILANDIA
SAMARIA (210BQN02-1) (29QN02)
Longitud: 4.220km Longitud: 4.500km Longitud: 6,375 km
Inicio: Abscisa KO:+000 Inicio: Abscisa KO+000 Inicio: Abscisa KO+000
Coordenadas iniciales Coordenadas iniciales Coordenadas iniciales
2061935.957 N 2042037.081 N 2076640.186 N
4693195.602 E 4693835.825 E 4710857.108 E
Final: abscisa K4+220 Final: abscisa K4+500 Final: abscisa K6+375
Coordenadas finales Coordenadas finales Coordenadas finales
2061251.178 N 2040373.216 N 2075235.087 N
4689216.919 E 4695989.377 E 4705502.779 E A
Alternativa de Pavimento: | Alternativa de Pavimento: | Alternativa de Pavimento:
Rigido Rigido . _| Flexible
Duracién de Obra: 12 Meses | Duracién de Obra: 10 Meses | Duracion de Obra: 15 lMeses

h
El primer corredor vial es la intervencién de la via de acceso principal al municipio de Buenavista
identificada con cédigo (40QN06), un tramo vial con una longitud aproximada de 4,5 km, iniciando
en la abscisa K0+000, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (CTM12), con
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coordenadas 2042037.081 N, 4693835.825 E, y finalizando en la abscisa K4+-500, con coordenadas
2040373.216 N, 4695989.377 E.

El tramo comprendido entre las abscisas KO+000 y K4+500 contempla la construccion de estructura
de pavimento rigido de 18 cm de espesor, acompafiado de cunetas laterales de 50 cm de ancho,
concebidas como elementos independientes que integran su propio sistema de juntas y sellos,
permitiendo un adecuado manejo de las aguas superficiales y contribuyendo a la durabilidad y
desempefio estructural de la via. Adicionalmente, se proyecta el mantenimiento y limpieza de dieciséis
(16) transversales existentes tipo alcantarillas, ubicadas especificamente en las abscisas K0+351,
K0+650,K1+167, K1+216, K1+755, K14+896, K2+373, K2+462, K2+903, K3+314, K3+579, K3+715,
K4+045, K4+114, K4+220 y K4+351, con longitudes comprendidas entre 7,7 m y 12,8 m, las cuales
hacen parte de la infraestructura vial complementaria del corredor intervenido y resultan
determinantes para la continuidad hidraulica y funcional del sistema vial.

Asf mismo, se contempla la construccion de una obra transversal nueva tipo alcantarilla en la abscisa
K1+520, con una longitud de 9 m, localizada en el lateral izquierdo de la via, orientada a mejorar las
condiciones de drenaje y a proteger la estructura del pavimento frente a afectaciones por escorrentias
superficiales. El proyecto incluye la atencién de dos (2) puntos criticos de inestabilidad, mediante la
implementacion de un sistema de contencién conformado por pilotes perforados con longitudes entre
6 y 8 m, complementados con viga de coronacion, con el propdsito de garantizar la estabilidad del
terraplén y la seguridad del corredor vial; el punto critico N.° 1 contempla la construccion de un muro
localizado en la abscisa K0+500, con una longitud de 23,75 m y el punto critico N.° 2 comprende la
construccion de tres (3) muros consecutivos, localizados en las abscisas K1+540 (longitud 12 m),
K1+4555,38 (longitud 26 m) y K1+-588,18 (longitud 12 m). En sintesis, la estructura de pavimento del
tramo vial denominado BUENAVISTA (40QN06) corresponde a:
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Ilustracion 5, Estructura de pavimento BUENAVISTA (40QN06)

El segundo corredor vial corresponde a la intervencion de la via Baraya — El Cuzco — Puerto Samaria
identificada con cédigo (210BQN02-1), localizada en el municipio de Montenegro, con una longitud
aproximada de 4,22 km, iniciando en la abscisa K0+000, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS
Origen Nacional (CTM12), con coordenadas Norte 2061935.957 N, 4693195.602 E, y finalizando en
la abscisa K4+220, con coordenadas 2061251,178 N, 4689216.919 E. El tramo comprendido entre
las abscisas KO+000 y K4+220 contempla la construccion de una estructura de pavimento rigido de
18 cm de espesor, orientado a mejorar las condiciones de circulacion y seguridad vial de un corredor
estratégico que conecta el casco urbano del municipio con el corregimiento de Pueblo Tapao,
fortaleciendo la conectividad y aportando al desarrollo integral de la regién mediante la optimizacién
de su infraestructura vial.
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La intervencion incluye la construccidn de cunetas laterales de 50 cm de ancho, proyectadas para la
adecuada recoleccion y conduccion de las aguas de escorrentia superf‘ icial, con el fin de protéger la
estructura del pavimento, prevenir procesos de erosidn y socavacion, y garantizar la establlldad
durabilidad y correcto funcionamiento de la via. Adicionalmente, el proyecto contempla la
construccion de treinta y seis (36) obras transversales nuevas tipo alcantarillas, localizadas a Io largo
del corredor vial de intervencién en las abscisas K0+052, K0+206, K0+270, K0+362, K0+644
K0+665, KO+910, KO+995, K1+098, K1+264, K1+510, K1+575, K1+780, K1+995, K2+202, K2+384,
KO+588, K2+698, K2+797, K2+832, K3+030, K3+075, K3+210, K3+260, K3+460, K3+502, K3+555,
K3+612, K3+680, K3+795, K3+942, K4+010, K4+050, K4+100, K4+142 y K4+200,como parte del

sistema de drenaje del corredor. Estas obras se proyectan con el propésito de garantizar la adecuada
conduccién de las aguas de escorrentia, proteger la estructura del pavimento y asegurar la
funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la via intervenida. En sintesis, la estructura de pavimento

del tramo vial denominado BARAYA — PUERTO SAMARIA (210BQNO02-1) corresponde a:
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Ilustracion 6. Estructura de pawmento BARA YA PUERTO SAMARIA (210BQN02-1)

El tercer corredor vial corresponde a la intervencion de la via CRUCES — FILANDIA (29QN02),
con una longitud aproximada de 6,375 km. El tramo inicia en la abscisa K0+000, en el sistema de
referencia MAGNA-SIRGAS Origen NaC|0nal (CTM12), con coordenadas 2076640.186 N, 4710857.108
E, y finaliza en la abscisa K6+375, con coordenadas 2075235.087 N, 4705502.779 E.

La intervencién del tramo denominado CRUCES — FILANDIA (29QNO02) se plantea en dos
diferenciadas, atendiendo las condiciones estructurales existentes a lo largo del corredor vjal. En
primer lugar, el segmento comprendido entre las abscisas K0+000 hasta KO+030 K4+250
contempla la rehabilitacién de losas puntuales de una estructura de pavimento rigido existente,
conformada por una losa de concreto con un espesor de 20 cm. Sobre dicha estructura se proyecta
la aplicacién de una capa de nivelacion en mezcla asféltica tipo MDC-25, con. un espesor de
reforzada mediante geomalla, seguida de la construccién de una capa de rodadura en mezcla asféltica
MDC-19 con un espesor de 7,5 cm. La estructura de pavimento para el subtramo es:
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En segundo lugar, el tramo vial comprendido entre las abscisas K4+250 y K6+375 prevé la
rehabilitacién de una estructura de pavimento flexible mediante el reciclaje en sitio de la carpeta
asféltica existente y de la capa granular, hasta conformar un espesor total de 20 cm, el cual sera
perfilado y compactado para constituir una nueva subbase. Sobre esta estructura se adicionara una
capa de base granular tipo B de 20 cm de espesor y, finalmente, se ejecutara una capa de rodadura
en mezcla asfaltica MDC-19 con un espesor de 9 cm. En sintesis, la estructura de pavimento se
presenta a continuacion:
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La intervencion incluye la construccion de cunetas laterales de 50 cm de ancho, disefiadas para la
adecuada recoleccidén y conduccién de las aguas de escorrentia superficial, con el propdsito de
proteger la estructura del pavimento, prevenir procesos de erosion y. socavacion, y asegurar la
estabilidad, durabilidad y correcto funcionamiento de la via. Adicionalmente, el proyecto contempla
la construccién de dieciocho (18) alcantarillas transversales, localizadas a lo largo del corredor vial
en las abscisas K0+472, KO+770, KO+975, K14+270, K1+795, K24-194, K2+645, K2+758, K3+143,
K3+520, K3+647, K3+760, K3+971, K4+410, K4+722, K5+027, K5+349 y K5+884, con longitudes
comprendidas entre 6,50 m y 8,08 m. Tambien, se proyecta la construccion de una (1) obra
transversal alcantarilla tipo cajon de 1,50 m x 1,50 m y una longitud de 7,30 m, localizada en la
abscisa K6+169, como parte del sistema de drenaje del corredor vial. Estas obras se proyectan para
garantizar el manejo hidraulico adecuado de las aguas de escorrentia, reducir los riesgos de deterioro
de la estructura del pavimento y contribuir a la estabilidad, funcionalidad y durabilidad del corredor
vial intervenido.

Para lograr lo anterior, el proyecto contempla la actividad 1.1.1 MEJORAR LA VIA FILANDIA -
CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, 1.1.6 REALIZAR PAGA, 1,1.7 REALIZAR PMT,
1.1.8 REALIZAR PGIO. Por lo cual se hace necesario iniciar el proceso de para la obra denominada
MEJORAMIENTO DE LA VIA FILANDIA — CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL
MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”,

2024000040017- . - Co

vy L3

1.2 IMPUTACION PRESUPUESTAL COMPONENTE PLANEACION INSITTUCIONAL

CODIGO (N)
3.02.02.02,005.004.03.RG.2402.
0600.2024.00004.0017_6

RUBRO
MEJORAMIENTO DE VIAS
SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDiO
Sistema General de Regalias
Servicios generales de construccion
de carreteras (excepto carreteras

VALOR
$18.602.651.559,30

2.4.5.02.05.54211_122 $8.000.000.000,00

GOBIERNO DEL QUINDIO

IDENTIFICADO CON BPIN

elevadas), calles - Servicios de la
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EMPRESTITO VIAS SECUNDARIAS

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO | OBRA
MODALIDAD DE
SELECCION: INVITACION PRIVADA
Manual de contratacion de la Entidad, articulo 12, numeral 3, el cual
determina que el proceso de seleccidn sera por Invitacion privada cuando
el valor de la actividad contractual a convenir sea igual o superior a 150
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior{a 700
FUNDAMENTO salarios minimos mensuales vigentes (SMMLV). Salvo las excepciones
JURIDICO: contempladas en el presente manual de Contratacidn; en espeaal lo
dispuesto en el acuerdo 010 de 2012 y acuerdo 06 del 21 de mayo de
2013 y acuerdo 001 del 04 de agosto de 2021, donde para la ejecucién
de proyectos provenientes del S.G.R., se adoptara’ el proceso de
Invitacién Privada.
“MEJORAMIENTO DE LA VIA FILANDIA — CRUCES EN EL
MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
OBJETO: DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”
IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017.”
PLAZO DE | El plazo para la ejecucion de las obras esta estimado en QUINCF (15)
EJECUCION: MESES contados a partir de la firma del acta de inicio.
IE-.!IJEG(l:\UIt:IéN: DE Municipio de Filandia, Quindio
NATURALEZA DEL | De conformidad con las caracteristicas y forma de ejecucion del cantrato
CONTRATO: se trata de un contrato de Obra Publica.
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
. CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
VALOR ESTIMADO: | peonc cON TREINTA CENTAVOS ($26.602.651.559,30)
INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. |
PRECIO DE | El costo total estad fundamentado los precios contenidos en la base de
REFERENCIA: datos de la Empresa para el Desarrollo Territorial -Proyecta.
El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagara baJo fa
v 7 modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, La Eny presa
para el desarrollo Territorial - PROYECTA cancelara el valor del contrato,
asi:
A. Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al
cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, cuyo valor
FORMA DE PAGO: sera amortizado en cada pago parcial.

B. Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parcuales
previa aprobacion por parte del interventor -

C. Un Ultimo Pago correspondlente al diez por ciento (10°o) del
valor del contrato que se pagara contra acta de liquidacion, para
efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se
causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 4\
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
trdmite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el
tramite de pagos.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato,
que se encuentra al dia en los pagos relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA,
ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y contribucién al Fondo Nacional
de Formacién Profesional de la Industria de la Construccién - FIC, cuando
corresponda. Igual requisito debera cumplir los integrantes del Consorcio
o Unidn Temporal contratista.

la Empresa para el Desarrollo Territorial — PROYECTA a través del
Gerente General o quien este delegue o designe.

No. 00511 del 21 de julio de 2026 (Proyecta)
NUMERO No. 2526 del 21 de julio de 2026 (SGR)
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS
VALOR CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA
CENTAVOS ($26.602.651.559,30) INCLUYE
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
“MEJORAMIENTO DE LA VIA FILANDIA — CRUCES EN
EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL
PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE
VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, IDENTIFICADO
CON BPIN 2024000040017.”

SUPERVISION

DISPONIBILIDAD
PROYECTA:

DESCRIPCION

2.1 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacidn y naturaleza de la
obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera
especial las fuentes de materiales para su explotacion junto con los volimenes de explotacion, vias
internas de explotacién y vias de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al
sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de
influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial
cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con
la normativa especial que rige para la explotacidn de recursos naturales en jurisdiccion de los
territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervencién a efectos de obviar el
procedimiento de Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar
o influir en el calculo del valor de su propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
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desconocimiento o falta de informacidn no se considerard como excusa vélida para posteriores
reclamaciones a la Entidad.

2.2 PERMISOS DE INTERVENCION VOLUNTARIOS:
Si durante la ejecucidn del contrato de obra, se requiere intervenir predios privados, el contratlsta
ejecutor deberd obtener el respectivo permiso de intervencién de predios firmado por el propuetarlo
del predio, adJuntando el respectivo registro fotografico con fecha, el cual deberd incluir el Visto
Bueno de la supervision para ser entregado a la entidad contratante. Al finalizar la intervencién, se
deberd obtener el respectivo recibo a satisfaccién por parte del propietario del predio y la oficina de
Planeacion Municipal.

2.3 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO
Los articulos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, establecen que las actividades generales desarrolladas
por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, salvo las excepciones normativamente
consagradas en el ordenamiento juridico, se rigen por las normas del derecho privado.

De este modo, dependiendo de su naturaleza juridica y su acto de constitucion, a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, le seran aplicables las disposiciones de la Ley 80 de ‘993 la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de.2015, en los siguientes casos: i) cuando la part|c1paC|on del
Estado sea superior al cincuenta por ciento (50%), i} cuando el contrato celebrado no se encuentre
en competencia con el sector privado nacional o internacional sino que se celebra ;?ara el
cumplimiento del objeto de la empresa. Por lo tanto, en el caso expuesto se aplicaré el Decreto 1082
de 2015, incluido todo lo relacionado con garantias contractuales.

La Ley 1150 de 2007 en el articulo 13 establece: “Las entidades estatales que por disposicion legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Pdblica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen
legal especial, los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segtin sea el caso y estardn sometidas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.”

Por su parte, el Consejo de Estado, mediante la sentencia con nlimero de radicado 24639 del 23 de
septiembre de 2009, determiné que: “£/ sometimiento de las empresas industriales y comerciales del
Estado (...) al régimen de derecho privado se justifica, segun lo ha determinado la jurisprude" cia de
la Sala, en ‘la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena al
Estado y propia de los particulares, ellas actien en términos equivalentes a éstos cuando realicen
actividades 5/m//ares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra | derecho a la /gua/dad
ni estar sujetas a proced/m/entos administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en
situacion de desventaja frente a sus competidores”, de tal manera que “sus actividades de exp/otaC/on
industrial o comercial se desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o]
desventajas que las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de bntidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economia y del mFrcado

Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos rijan las normas de derecho
privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la Administracion y en aquellos ca'sos en
los que por expresa disposicion legal ejerzan alguna funcion administrativa, puesto que
alli si debera dar aplicacion a las reglas de derecho pitblico pertinentes”

Que mediante Ordenanza No. 00033 del 29 de Julio de 2010 se estructura la Empresa IndL(strial y

Comercial del Estado del orden Departamental ~PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO —~ PROVIQUINDIO y se dictan_ otras disposiciones.
h‘
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Que mediante ordenanza No.007 de 2021, se modificé la ordenanza No. 033 de 2010 en el sentido
de cambiar el nombre y sigla de la Empresa Industrial y comercial del Estado del orden
Departamental, Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindio — ProviQuindio, por EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA vy se dictan otras disposiciones,

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

J@M’ROYECTA

Que el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupcion) el cual modifico el articulo 14 de
la Ley 1150 de 2007 que indica "Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades
de Economia Mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%),
sus filiales y las Sociedades entre Entidades Plblicas con participacion mayoritaria del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), estardn sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se
exceptuan los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de 1990 y las
disposiciones normativas existentes.”.

Que de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 10 de diciembre 4 de 2012 "Por medio de/
cual se adopta el nuevo manual de contratacion de la promotora de vivienda y desarrollo del Quindio”
Titulo II, Capitulo 1V, articulo 5° de la Capacidad para contratar, el cual indica '(...) Unicamente puede
celebrar contratos en representacion de la PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL
QUINDIO- PROVIQUINDIO, el gerente general de la misma”. .

Que el manual de contratacion de la Entidad, articulo 12, numeral 3, el cual determina que el proceso
de seleccion sera por Invitacion privada cuando el valor de la actividad contractual a convenir sea
igual o superior a 150 salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 700 salarios
minimos mensuales vigentes (SMMLV). Salvo las excepciones contempladas en el presente manual
de Contratacion; en especial lo dispuesto en el acuerdo 010 de 2012 y acuerdo 06 del 21 de mayo
de 2013 y acuerdo 001 del 04 de agosto de 2021, donde para la ejecucidn de proyectos provenientes
del S.G.R., se adoptara el proceso de Invitacién Privada.

En tal sentido, la empresa para el desarrollo territorial PROYECTA!, esta constituida como una
Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) del orden territorial, por lo cual, por disposicion de
rango legal, contenida en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el art. 93 de la Ley
1474 de 2011), las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuentan con un régimen especial
0 excepcional de contratacion regido por el derecho privado.

Asi mismo el ARTICULO 86 de la ley 489 de 1998dicta: - Autonomia administrativa y financiera. La
autonomia administrativa y financiera de las empresas industriales y comerciales del
Estado se ejercera conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus
actividades, se cefiiran a la ley o norma que las creo o autorizo y a sus estatutos internos;
no podran destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados
en la ley o en sus estatutos internos; ademas de las actividades o actos alli previstos, podrén
desarrollar y efecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado.

En virtud de la referida naturaleza juridica, la empresa cuenta con un Manual de Contratacién, el cual
es la norma especial y preferente que rige su actividad contractual. Por tanto, la aplicacion de la Ley
80 de 1993 es subsidiaria y no principal, salvo en los aspectos expresamente sefialados por el
legislador.

! En adelante la Empresa
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Por lo tanto, conforme dispone el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estataleis que por
disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Plblica, - tal es el caso de la empresa para el desarrollo ‘territorial
Proyecta - aplicaran en desarrollo de su act|V|dad contractual, acorde con su régimen legal, los
principios de la funcién administrativa y de la gestlon fiscal de que tratan los articulos 209 |y 267 de
la Constitucion Politica, seguin el caso. Igualmente, garantizaran el principio de publicidad)a través
de la plataforma SECOP II. Se debe precisar que el uso de la plataforma SECOP II, en el presente
caso, se realiza con fines de publicidad y no transaccionales, siendo los mecanismos de publicidad en
la etapa precontractual los avisos fisicos y las actuaciones que se informan a través de la pagina web
institucional.

En este sentido, la daoctrina de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado,isobre el
tema, ha precisado lo siguiente:

CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL consejero p|onente-
ALVARO NAMEN VARGAS Bogota D.C., trece (13) de mayo de dos mil veintiuno
(2021) Radicaciéon nimero: 11001-03-06-000- 2020-00212-00(2456) | Actor:
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
*(...) La propia ley ha excluido de la aplicacion del régimen general de la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007 a algunas entidades estatales, caso en el cual estas quedan facultadas para

aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas generalmente en el
derecho privado o en un régimen especial, y desarrolladas, ademds, en sus manuales de

En efecto, pese a la corriente unificadora que inspird la Ley 80 de 1993, y reconociendo las
necesidades reales de algunas entidades estatales, la ley ha venido consagrando
paulatinamente un ndmero importante de regimenes exceptuados o especiales, en|razén al
tipo de entidades o al sector en el que se desempefian (criterio organico), o a la naturaleza de
las actividades que estas ejercen (criterio material), bien por considerarse que; no son
desarrollo de funciones administrativas o plblicas, sino propias de mercados en los que se
interactiia en competencia con particulares (actividad industrial y comercial); ora por &l simple
prurito de darle agilidad y flexibilidad a las actuaciones contractuales de ciertas entidades
estatales, liberandolas, en uno y otro caso, de las formalidades y ritualidades delderecho
administrativo, asi como de las facultades y prerrogativas unilaterales y exorbitantjes de la
Administracién.

Asi, la Iey permlte que algunas entidades del Estado, en atencidn a greasas necesidades y
caracteristicas de las actividades comerciales, industriales o financieras que realizan, g incluso,
también, en algunos casos, por necesidades sociales o publicas, utilicen normas dellderecho

privado o normas especiales que garanticen la_ejecucién de sus actividades en condiciones
legales que les dé competitividad y agilidad para alcanzar sus fines (...)".

Asi las cosas, el régimen legal aplicable a los contratos que celebren las entidades exclundas
del Estatuto de la Contratacién Piblica es mixto y se enmarca en «un régimen espec1a| el
derecho privado combinado con principios de la funcién administrativa y de la gestlon fiscal»,
y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que es de naturaleza publica, es decw,
previsto en normas imperativas, de orden publico, indisponibles y de obligatorio cumpllmlento

()

(...) Asi, concebidos a la manera de principios, se proyectan-como normas cuyo alcance puntual
en la actividad contractual debe ser definido por el Legislador, de acuerdo con las

caracteristicas y necesidades de cada procedimiento en particular, para permitir su
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aplicacion, desarrollo_e implementacién en forma adecuada, de suerte que se
cumpla con los objetivos propuestos en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007. Por
tanto, mientras ello no suceda, resta entonces armonizarlos e interpretarlos
conforme a la actividad y al contrato de que se trate; sin que.dicha adecuacién, se
advierte, equivalga a una réplica mecanica del régimen legal establecido en la Le
80 de 1993 (...)". (Subraya y negrilla fuera de texto).

Lo anterior, permite establecer que, dada la naturaleza juridica de la Empresa, el régimen legal
aplicable en materia contractual, por ministerio de la Ley y su acto de creacidn, se desarrolla bajo las
reglas de un régimen mixto a través de las reglas determinadas en su manual de contratacion, y en
garantia de los principios de la funcién administrativa y la gestion fiscal, dada su naturaleza juridica
y su régimen juridico en materia contractual

Para la empresa para el desarrollo territorial Proyecta, su "régimen de contratacion plblica” es su
régimen especial o de excepcién con sujecion a los principios de la funcién administrativa bajo las
disposiciones reglamentarias del manual de contratacion. Aplicar obligatoriamente y de manera
mecanica el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Plblica (EGCAP) -Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, desnaturalizaria la esencia de la empresa y violaria su autonomia administrativa
garantizada legalmente conforme su acto de creacion.

Bajo una interpretacién sistematica de la norma juridica contenida en el articulo 37 de la ley 2056 de
2020 ibidem, la Procuradurla General de la Nacion, en la GUIA DE ASPECTOS PRACTICOS DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DE LA CONTRATACION ESTATAL (2025) - Procuraduria Delegada
con Funciones Mixtas 9: Para el Seguimiento a los Recursos del Sistema de General de Regalias —-
paginas 57 y 58, establecen lo siguiente:

»89. (Qué normativa
“deben seguir las enti-
dades que aplican ré-
gimen excepcional en
sus contrataciones?

Deben seguir las reglas conteni-
das en su manual de contratacién,
asi como lo dispuesto en la Ley
2195 del 2022, los principlos ge-
nerales de la funcién administrati-
va y gestién fiscal, como también,
s e e . las, disposiciones del Cédigo de Y e . . "
T Comercio que les aplique en cada . '
caso en concreto y el régimen de
inhabilidades e incompatibilida-
des para contratar.

https://iemp.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/Sistema-General-de-Regalias.pdf

En esta misma linea juridica, se pronuncié el Jefe de la Oficina Asesora Juridica Departamento
Nacional de Planeacidn, el pasado 11 de julio de 2025, al proferir la respuesta bajo el radicado
20253200492101, dirigida al Honorable Representante de la Camara de Representantes del Congreso
de la Replblica HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ, con relacién al “Régimen de contratacién
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aplicable a universidades plblicas como ejecutoras de proyectos del Sistema General de Regalias —

SGR.”, en la cual se aseverd que:

[...]

Centrado en la correcta interpretacion y aplicacion del marco normativo del SGR

se indica que no existe en la Ley 2056 de 2020 disposicion alqguna que establezca
cudl es el régimen de contratacion aplicable a las entidades designadas como
ejecutoras de los proyectos de inversion financiados con dichos recursos.

“Ahora bien, como se ha sostenido en otras ocasiones por esta Oficina Asesora Juridica) el acto
administrativo que ordena la apertura del proceso de seleccion, de conformidad) con el
paragrafo 3 del articulo 37, seré expedido en los términos del articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto
1082 de 20155, en el caso de las entidades sujetas al Estatuto General de Contratacion de /a
Administracion Pdblica. Sin embargo, tratandose de ejecutores que no estin sometidos
a dicho Estatuto, el acto se expedird conforme al régimen de contratacion que les
sea aplicable.

En consecuenC/a, puede afirmarse que la Ley 2056 de 2020 no realiza una remision al

Estatuto_General de_Contratacién como reglmen de contratacion agllcable para
todos los ejecutores de proyectos de inversion, sino que reconoce la coexistencia

GOBIERNO DEL QUINDIO

de distintos regimenes juridicos, en funcion de la naturaleza de la entidad”.

En este sentido, el Acuerdo No. 06 de 2013 y demas actos expedidos en este sentido, que f
la modalidad de Invitacién Privada, gozan de presuncidn” de ‘legalidad. En este sentido,

aplicable el criterio reiterado por la Corte Constitucional, segin el cual “los actos administr:

gozan de presuncion de legalidad y son obligatorios mientras no hayan sido suspe

acultan
resulta
ativos

didos

o anulados por la jurisdiccion competente” (Sentencia C-037 de 2000), lo que implica que sus
efectos juridicos se mantienen y deben ser observados mientras permanezcan en el ordenamiento

juridico.

3. EL OBIJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES |Y LA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

3.1 OBJETO oma 133

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA CRUCE RUTA 29 (C.I. CRUC

ES) -

FILANDIA, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 29QN02, EN EL MARCO DEL PROYECTO

‘MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAM
DEL QUINDIO’ BPIN 2024000040017.

3.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

3.3 SOPORTE TECNICO

Las actividades se desarrollaran en los sitios en que indique el contratante a través del inte

una vez se realice el recorrido de las obras.

i ~ ) - ’, ¥ oguko»

ENTO

rventor

a) Presupuesto oficial. Se debe anexar formato y formulario para el valor de la proplesta.

b) Crohograma de obra con flujo de inversion: Planificar los ingresos vs la ejecu
actividades en los tiempos establecidos y con los valores acordes de cada -actividad.
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¢) Analisis de precios unitarios: El Proponente Adjudicatario debera diligenciar para cada
uno de los ftems enunciados en el formulario anexo, los analisis de precios unitarios, los
cuales serén objeto de revisién aritmética. Los precios unitarios resultantes de los analisis no
podran ser diferentes a los consignados en el citado anexo.

d) Administracién y Utilidades: E! proponente Adjudicatario deberd discriminar el calculo del
AU, que contenga, los costos de Administracién en los que incurre la organizacién del
constructor para poder desarrollar la obra y la Utilidad o beneficio econdmico que pretende
percibir por la ejecucién del trabajo. El valor del AU deberé ser expresado Unicamente en
porcentaje (%) y en pesos y deberd consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(Administracién (a) y Utilidad (u)). El valor del A.U. que presenten los proponentes no debera
ser mayor al establecido como Valor Oficial del Porcentaje de A.U, de acuerdo al Anexo
“Presupuesto Oficial”, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA;

3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas para el desarrollo del presente proceso de seleccion corresponden a las
establecidas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, se remite al documento anexo al presente
estudio previo, donde se puede evidenciar con mas detalle las actividades a desarrollar en el marco
del contrato que se derive de la presente contratacién. De acuerdo con lo anterior, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las siguientes entidades que
contemplaran aspectos técnicos y ambientales:

» Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS

e Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Manual de disefios asfalticos para vias con bajos volimenes de transito

e Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

+ Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de
2013. INVIAS (y las demas normas que lo modifiqguen, adicionen, sustituyan o
complementen).

e Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y normas de ensayos para

materiales de carreteras, Ultima actualizacion el 22 de agosto de 2018. (y las demas normas
gue lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017.
Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion del
transito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

» Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el
Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Resolucion 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

e Manual de disefio de pavnmento en concreto hidraulico para vias con bajos, medios y altos
volimenes de transito

» Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).
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¢ Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Porlla cual
se adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de
Vias INVIAS

En general todas las demas normas de obllgatorlo cumpllmlento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucién del contrato.

3.5 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Durante la ejecucidn de las obras, el contratista de obra deberd organizar los trabajos de ta| forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los requerimientos te.cnlcos
establecidos, sino con las disposiciones contenidas en el Cadigo Nacional de los Recursos Naturales
Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglame‘ntarlos
y demés normatividad ambiental vigente que apllque en el momento de la ejecucion de las obras.

El Contratista dard cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas|en los
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccién y conservacion de la
naturaleza, entre las cuales estan:

e Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Gompra
Eficiente. r
o Fichas técnicas ambientales disefiadas para algunos objetos especificos por el Mifisterio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podré consultar en el siguiente link:
httDs://www.minambiente.qov.co/normativa

En todo caso, el contratista de obra debera contemplar en la implementacién del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental
vigente, sin superar el valor estimado en el presupuesto oficial para la inversidn ambiental y su
omision no serd imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de
Administracion.

Para el recibo final y a satisfaccidn de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que
el contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios
intervenidos (depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar e| cierre
del expediente relacionado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de
obra deberd obtefier el recibo a satisfaccién de la oficina de planeacién municipal y propletquo del
predio para las zonas de depdsito. Es importante aclarar que se deberdn tener en cuenta cada una
de las recomendaciones realizadas por la interventoria y por la respectiva Autoridad Ambiental
durante las visitas de control y seguimiento a la obra. Igualmente, se deberd dar cumplimiento a las
observacuones del coordinador amblental dela entldad contratante durante las visitas de segw’wento

al érea del proyecto.

Es de anotar que los mcumpllmlentos de. requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte
del contratista, le daré pie a procesos sancionatorios e imposicién de multas de acuerdd ‘con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucidn 2086 de 2010
y demds decretos reglamentarlos Las obligacionas ambientales de los contratistas seran de caracter
contractual y estarn vigiladas por la interventoria. !

3.5.j. DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LAS OBRAS
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La supervision podra exigir al contratlsta de obra, en cualquier momento, la siguiente informacion, la
cual debe reposar en la obra: .

e Permisos de utilizacién de recursos naturales (concesién de aguas, ocupacion de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccién de area de
reserva, ruido nocturno, incineracion y/o disposicion de residuos peligrosos y demas que
apllquen al momento de la ejecucién de la obra).

e Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la
obra y de utilizacion de explosivos si a ello hubiere lugar.

¢ Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las
zonas de depdsito aprobado por la supervision, cumpliendo con lo estipulado en la
Resolucion-No. 472 de 2017.

¢ Plan de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar).

e Permiso de ocupacion del espacio publico aprobado (si a ello hay lugar).

o Contrato, factura o certificacién de prestacion de servicios pulblicos, suscrito con una

empresa legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Piblicos

domiciliarios. (Si a ello hubiere lugar).

Registros de capacitacion en temas ambientales.

Fichas técnicas de maquinaria y equipos.

Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.

Certificado de revisién técnico-mecanica y de gases de los vehiculos, segin la

normatividad vigente.

Es responsabilidad del contratista conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucion Politica
de Colombia de 1991, el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del
Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto
1076 de 2015, el Codigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cédigo Minero Ley
685 de 2001, las disposiciones ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las
autoridades ambientales, vigentes al momento de la ejecucion de las obras.

Para el componente SOCIAL el contratista de obra debera tener en cuenta las condiciones del entorno
y acercamientos con la comunidad.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del contrato de obra e interventoria, se debe presentar
a la entidad contratante como un anexo del informe final de obra, una certificacion firmada por el
Director de obra, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste que el
contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes,
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de

.. ...  expedientes ambientales, permisos mineros, autorizaciones para utnhzacuon y/o. intervencion de

.0 " predios, actas de vecindad y entorno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal,
entre otros.

En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacion adicional a la descrita
anteriormente, esta sera solicitada a la interventoria y/o contratista, los cuales a su vez podran
adjuntar a su criterio otros soportes que consideren pertinentes

El proponente debera tener en cuenta, que solamente se reconocera hasta el valor global establecido
por la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la
ejecucion de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, garantizando
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el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demés costos deben ser tenidos en lcuenta
por el contratista en la administracion del contrato.

3.5.2 REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A continuacidn, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidés para
desarrollar el contrato, asi como la obligacién del contratista de tener implementado SG-SST,
obligacién de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando a’plique,

procedimientos para manejo de sustancias peligrosas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las
cuales estan:

¢ Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”
¢ Resolucién 0312 de 2019 “Por la cual se definen estdndares minimos del Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el trabajo”
o Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacién y administracién del
Sistema General de Riesgos Profesionales”
e Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.
Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.
Las demas normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la
entidad contratante relacionadas con el &rea de la SST y sus profesiones afines

Nota: El Plan SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales
que tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019.
Para ello debera presentar la autoevaluacin vigente debidamente firmada por el representante legal
y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional
vigente.

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista proveerd, en todo momento, los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores,
subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la
obra.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general,
a todas aquellas persanas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los
forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de Proyecta, el Interventor o
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores
o subcontratistas, y de tomar las precauciones 0 medidas de seguridad necesarias para la prev'encién
de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista. e |
Durante la ejecucion del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciopes de
las autoridades bajo cuya jurisdiccidn se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de
salud y seguridad vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de
emergencias vigente.
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NOTA: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que
tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019, Para
ello deberé presentar la autoevaluacién vigente debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

3.5.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS
Es importante anotar, que por su tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar — mejoramiento,
conservacidn, mantenimiento, y rehabilitacidn de obras complementarias de redes viales ya
existentes - el proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura que no requiere
de Licencia Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley
1682 de 2013, Articulo 44 y Decreto 1076 de 2015 Titulo II, Capitulo 3, Seccién 2: Competencia y
Exigibilidad de la Licencia Ambiental. Articulos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).

El incumplimiento de la normatividad ambiental no serad imputable a la entidad contratante, siendo
el contratista como ejecutor de las obras, el Unico responsable de posibles multas o sanciones.

Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecucion del proyecto deberén contar
con los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de
Concesion Minera o Titulo Minero, la correspondiente Licencia Ambiental y certificado de procedencia
de los materiales. La fuente de materiales serd avalada por la interventoria y aprobada por la entidad
contratante, en todo caso la misma, debera ser la mas cercana al sitio de las obras.

Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberan demostrar
que el material estd debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de
obtencién del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoria debera obtener la
documentacién correspondiente y remitirla a Proyecta previa revisién y aprobacion de su parte.

En cuanto a las zonas de depdsito, el contratista de obra debera utilizar en la medida de lo posible,
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el area de influencia
directa del proyecto, el contratista de obra seleccionara conjuntamente con la interventoria, un sitio
para la disposicion final de materiales RCD y elaborara un Plan de Manejo Ambiental con sus
respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodologia de evaluacion
establecida en la Resolucion 472 del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, con estos documentos y la autorizacién del propietario del predio, se solicitara
la respectiva autorizacion ante la oficina de planeacion municipal correspondiente. Esta
documentacién deberd ser presentada a la Secretaria de Infraestructura Fisica, al coordinador
ambiental, previa revisién y aprobacién por parte de la interventorfa en el momento de iniciar las
obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacion de las
zonas de depdsito seglin el criterio de la interventoria, se debera solicitar ante la Autoridad Ambiental
el respectivo permiso.

Por ninglin motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacién de
un predio como zona de depdsito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para
la restauracion y/o adecuacion del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en
iguales o mejores condiciones a las iniciales. Una vez culmine la operacion de las zonas de depdsito,
se debe implementar de manera inmediata las respectivas medidas de abandono y obtener los recibos
a satisfaccion por parte del propietario del predio y la oficina de planeacion municipal, en los casos
que se haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se debera obtener
pronunciamiento por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a
- los recursos naturales. ;
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3.6 CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES Ul‘{IDAS -
UNSPSC

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccidn de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacién de infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacidn, construccidn de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 10: Servicios de construccién de autopistas y carreteras

CLASIFICACION: UNSPSC 72 10 15
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalacjones
CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion
3.7 PARTES

Organismo contratante: Empresa para el Desarrollo Territorial = PROYECTA.
Contratista: El adjudicatario del presente proceso de seleccion.

3.8 PLAZO

El plazo para la ejecucion de las obras esta estimado en QUINCE (15) MESES contados a partir de
la firma del acta de inicio.

3.9 LUGAR DE EJECUCION Y ENTREGA

Lugar de Ejecucion: Municipio de Filandia.
Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecucién del objeto del
contrato deberan ser entregados en la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en los documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Coptratista
se obliga a:

1. Ejecutar la obra descrita en el objeto, con las caracteristicas técnicas y en las cantidades que se
establecen en el presupuesto de obra y demas documentos previos del proceso.
2. Materiales y equipos. El contratista se obliga a suministrar a su costo todos los materiales,
equipos y herramientas que sean necesarios para la ejecucion de la obra contratqda. Los
materiales y demas elementos que el contratista utilice en la ejecucién de la obra, deben estar
conforme a las normas y especificaciones indicadas por el Interventor. Todo lo que se incorpore
a la obra, estara sometido a la inspeccidn, examen y pruebas que en cualquier momento ordene
el Interventor, quien podra rechazar los materiales que considere inadecuados por su naturaleza
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o calidad o que no estén de acuerdo con las especificaciones, asi mismo, podré ordenar la
reparacion, sustitucion o nueva ejecucion de la obra.

3. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra,
asf estén recibidos a satisfaccién por el Interventor, sufran dafios por falta de proteccién, estos
dafios serdn consultados con el Interventor y en caso de necesidad de reparaciones,
demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista
y sin costo alguno para el Contratante.

4. Programa de trabajo e inversion; el contratista debe realizar las obras en el plazo previsto, de
acuerdo al cronograma presentado. Si a juicio del Interventor, el contratista esté retrasado en
el programa de trabajo, debe tomar las medidas necesarias para acelerar el ritmo de la
construccion; .

5. Limpieza de la obra. El contratista debera no solamente terminar la obra, sino también hacer la
limpieza de escombros, que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién a mas tardar
el Ultimo dfa de ejecucién de la obra, en caso de que no cumpla esta obligacion la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA realizara los trabajos y cargara su costo al
contratista descontando su valor de la cuenta final;

6. Atender las recomendaciones que la entidad y la supervision realicen con el fin de lograr una
adecuada ejecucion del objeto contractual y sus obligaciones

7. Mano de obra no calificada. El contratista se obliga a utilizar del personal que se requiera para
el cumplimiento del contrato, como minimo el 20% de la mano de obra no calificada con personal
del sector donde se ejecutaran las obras;

8. Designar y contratar el equipo de trabajo idéneo, los cuales deberan estar protegidos por el
Slstema de Seguridad Social seg(in las normas vigentes sobre la materia, en todo caso bien sea
a través del proponente, su representante legal o persona designada debera ejercer la direccién
de la obra.

9. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.

10. El contratista asumira todo lo relacionado con: labores, pruebas de laboratorio y demas pruebas
de caracter técnico necesarias para la ejecucion del presente contrato,

11. El contratista debera colocar diversos avisos y sefiales de seguridad en los frentes de trabajo a
fin de evitar accidentes que causen dafios a las personas v a las cosas, asi como de la informacion
de la obra

12, Llevar registro fotografico del desarrollo de las obras y entregarlo para la suscripcion del acta
final,

13. Abrir un libro desde el dia que se inicien las actividades de obra, en el cual quedaran consignadas
todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra
ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y
en general, las indicaciones e instrucciones que el interventor considere necesarias para el
normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, debera firmar
y colocar la fecha tanto de la anotacion como de lo ocurrido. Una vez terminada la obra éste se

- . debe entregar a la Entidad a través del Interventor. "

14. Realizar la sefializacién preventiva e informativa de la obra, para Io cual debera instalar una valla
de acuerdo con las instrucciones que se le impartan y atendiendo en todo caso conforme lo
dispuesto en la normativa qgue lo rige.

15. Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
al Interventor, a la Entidad, recomendando las acciones que se deben tomar para resolver el
problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

16. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

17. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final.

i

J\PROYECTA
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18.
19,

20.

21,

22,

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29

30.

31.

32.

33.

Realizar plan de manejo y seguimiento ambiental con el fin de disminuir los impactos al entorno
causados durante el proceso de construccidn de las obras.
Consultar a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, a través del
Interventor, las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucién del contrato
De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, se obliga desde la celebracién del
contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema general de seguridad social
en salud, pensiones y los aportes parafiscales a que haya lugar.
Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
demds condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
disponiendo, entre otros, del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
herramientas, maquinaria, equipos y los demas elementos necesarios para la correcta ejecucion
de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, asi como por todos los
costos asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservara el derecho
de fijar las cantidades y calidades minimas de los mismos cuando lo considere conveniente para
la correcta ejecucidn del contrato. i
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le IIegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard obhgado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se preduzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacidn de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacidn que indirecta o directamente pueda tener algiin
efecto sobre &l objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, situacion que seré verificada por el interventor del contrato.
Acreditar el cumplimiento de! factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccidn en losplazos
acordados con la Entidad
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucidon del contrato
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en €l sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.
Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o durante su
ejecucion.’

Solicitar al interventor del contrato para su respectivo tramite previo ante la Entidad, y antes de
la ejecucion de las actividades, su aprobacion respecto a cambios, ajustes, unifi cacnones 0
modificaciones de estudios, disefios, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del
proyecto, conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. guando sea necesario,
modificar aIgun aspecto del contrato o suscribir una adicion, prorroga o suspension contractual
justificar y documentar dicha actuacién, informando oportunamente al interventor e taI
actuacidn, para que por su intermedio se realice el tramite ante la entidad.

Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia politica, juridica, {social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las instrucciones
realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que
realice tanto el interventor como la Entidad,.asi como brindar acompafiamiento y respu esta a
los requerimientos que se realicen en el marco de auditorfas de organismos de control.”1 ~
Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el traba]o
y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolucién No.
0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre]otras)
y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi mismo, deberd
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implementar un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

34. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear durante la ejecucion del contrato y hasta su liquidacion, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberéd demostrar, cuando sea requerido por La
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda.

35. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecucion del contrato.

36. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en
la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolucion No. 472 de 2017 y las normas que los
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

37. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados
para la ejecucién del contrato y al terminar las obras, deberd entregar a la interventoria un
informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales, adjuntando los
respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental.
El incumplimiento de la normatividad ambiental no sera imputable a la entidad contratante,
siendo el contratista como ejecutor de las obras, el Unico responsable de posibles multas o
sanciones.

38. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecucién
de la obra, los cuales seran reconocidos por la entidad en la forma establecida en los documentos
del proceso, al igual que los estudios y documentos de analisis que sean necesarios elaborar
para el tramite de dichos permisos. .

39. Informar a méas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

40. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

41. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los
estudios y disefios entregados por la Entidad, para lo cual tendra un plazo de diez (10) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este mismo plazo, deberan ser
revisados por la Interventoria, para lo cual deberd existir total coordinacion entre contratista e
interventor. Si finalizado este plazo no hay pronunciamiento del Contratista en sentido contrario,
se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la

i " responsabilidad de los resultados para la implementacion'de los mismos'y la ejecucién de la obra

contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y

funcionalidad de tales obras. Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que

el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista
para su aprobacion por el interventor, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto.

PARAEL
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4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1

10,
. Entregar al lnterventor todos los soportes de gastos administrativos que se describan en el AIU,

12,

o Al - it
FTroarE Sy o 2%‘«

!
|

Cumplir con el cronograma de trabajo e inversion vigente presentados a la Entidad. En caso de
requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucién del contrato, debera ser revisado y
previamente aprobado por el interventor.
Suministrar y mantener durante la ejecucién del proyecto, el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. Enjcaso de
tener que proceder con el reemplazo o cambio de algin miembro del personal, deberd) poner a
consideracion de la Entidad las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberd proponer
el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retird. La
aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de la Entidad, previo visto bueno
del interventor; asi mismo, la Entidad podra solicitar el cambio de algiin miembro del personal,
si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado
Realizar comités de obra con la interventoria cuando se requiera para el seguimiento y
evaluacion de las actividades. L
Implementar la sefializacion preventiva e informativa requerida, segin norma INVIAS, tanto en
las vias con frentes de obra activos como en el resto de la via que no se esté intervilpiendo y
que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstaculos en
la via, entre otros). Dado que, una vez suscrita el acta de inicio, la via incluida en el alcance del
objeto contractual quedara a cargo del Contratista

Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de la supervision, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Esta memoria Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el representante legal de la obra, director de
obra, el residente de obra y la supervision.

Apovar a la interventoria en la construccion de las actas parciales y/o finales de obra, las actas
parciales y/o finales deberan estar avaladas por el representante legal de la obra, director de
obra, el residente de obra y la supervision.

Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones gjecutadas,
cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas
no cumplen con las caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en los Doctmentos
del Proceso, estudios, disefios y demas documentacion anexa complementaria.

Mantener al orden del dia las licencias de conduccidn, los seguros de dafios a terceros, contra
todo riesgo_y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafios
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), ademas de evitar realizar explotaciones en zonas
restringidas para la mineria de acuerdo con lo contemplado en la Resolucién 705 de 2013
Realizar a costo propio los ensayos de laboratotio que requiera el interventor del contr: Ito.

esto incluye como minimo: Contratos laborales, cuentas de cobro y/o facturas de| personal
administrativo (Para verificar los gastos del personal administrativo, el proponente deberd
entregar el RUT del personal propuesto para verificar si se debe validar factura o cuenta de
cobro), facturas de valla, ensayos de laboratorio, servicios ptiblicos, etc.

Salvaguardar los elementos que componen el Plan de Manejo de Transito y al finalizar la
ejecucién de este, realizar la correspondiente devolucién de estos, asi mismo, debera demostrar
los costos asociados a la implementacién del PMT, PAGA y PGIO a través de contratos laborales,
desprendibles de pago, facturas, etc.

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio

Linea de atencién: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.ptoyecta.gov.co

www.quindio.gov.co

GOBIERNO DEL Ci)UINDiO

1]
ow



:ﬂh:[’ROYECTA GOBIERNO DEL QUINDIO

PARAEL

13. El contratista y la interventoria presentara previo a la presentacion de actas parciales y/o fi nales
presentaran informe donde se constate el cumplimiento del requisito de Factor de Calidad y
apoyo a la industria nacional.

4.3 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y FINANCIERAS:

1. Presentar un informe mensual a la interventoria con sus anexos respectivos, que den cuenta de
los avances técnicos tanto fisicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los
componentes técnicos, ambiental, social y SST. Asi mismo, se presentard un informe final de
ejecucion que contendrd, ademés, toda la informacién anterior acumulada. El contratista debera
presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de
la Entidad.

2. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y segiin el procedimiento
definido por la Entidad, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte
correspondientes, las actas de pago deberan ser aprobadas por el interventor y debidamente
suscrita por los intervinientes.

3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las
actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o modificaciones, asi como
todos los demés documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos
suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de calculos detallados, cuando a
ello haya lugar y demas soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio
impreso vy digital inalterable,

4, Realizar conjuntamente con la interventoria la liquidacion del contrato de obra, allegando todos
los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. (Acta de recibo
definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales
hasta el mes final de ejecucion de obra, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores,
polizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental el cual debe incluir la(s)
certificacion(es) expedida por la autoridad ambiental competente en la que se indique que la
obra no registra procesos en curso, entre otros).

5. Llevar registro fotografico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés,
asi como de los puntos criticos problematicos.

6. Deberda realizar la exposicion o presentacion de los resultados obtenidos ante la Entidad y demas
entidades que asi lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demas entregables y soportes
que se produzcan seran de propiedad exclusiva de la Entidad y debera tener el respectivo control
de inventario en el momento de ser entregado.

8. Realizar la inscripcion en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio
en cuya jurisdiccion se ejecutaran las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la
ejecucion.

9. Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucién de la obra, debidamente
acreditados, para que la Entidad pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacion del contrato,
circunstancia que debera estar avalada por el interventor. La Entidad hara los descuentos por
los imprevistos que no se causen.

10. Asistir a las reuniones y comités que el Interventor del contrato programe en la entidad, sin
ningln costo adicional para la misma.

11, Las demas establecidas en la Ley, el contrato y demas Documentos del Proceso.

4.4 DERECHOS DEL CONTRATISTA
Recibir una remuneracion por la ejecucion dé la obra en los términos pactados en el Contrato.

2, Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta .

=

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencidén: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




PARAEL

j}u\gROYECTA

4.5 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA

1. Cumplir con las condiciones establecidas en,los Documentos del Proceso de Contratacuon
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.
4. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecucion del contrato.
5. Prestar toda la colaboracidn al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de
conformidad con los términos del contrato.
6. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.
7. Tener en cuenta, para el respectivo andlisis, las observaciones y recomendaciones que el
Contratista le formule en desarrollo de la ejecucion del objeto del contrato.
8. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquitidos por
la Entidad se ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatarias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.
9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantias a que hubiere lugar.
11. Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y! bienes
suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y
oportunidad ofrecidas y sefialadas por la Entidad.
12. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demas obligaciones a su
cargo.
13. Efectuar la liquidacion del contrato de conformidad con los términos pactados en el coptrato y
en la ley.
14. Definir el alcance de la ejecucion, conjuntamente con el interventor y el Contratista, en cada
uno de los sitios a intervenir como parte del objeto del contrato.
15, Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacion contractual y
se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras.
16. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la eJecuuon del
contrato de obra, verificados por el interventor. Asi mismo, deberd hacer los destuentos
respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidacién
del contrato, segin defina la Entidad.
17. Realizar las demas actividades necesarias para €l cabal cumplimiento del objeto contractual.

5. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

De acuerdo con la descripcién del objeto a contratar -obra piiblica-, y atendiendo a su cuantia, la
cual asciende a la suma que se relaciona en el numeral siguiente, es juridicamente viable establecer
la escogencia del contratista a través de INVITACION PRIVADA, seg(in lo preceptuado en el grticulo
12, numeral 3 INVITACION PRIVADA del MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMPRESA que
establece en razdn a su cuantia:

"Cuando el valor de la actividad contractual a convenir sea igualo superior 150 salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) e inferior a 700 salarios minimos mensuales vigentes
(SMMLV). Salvo las excepciones contempladas en el presente manual de Contratacion.”
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De acuerdo a lo anterior y a las condiciones del contrato a celebrar, la modalidad de seleccion sera
para el presente caso: INVITACION PRIVADA, dicha modalidad, es la forma de escogencia mediante
la cual la Empresa, publica en la pagina de la Empresa, convocatoria para que los interesados puedan
participar en condiciones uniformes, y de igualdad, presenten sus ofertas, procediendo a seleccionar
la més favorable para los intereses de la entidad, teniendo en cuenta las condiciones establecidas
para la actividad contractual.

Para desarrollar esta forma de escogencia, la Empresa tendra en cuenta el procedimiento establecido
en el Manual de Contratacién ARTICULO 12 — FORMAS DE ESCOGENCIA- INVITACION PRIVADA.
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de agosto 04 de 2021 madifico el acuerdo No. 010 de
2012 en el sentido de adoptar la modalidad de seleccion de contratistas de conformidad con el manual
de Contratacién Denominado: Invitacion privada, y se modificé el numeral 3 literal B del articulo 12
formas de escogencia.

De acuerdo con lo anterior y a las condiciones del contrato a celebrar, la modalidad de seleccién sera
para el presente caso: INVITACION PRIVADA, dicha modalidad, es la forma de escogencia mediante
la cual la Empresa, extiende invitacion a determinados oferentes para que, en condiciones uniformes,
y de igualdad, presenten sus ofertas, procediendo a seleccionar la méas favorable para los intereses
de la entidad, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para la actividad contractual.

Para desarrollar esta forma de escogencia, la Empresa tendra en cuenta los siguientes aspectos:

- Extendera invitacién como minimo a tres (3) personas siendo estas las primeras tres (3) personas
que hayan manifestado interés durante la publicacion de aviso en cartelera de la Entidad, para
que presenten sus ofertas, teniendo en cuenta que su actividad comercial, empresarial, industrial
o profesional esté relacionada con el objeto del contrato.

- Si en el plazo de presentacion de la propuesta, solo se allegan menos de las tres propuestas de
las personas invitadas, la entidad procedera a la declaratoria de desierto del presente proceso,
guardandose la posibilidad de abrir un nuevo proceso de seleccién para la necesidad que se
pretende satisfacer.

- Sien el término de fijacion de aviso de convocatoria en cartelera no se inscriben minimo tres (3)
personas interesadas, la Entidad abrira una nueva etapa de inscripcién de interesados, por el
termino inicialmente concedido.

LOS FACTORES DE SELECCION BUSCAN QUE EL CONTRATO SE .CELEBRE CON LA OFERTA MAS
FAVORABLE PARA LA EMPRESA.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN w AL e .

. " » v

6.1 PRESUPUESTO OFICIAL

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS
($26.602.651.559,30) INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que pueda generar la

ejecucion del objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberé proyectar todos los costos en
que pudiere incurrir durante la ejecucion del contrato, como:
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Localizacién de las obras y la via.

Costos de la mano de obra

Rendimientos estimados para cada actividad.
Acarreos internos y externos.
Costo de cada uno de los materiales. ‘
Alquiler de equipo necesario para cada actividad

Ver anexos Técnicos:

Anexol: Anexo Técnico

Anexo2: Presupuesto oficial
Anexo3: Especificaciones Técnicas

La entrega de los APU de la Entidad no exonera al Contratista de elaborar su propia base de|costos
ya que son finalmente los valores de la propuesta del Contratista los que regiran el pago unitario de
los diferentes items, y no el costo estimado por la Entidad.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organ|zacion
del constructor para poder desarrollar la administracién y la utilidad o beneficio econdmico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato. Los componentes internos de la Adminislfracién
deberédn ser presentados (nicamente por el Adjudicatario de la presente Invitacidn Privada
atendiendo entre otros, los elementos minimos desarrollados en el anexo técnico. La entrega de
dicho documento debera realizarse dentro del término establecido por la Entidad en comunicacion
que sera entregada una vez le sea notificado el acto administrativo.

6.2 ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES.

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos,|tasas,
contribuciones y demas, cuando la Ley lo sefiale), y los que estén dentro de los elementos de la
obligacion tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible
por las entidades del Estado.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta todo tributo, tasa,
contribucidn, impuesto o gravamen que corresponda del cual sea responsable, y el Departamento no
aceptara reclamacion alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que
tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes: _ 4

Gobernacion del Quindio

a. 2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Hospital.

b. 2% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Desarrollo

¢. 3% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Adulto Mayor
d. 1% del valor total del contrato - Estampilla Pro-Cultura

e.. 2.5 del valor del contrato — Sobretasa Deportiva .

f.” 5% del valor total del contrato - Contribucién Especial.

g. 2 % del valor total del contrato — Estampilla Pro-Universidad |

h
i

Otros ‘
h. Retencidn en la fuente en el porcentaje que determine [a ley.
i. Aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la

materia.
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d j. Constitucién de garantias

k. Los demés exigidos por la Administracion, la ley, acuerdos o reglamentos.

I. Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Segin el articulo 115 del Estatuto
Tributario la Entidad da aplicacién y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos
financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del
1 de enero del afio 2016 dando cumplimiento al articulo 872 (tarifa del gravamen a los
movimientos financieros) considerado dentro del estatuto tributario la entidad entraré a
realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho articulo.

CESION: El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL — PROYECTA, pudiendo éste reservarse las razones que
tenga para negar la aceptacion de la cesion.

6.3 FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS

El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagara bajo la modalidad de PRECIOS
UNITARIOS NO REAJUSTABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA cancelaré el
valor del contrato, asi:

- Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del
valor total del contrato, cuyo valor sera amortizado en cada pago parcial.

- Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales previa aprobacion por parte del
interventor ' '

- Un Ultimo Pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se pagara
contra acta de liquidacién, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que
no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y
conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el tramite de pagos.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberé acreditar para cada pago derivado de! contrato, que se encuentra al dia en los
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con
destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensacuon Familiar y contribucién al Fondo Nacional de
Formacién Profesional de la Industria de la Construccidn - FIC, cuando corresponda. Igual requisito
debera cumplir los lntegrantes del Consorcio o Unién Temporal contratista.
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Actividad Fecha y Hora

Desde las 8:00 a.m. del dia 23 de julio de 2026 hasta
las 5:00 p.m. del dia 23 de julio de 2026.
Desde las 8:00 a.m. del dia 23 de julio de 2026 hasta

1 | Inscripcion

2 Presentacion de Observaciones al aviso de las 5:00 p.m. del dia 23 de julio de 2026.
convocatoria Nota: via correo electronico o de forma fisica en
las instalaciones de la empresa
3 Respuesta de Observaciones al aviso de El dia 24 de julio de 2026
convocatoria
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Invitacion a Contratar El dia 27 de julio de 2026
Del dia 28 de julio de 2026 hasta el dia 30 de julio de
2026 hasta las 12:00 p.m.

/) PROYECTA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Presentacion de Propuestas

N o ;[N

Cietre A 30 de julio de 2026 a las 12:00 pim.
Evaluacién de Propuestas Del dia 31 de julio de 202260 ggsta el dia 4 de agosto de

Publicacion y 'traslado del informe de

8 evaluadion prellminar el dia 5 de agosto de 2026

9 Presentacion de  observaciones,© y/o | Del dia 6 de agosto de 2026 hasta el dia 10 de agosto
subsanaciones de 2026
Respuestas a las observaciones y/o

10 | subsanaciones, y publicacion del informe de _ El dia 11 de agosto de 2026
evaluacion definitivo

11 | Adjudicacion o declaratoria de desnerta El dia 11 de agosto de 2026

7.1 Desarrollo del Cronograma:

a. Imscripcidn: Los interesados deberan radicar en las instalaciones de la empresa Proyecta,
ubicada en el piso 16 del edificio Gobernacién del Quindio, en la calle 20 # 13-22 de Armenia,
con antelacion a la fecha y hora previstas como limite para la recepcién de las mismas el jAnexo
1 - Formato de Inscripcion” y sus anexos. Se reitera que la inscripcidn solo podré realizarse de

.manera PRESENCIAL y deberan anexar al “"Anexo 1 - Formato de Inscripcion” lo siguiente de
acuerdo a la calidad de su inscripcion de:

- Persona Natural: Cédula de ciudadania, Matricula profesional y certificado de
vigencia expedida por la autoridad competente con antelacién no mayor a seis (6)
meses, de ingeniero civil y/o arquitecto. El “Anexo 1 - Formato de Inscripciér’m"
debera ser suscrito por la persona interesada, no podra delegarse.

- Persona Juridica: Cedula de Ciudadania del representante legal, Certificado d
existencia y representacion legal y matricula profesional y certificado de vigenc
expedida por la autoridad competente con antelacién no mayor a seis (6) meses ¢
ingeniero civil y/o arquitecto del representante legal, si el representante no cump
con estas profesiones, debe presentar los del profesional que avale la propuesta
cual deberd acreditar ser ingeniero civil o arquitecto. E! “Anexo 1 - Formato d
Inscnpaon” debera ser suscrito por el representante legal prlr;gpal no pod
delegarse, y por el aval de la propuesta (en caso de requerirse)

- Consocio o Uniones temporales: los requisitos de persona natural o juridica de
acuerdo a cada caso y la manifestacion de los consorciados Anexo 4 o 5 de acuerdo
al caso. El “Anexo 1 - Formato de Inscripcion” debera ser suscrito por el
representante del consorcio o unién temporal, no podra delegarse.

aNm 2o 0o 0

NOTA: En el plazo contemplado para presentar la Inscripcidn al proceso de seleccidn, se
presentard la Limitacidn a MiPymes si a ello hubiera lugar.
X

e «,;&5({;3 i

b. Invitacién: De las personas inscritas en el periodo indicado, el Gerente General procedéré con
lo establecido en el manual de contratacién y procedera a extender la invitacion a las pefsonas
seleccionadas.

c. Presentacion de Propuestas: Las propuestas que se entreguen con posterioridad a ld fecha
y hora sefialada en el cronograma seran consideradas como EXTEMPORANEAS.
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La propuesta la debera entregar ante la secretaria de la Empresa para el desarrollo Territorial —
PROYECTA, piso 16 del Centro Administrativo Departamental, la persona natural, el representante
legal de la persona juridica, el representante del consorcio o unién temporal o la persona que tenga
autorizacion simple, el cual se debera presentar al momento de la entrega de la propuesta. En caso
contrario, se dejard nota de ello en el cuadro de recibo de propuestas Una vez entregada la
propuesta, se registrara en el cuadro de recibo para el efecto y se le asignara el nimero de orden
que corresponda de acuerdo con su presentacion.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, correo electronico, ni radicadas en
una oficina diferente a la sefialada en el Cronograma del presente proceso. Se daran por
no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto para la recepcion
de ofertas a la fecha y hora indicados, independientemente de que hayan sido radicadas o
entregadas en otras dependencias u oficinas del Edificio de la Gobernacion del Quindio, en
consecuencia, es responsabilidad exclusiva del proponente hacer entrega de la oferta en el sitio
indicado.

d. Acta de cierre: En el lugar, fecha y hora fijada en el cronograma, se reunirén los funcionarios
o contratistas que la entidad estime conveniente.

A continuacién, se abriran los sobres correspondientes a todas las ofertas presentadas en término
oportuno, se extraeran las propuestas procediéndose de inmediato a verificar lo referente al orden,
fecha y hora de entrega, el nombre del proponente y niimero de identificacién. Durante la diligencia
se levantard un acta en la que se consigne todo lo que ocurra, la cual debera suscribirse
inmediatamente por el Gerente General de la entidad o su delegado y los asistentes una vez termine
la audiencia.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podran retirar,
adicionar o corregir sus propuestas.

e. Evaluacion de las propuestas; Para la evaluacion de las propuestas, la entidad designara un
comité asesor y evaluador, conformado por servidores publicos o por contratistas, que debera
realizar dicha labor de manera objetiva en el término dispuesto en el cronograma, cifiéendose
exclusivamente a las reglas contenidas en los Estudios previos.

El comité evaluador, el cual estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de
intereses legales, recomendara al Gerente General de la entidad el sentido de Ja decision a adoptar
de conformidad con la evaluacién efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la
recomendacion efectuada por el comité asesor y evaluador, deberd justificarlo en el acto
administrativo por el cual adjudique el proceso.

oy .
¥
A rex

f. Traslado del Informe de Evaluacién: El resultado de la evaluacién de las ofertas se
trasladara a los oferentes en el dia indicado en el cronograma de actividades.

g. Presentacidon de observaciones: Los proponentes tendran el plazo estipulado en el
cronograma para la presentacion de observaciones al informe de evaluacion, las cuales podran ser
presentadas a través del correo electrénico o de forma fisica en las oficinas de |a Empresa para el
desarrollo Territorial - PROYECTA ubicadas en el piso 16 de la Gobernacion del Quindio.

>
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i. Adjudicacién o declaratoria de desierta: E| Gerente General de la entidad 6 su del gado el
dia fijado en el cronograma del proceso, adjudicara el contrato al proponente que haya presentado
la oferta mas favorable de acuerdo con las estipulaciones establecidas o se declarara desacierto el
proceso.

8. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
8.1 REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION

La entidad verificaré los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no Cl:Jmple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

8.2 GENERALIDADES

Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segln lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

A. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto Y, en
todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

B. Todos los proponentes deben diligenciar el Anexo 15 — Experiencia del Proponente y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y
adjuntar los soportes que ahi se definen.

C. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentesl(RUP),
deben aportar cettificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

8.2.1 Capacidawd Juridica

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalldades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: I

A. Individualmente como: (a) personas naturales naciohales o extranjeras, (b) personas juridicas
nacionales o extranjeras. J
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas

en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencioén: {(+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDIO =

ﬂU\PROYECTA
L2771 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién previstas en la legislacion colombiana para contratar previstas en la

- Constitucion y en la Ley.’

D. No estar reportadds en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente' Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad deberé consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238
de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 -
Cddigo Nacional de Policia y Convivencia —.

Ademas, deberan presentar la documentacion indicada en el pliego de condiciones.

8.2.2 Requisitos de Orden Técnico

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el ANEXO 15— EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE para todos los Proponentes y (iii) alguno de 'los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones, cuando se
requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o Entidades Estatales.

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cddigos:

CLASIFICACION: UNSPSC 721015

SEGMENTO: * 72: Servicios de Edificacion, construccion: de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: - 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones

CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion

CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacién, construccién de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura
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SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccién de instalaciones y mantenimjiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada
CLASE: 10: Servicios de construccién de autopistas y carreteras

8.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes

Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:
8.3.1 Personas Naturales
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A.
B.

C.
8.3.2 Personas Juridicas
Deben presentar los siguientes documentos:

A.

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anterlore.s ala
fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de dietre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacién legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracidn no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, deberd acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente
otorgada por parte del drgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Repubhca de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberén estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos'471 y 474 del Cédigo de Comercio.
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II.  Certificacidn del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada. :

III.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendréa en cuenta la fecha de constitucion
de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su
representante o apoderado, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de
30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la Camara de
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, deberd acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten
la existencia y representacidn legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad
con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como
minimo, los siguientes aspectos:

I.  Nombre o razdn social completa.

II.  Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

III.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del drgano social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, niimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI.  Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VII.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar
una declaracién juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, v iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectlia la declaracion, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores
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a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, drganos de direccidn, régimen juridico de contratacion de lalentidad
estatal. .
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L3
NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existenci‘a, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afjo més.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacidn”.

¢ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en hombre de la sociedad o entidad. (

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento Uina vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar Ial oferta,
y por tanto su rechazo.

¢ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

8.3.3 Proponentes Plurales

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente

plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracion.

Los proponentes podran incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este (ltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion deberd constar en el certiﬁcado,Lquien
representard a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, eril todos
los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y
eJecucmn del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
hqundacmn ‘0 cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion. |

o

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser
diferente al 100%. *

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de parhcupamon sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no seré posible
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modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes serd ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado
de cualquiera de los anteriores.

8.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
8.4.1 Personas Juridicas

El proponente persona juridica debe presentar certificado de Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esté exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

8.4.2 Personas Naturales

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

. La persona natural que redina los requisitos para acceder a la pensidn de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacién al
sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

8.4.3 Proponentes Plurales

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.
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8.4.4 Seguridad Social Para La Suscripcion Del Contrato

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcidn del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de |os seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancial en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.
9. CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA

Los contratos para acreditar la experiencia que hayan contenido una o algunas de las siglientes
actividades:

9.1 EXPERIENCIA GENERAL:

CONST RUCCION O'RECONSTRUCCIC')N O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

9.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:
CON LA SUMA DE HASTA DOS (02) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA
GENERAL SEA DE UN VALOR CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS EL 70% DEL VALOR DE
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.

Y

CON LA SUMA DE HASTA DOS (02) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPER%ENCIA
GENERAL DEBE CONTAR CON UNA LONGITUD INTERVENIDA CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS
EL 70% DE LA LONGITUD DE CARRETERA A INTERVENIR MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO DE
CONTRATACION. (LONGITUD A DEMOSTRAR: 4.4415km)

9.3 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

{ e . . Lo e -
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Estar relacionados en el ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE con el numero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar qué mtegrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el ANEXO 15— EXPERIENCIA| DEL
PROPONENTE. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no cada integrante.

Si el Proponente no diligencia el ANEXO.15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, I3 Entidad
pedird su subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados Con
estos la Entidad verificard la acreditacion de los requisitos de experiencia general y espemf ca
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en
atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los
bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que
aplique.
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Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El ANEXO 15— EXPERIENCIA DEL PROPONENTE debera aportarse diligenciado en formato
Excel.

B. El Proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo CINCO (5) contratos.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podréd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidn Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unidén Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.
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Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion

D. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres

G.

(3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accioqistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y €l revisor fiscal o contador publico (segln corresponda) donde se
indique la conformacidn de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) aflos de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado redistrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aguella, solo podfén ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo podra avalérsele una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio naciopal, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contr"atante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

La experiencia a la que se refiere este numeral podré ser validada mediante los siguientes
documentos:

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos|de los
documentos que se establecen a continuacién, para que la entidad realice la verificacion en|forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el
contratista o el interventor, seglin corresponda.'En caso de existir discrepancias entre dos (2)|o mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendré en cuenta

el
A.
B.
C.

D.

E.

orden de prevalencia establecido a continuacion:
EY » w

Acta de liquidacion

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato

en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita porj quien

esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha

de inicio. . {

Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos

para la acreditacidén de experiencia de la empresa cesionaria, segiin aplique. La exp'erier(cia se

admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

NOTA: Para efectos de acreditarla experiencia en relacidn con la clasificacion de las' vids, ya sea,
“primaria”, “secundaria” o “terciaria”, la entidad empleara los sistemas de informacion disponibles

4
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para identificar el tipo de clasificacion de la via, en caso tal que ninglin documento listado
anteriormente, establezca dicha condicién. Si a través de la averiguacion de la entidad estatal no es
posible determinarlo, no sera valida dicha experiencia.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

- Se exigird que los contratos celebrados por el interesado, se encuentren identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

- Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Anexo 15 — Experiencia del
proponente, para efectos de evaluar la experiencia se tendré en cuenta como maximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor.

- Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

- Tratédndose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

- Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendrén en cuenta para calcular el “niimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la
experiencia acreditada” de que trata el numeral citado. En armonia con lo anterior, para cumplir el
requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes, magnitudes,
volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los
SMMLV.

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
0 union temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este
0 en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
o unién temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacién de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio,
el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante o los integrantes
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unidn temporal la acreditacién del [*% de
dimensionamiento” se afectaré de acuerdo con la distribucidn de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de proponente plt'Jral que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada}uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se realizard de

conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dirpensién
o magnitud requerida en el proceso de seleccidn para acreditar la experiencia segln detalla la Matriz
1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares,|metros
clibicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por
mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o union
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
proceso )

Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida
en la etapa constructiva y/o de intervencidn de la obra de infraestructura de transporte, |lo cual
deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no seré valida la
experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracidn y/o mantenimiento| de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLYV de la
etapa constructiva y/o de intervencidn de la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en Pliego de Condiciones. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se proced:era’ de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra haré las veces de fecha de terminacion del
contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el proceso descrito en el
literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histdricos de SMMLYV sefialados por
el Banco de la Replblica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio
correspondienteilajla fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacidn, en los términos del nimeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los Valores
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra.en cuenta para la evaltacion.

En caso de que el valor gjecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el docmilmento
aportado’ por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomaré el
dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos Uitimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucidn de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra,
bien o servicio. Para’ la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas
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expedidas por el mismo. Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

- Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.
10. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

CLASIFICACION: UNSPSC72 1411

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construcc:on de instalaciones y mantenimiento

FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada

CLASE: 11: Servicios de construccion y revestimiento y pavimentacion de
infraestructura

CLASIFICACION: UNSPSC7214 10

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 14: Servicios de construccion pesada
CLASE: 10: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

CLASIFICACION: UNSPSC 7210 15

SEGMENTO: 72: Servicios de Edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento
FAMILIA: 10: Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones

CLASE: 15: Servicios de apoyo para la construccion

11. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente

manera:
Namero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial
la experiencia acreditada de obra expresado en SMMLYV)
~+Delhasta2 - L - 75% - .
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el niimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior. .
En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experie ncia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados por la entidad.

12. CAPACIDAD FINANCIERA
El proponente y posible contratista, debe demostrar a la entidad contratante que cuenta| con la
capacidad financiera suficiente para la ejecucion del contrato, asegurando que, en ninglin momento
de la ejecucidn, ni en su inicio ni en el transcurso de la misma, esta vaya a sufrir algdn tipo de
suspensién derivada de un inconveniente de tipo financiero de parte del contratista.

Para asegurarse que el proponente posee la debida idoneidad desde el punto de vista fingnciero,
Proyecta hace las siguientes solicitudes. 2

La verificacion de capacidad financiera se efectuara con la informacion contenida en el RUP, mediante
la obtencién de los indicadores financieros que se establecen a continuacion; el resultado determmara
la Habilitacion o NO de las propuestas en este aspecto.

Los proponentes (persona natural o juridica) deberan aportar el Registro Unico de Proponentes (RUP)
vigente y en firme, en &l cual se evidencien los siguientes indicadores financieros que se relacionan
mas adelante y en especial se puedan apreciar las siguientes cuentas del balance: Activo Total, Pasivo
Total, Activo Corriente, Pasivo Cotriente.

La informacion financiera inscrita en el RUP deberd corresponder a la contenida en los estados
financieros del proponente con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, salvo que
a la fecha de presentacién de la propuesta atn se encuentre vigente su inscripcién en el RUP y sus
estados financieros correspondan a otro periodo, para lo cual la entidad podra efectuar la verificacién
financiera con base en estos,

La entidad se reserva el derecho de solicitar los documentos que considere necesarios para la
verificacion de dichos indicadores e informacion suministrada por cada proponente.

12.1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipymg.

El El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicidn de Mipyme de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con e
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los madifiquen
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:  ~

-~

indice de liquidez

indice de endeudamiento

Razén de cobertura de | =1,0
-intereses
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Definido en el

Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del | =0,02
patrimonio

Rentabilidad del activo 20,01

Tratdndose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

12.2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

IR AV 15HConCertad ol

_ lReEmeed

Indice de liquidez 21,3

indice de endeudamiento 0,70

Razdn de cobertura de | =1,0
intereses

Definido en el

Capital de trabajo documento base

Rentabilidad del | =0,04
patrimonio

=>0,02

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de licitacién de obra piblica de
infraestructura de transporte.

12.3 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en los
Indicadores financieros y organizacionales:

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armehia, Quindio
Linea de atencién: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.ptoyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




[l PROYECTA

RS
51
oo™

GOBIERNO DEL Q

PARAEL

avay

e e

- Activo Corriente
Liquidez _
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total’
Endeudamiento Activo Total
Razdn de Cobertura | ‘Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asf:

(3iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobert
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probard la cap
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados. El Proponente acreditaré la condicion de Mi

ura de

acidad
ipyme

con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y

en firme al momento de su presentacion.

12.4 CAPITAL DE TRABAJO (CT)

' »
v .

Para el presente proceso de seleccién ios proponentes acredltaran
CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de-trabajo dema
(CTd): .

CT = Crd

Capital de trabajo demqndada (requerido):

La determinacion del capital-de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los re
gue se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad
meses, se hara de acuerdo con la snguuente tabla, conforme con el-plazo estimado de ejecuci

ndado

CUrsos
(n) de
on del

proceso de seleccion:

'Plazo estimado;de ejecucion |’ s

. del. proceso de seleccmn., . Meses de* o
R “,~.;« ) apalancamlento K
(meses)- ‘| (meses) .\ - C
12 24 4

24 36 8
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Plazo estimado de ejecucion
del.proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
36 48 12
48 60 16
60 ) 72 20
72 84 24
84 " 96 28
96 108 32
1.108 . 120 36
cH20 . .. - ' 40

El calculo del capital de tfabajo demando, se hara de acuerdo con la-siguiente férmula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
CTd = (Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses) )
Donde, '
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de TrabaJo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ning(in caso el capital-de trabajo requendo excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse a5|
CTProponente plural'= Z CT;

Donde n es el nlimero de integrantes del proponente pIuraI (unlon temporal o consorcio).

s . . .12,5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL .. o e am

> E 1

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula ‘

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional

Activo (Roa) Activo Total
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’

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asf:’

(2L, Componente 1 del indicador;)
(ZiL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

UINDIO &

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados y organizacionales. El Proponente probara
la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual|debera

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

13.CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE

DESEMPATE.
La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habllltantes con los siglientes
puntajes:
T T T T T T ""T"_ﬁxx’fﬁb -
CRITERIO PUNTAJE
Oferta econémica 68.75
Factor de Calidad (Implementacion del 10
programa de gerencia de proyectos)
Apoyo a la industria Nacional 20
| Vinculaciéon de personas con discapacidad ] : 1
} PuntaJe adicional articulo 2.2.1.2.4.2.15 del T“m T
| decreto 1082 de 2015, adicionado por el ! 0, 25
? decreto 1860 de 2021. {
B TOTAL | 100

Sdlo las propuestas habiles seran consideradas para calificacién, es decir, para la aplicacién
criterios de calificacion.

de los

Se adjudicara al dfrecimiento mds favorable para la entidad. La oferta més“favorable seré aquella
que, teniendo en cuenta los factores de calidad y precio de escogencia y la ponderacién precisa y
detallada de los mismos contenida en los estudios previos, resulte ser la mas ventajosa para la

entidad, sin que la favorabilidad la constltuyan factores diferentes a los contenidos en
documentos. »

dichos

No obstante tratarse de una Obra Piblica y teniendo en cuenta la modalidad de contratacién
Invitacion Piblica, se le asngnara puntaje al factor precio a fin de que los démas criterios no sean los

dnicos fdctores de calificacién. Esto con el fin de no establecer férmulas de desempate sub
que a manera discrecional asignen un proponente ganador. .

13.1 ASIGNACION DE PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (6#,75.#UNTOS)

jetivas

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el

obtenido de la correccidn aritmética.
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El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades. Los estimativos técnicos que hagan los proponentes
para la presentacién de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira
{ntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos econdmicos deben
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y. asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad,
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la
presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.

Se asignarén sesenta y ocho punto setenta y cinco (68.75) puntos a la propuesta que presente el
menor precio, a la oferta con el siguiente menor precio, cincuenta y ocho punto setenta y cinco
(58.75) puntos, la siguiente cuarenta y ocho punto setenta y cinco (48.75) puntos.

Criterio Precio . Cilificacion

Menor Precio 68.75 PUNTOS
Precio Segundo Menor Precio 58.75 PUNTOS
Tercer Menor Precio 48.75 PUNTOS

Nota: Seré causal de rechazo que la propuesta se encuentre por encima del presupuesto oficial.
Para la asignacion del puntaje, el proponente debera presentar los Analisis de Precios
Unitarios.

Nota: Para la fijacion del precio por parte del proponente, este tendra en cuenta que estaran a su
cargo todos los gastos del personal que utilice, gastos administrativos que demande la ejecucion de
la interventoria, tales como gastos por desplazamientos, oficina, medios de comunicacion, papeleria,
alimentacion, etc., no pudiendo reclamar valor alguno ni durante ni en la liquidacion del contrato.

AIU.

El Proponente debera calcular un AIU que contenga todos los costos de administracion en los que
incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econdémico que pretende percibir por la ejecucién del trabajo.

El valor del AIU debera ser expresado en porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.U establecido en el Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, Iy de la U, siempre que la
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sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario de
Presupuesto Oficial.
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Los componentes internos de Ia administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente Proceso de Contratacion tres dias habiles después de la publicacién de la resolucién de
adjudicacion. .

CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad sélo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cliando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
errdneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos|en la
propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor de| IVA,
asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al niimero entero.

C. La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignard el puntaje de
conformidad con el procedimiento descrito a continuacion.

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucidn del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante
la etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

13.2 COMPONENTE DE CALIDAD - MAXIMO (10 PUNTOS)

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue: !

CONCEPTO Puntaje

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA | 10

Total - 10

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen len €l
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontarad un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad. ) !

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio
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de evaluacidn. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida
en los demés factores de-ponderacion
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DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad .
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcidn del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones

funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los

veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato.

En virtud de lo anterior, el .adjudicatario del Proceso de Contratacidn deberd acreditar que la .
maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegard el documento

idoneo.

Nota: El contratista y la interventoria presentara previo a la presentacion de actas parciales y/o finales

el cumplimiento de este requisito.

13.3 COMPONENTE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - MAXIMO (20 PUNTOS)
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocioén de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional

20

Incorporacion de componente
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona hatural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i} vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podréan definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
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nacional asf lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 12A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato
12A - Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este,numeral.

En el presente Proceso de Contratacidn los bienes nacionales relevantes son:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR.TOTAL
2,03 { Suministro y compactacion de Base granular Tipo B (Reposicion Total) M3 2634,50 $24237500 $ 638{536.937,5
3,01 Imprimacién con emulsion asfélica CRL-1 (Encima de losas repuestas para M2 63.752,60 $17.10400 § 1.090‘,42 44704

lgeomalla y para sobrecarpela)
Suministro, riego y compactacion de Mezcla aslica densa en caliente MDC-25,

3,02 (No hcluye Transporie) M3 1.020,20] $1.,761.126,00] $ 1.7961700.745,2

3,03 | Geomalla resistencia a la tensién Glima 50 kN/m M2 25.502,50 $21.92200] $559,065.805,0
Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en calients MDC-19,

3,04 MODIFICADA TIPO 2 (No Incluye Transporis) M3 3.36600) $2004.28800) §6.746 433 4080

5,01 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa KG 154052,46 $8.782,00, $1.352, 888 730,1

702 Cargue Retiro Y Disposicion Final De Sobrantes de Excavaciones De Obras, M3 6462,10 $102331,00] ¢ 661%73.155,1

|hasta sitio de disposicion final

~ - -~ - - b - 4

Productores de Bienes Nacionales
Razén Soclal NIT y Subpartida A tarl: bpactida A taria gl PN Histori Descripclon del Producto

Registras PBN Vigantes

Nombre técnlco: Nombre comerctalr
: subbase subbase
{ <D
Mostrar 10 Vv entradas @@. COLUMNAS VIS{BLES Bugur
(corms ) (ercer ) (ror ) A
s 11 g {1 Rutnsodst ] Patkdamancatada 7] Tpodeten 1] tombxeTirka 11 1 11 11

. - No se encantraron registros
Mostrando 02 0de D restltados & < ¥ »

: i ;‘, ) Ilustracidn 7Bﬁs§z}eda'subbase granular bienes y servicios relevantes (Nb SE ENCUENTRA )‘

Productores de Bienes Nacionales

Razén Social, NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Historicos Descripeion del Praddcto
i 4
Registros PBN Vigentes

Nombre comercial:

‘ Nombre téchico emulsion asfaltica

Mostaar {10 V] entradas -@. CoLUMNAS VisiaLEs I ausr.ar

T 1, a il IR T T coigioon 1L Fomat ST

No se encontraron registjos

. Mostrando 0 a0 deQresultados ¢ ! n 5 ”

Ilustracion 8. Busqueda emulsion asféltica bienes y servicios relevantes (NO SE ENCUENTRA )
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Productores de Bienes Nacionales

1

Razén Soclal NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histérii Descrip del F

Registros PBN Vigontes

Nombre téenico: Nombre comorcial:

Asfalto Nombra comercial

— e — m— e e 4 =y e e i e o M 4 A Samm o i

Mostrar 10 v; entradas COPIAR EXCEL COLUMNAS VISIBLES LRE:HTYEN] .

Y 11 madiade 11 ramnsodsl 1] PenkaAnncehris ] Mpodetion  §|  tomxemoio 1) at 1) 1] Fechadevend: 1l
Hanbfacturas do
o faltc {mantas
B Reglotia doProducein - pmpomenbilzantesa Pt L Gitee 1210872076
i base de asfalto en pof
lios)

Mostrendo T a 1 de 1resultados  « 4 ~ y
Ilustracion 9. Ilustracion 10. Biisqueda mezcla asféltica bienes y servicios relevantes (NO SE ENCUENTRA)

Productores de Blenes Nacionales

Razdn Soctal NIT y Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Regiistros PN Histéricos Descripcion del Producto

Registros PEN Vigentes

Nombre comerclal:

Nombre técnico:
Nombra técnico , Mazcla asfiltica

Mostrar 10 v entradas COPIAR EXCEL COLUMNAS VISIBLES Buscar

e 1l fadieade 14 mazsnSocst T} PaticrAanceiadta $1 Wiposesien ] NombreTecnks 1L 1 1l Fechace 1L

No se encantraron registros

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados <« < - > »

Ilustracion 11. Biisqueda mezcla asfdltica bienes y servicios relevantes (NO SE ENCUENTRA)

Productores de Bienes Nacionales .

Razon Social NIT ¥ Subpartida Arancelaria Subpartida Arancelaria Registros PN Histdricos Descripcion del Producto

Rogistros PBN Vigentos

Nombre téenico: Nombre comeréial:
mare Loment

Geomalla N Nombro camerciat

Consultar

Mostrar "16 v entradas COPIAR COLUMNAS VIStBLEs Buscar '
o> .

[y T radesse T4 mactnsodsl 1] Prdamnncouda T Tipadeblen Y Nombrétcnica L Mo 1 T B 11

'

No se enconiraron reglsfros

Mostrando 0 a 0 de G resultados  <¢ < - P »

Jlustracion 12. Busqueda Geomalla bienes y servicios relevantes (NO SE ENCUENTRA)
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Hlustracion 13. Busqueda Geomalla bienes y servicios relevantes (SE ENCUENTRA)

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

No. de Puntaje

Bien
. . No. nacional
: relevante

Fecha de 'Fecha de
inscripcion vigencia

% de individual
participacion | de cada
bien
7.174% 20

partida
arancelaria

1 ACERO 12/03/2027 | 7214200000

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

et A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje,
R la oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Namonales,
no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto,
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos.
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional rejevante,
K se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
R Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucién del contrato y dependiendo del
- porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacmnales
' relevantes para la obra pubhca del sector transporte: ]
. . Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien hacional
s relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente fé}mula.

T pi = Participacion (%); * (Pmax)
: b= Y Participacién (%)

Donde:
Pi: Puntaje de cada bien relevante
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i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje méximo para el factor de evaluacién de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
¥ Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacién de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendré en cuenta hasta el
septimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se aplicara la siguiente
formula.

i
Puntaje proponente = Z P
j=0
Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z}=0 PB;: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte
(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar

todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional ,
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con la definicion

de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que

dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,

la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Composicion del Regla de origen . .
Proponente Plural aplicable Puntaje aplicable

, Promocién de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. colombianos Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional
(4.3.1)
Colombianos en asocio con Sertirgicr)nsols;:g ocrigl es
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 .
hacional 0 con Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
" , acuerdo comercial o la del Promocion de
3 Umcameljte integrado por Decreto 1082 de 2015, Si | Servicios Nacionales
. extranjeros con trato .
“acional el Prgponente 'Plural no | o con Trato Nacional
especifica a cual regla se (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015,
4 Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
) al menos uno de los origen del Decreto 1082 || componente nacional
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Composicion del Regla de origen
Proponente Plural aplicable
integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los

trato nacional. paises de origen.

PARAE

jb;\ﬂgROYECTA

No.

Puntaje aplicable

en servicios
extranjeros (4.3.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademéas
del Formato 12 A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segln corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.
C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberd presentar el
Formato 12A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato [12A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
deberd acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si
bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certifi cado que los oferentes extranjeros
gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015 0c¢)
los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que c'umple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadaniaj o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Seyvicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, !segin
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato {12A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no
cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocjon de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho al Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en’los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por C|ento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio '
Linea de atencién: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co



GOBIERNO DEL QUINDIO =

{1 EMPRESA PARA ELDESARROLLOTERRITORIAL

[h,PROYECTA

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior deberad acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberéd diligenciar el Formato 12B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucién del contrato més del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgaré el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 12B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 12B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a
Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
Trato Nacional, en lugar del Formato 10B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 10A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no
habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)
13.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD — MAXIMO (1 PUNTO)

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 14 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito .
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segiin corresponda en el cual
certifique el ndmero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién ii) acreditar el nimero minimo de personas
. con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado.expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estarvigente a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 14, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.
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13.5 PUNTAJE ADICIONAL ARTiCULO 2.2.1.2.4.2.15 DEL DECRETO 1082 DE 2015,
ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (0.25 PUNTOS)

La Entidad otorgara un puntaje adicional de cero puntos veinticinco puntos, equivalente al cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del valor total la puntuacién a otorgar establecida dentio de los
presentes estudios previos, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos de| articulo
2.2.1,2,4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que se relacionan
a continuacion:

1. Cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacién de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan
pertenecido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificaciéon expedidal por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley,
o el contador, donde conste la distribucién de los derechos en la sociedad y el tiempo en
el que las mujeres han mantenido su patticipacion.

2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo
de la persona juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la
empresa durante al menos el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion
en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico./En este
sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante leqal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o €l contador}‘, donde
se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del
proponente, el nlimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacién debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de
cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente, -+

Como soporte, se anexara copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los c?ntratos
de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad
social del dltimo afio en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

3. Cuando la persona natural sea una muijer y haya ejercido actividades comerciales a través
de un establecimiento de comercio durante al menos el tiltimo afio anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccién. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de
ciudadanta, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4, Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los a {ociados
sean mujeres y la participacién haya correspondido a estas durante al menos el (ltimo afio anterior
a la fecha de cierre del Proceso de Seleccidn. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal.
i
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NOTA 1. Tratdndose de proponentes plurales, el puntaje adicional (Articulo 2.2.1.2.4.2.15 del
decreto 1082 de 2015, adicionado por el decreto 1860 de 2021), solo se aplicara si por lo menos uno
de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y
que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién
temporal. .

[/|PROYECTA
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NOTA 2. Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una
fecha de maximo treinta (30) dias calendario anterior a la prevista para el cierre del

presente procedimiento de seleccion.

En caso de no efectuar ningdn ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

14.REDUCCION DE PUNTUACION POR LA IMPOSICION DE MULTAS, O
INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

La entidad dara aplicabilidad al contenido del articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, reduciendo durante
la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas
penales durante el (ltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de las
ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

En caso de consorcios y uniones temporales, tal reduccién de puntuacion se llevara a cabo si alguno
de sus integrantes se encuentra en la situacion descrita.

NOTA: La reduccién del puntaje no se aplicard en caso de que los actos administrativos que
impusieron las multas hayan sido objeto de medios de control jurisdiccional, en los términos de la
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

15. ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Una propuesta sera admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se halle ajustada a la

Invitacion. Se considera ajustada la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos
establecidos y que, ademas, no se halle comprendida en uno de los siguientes casos:

1. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad

para contratar establecidas en la Constitucién o en la ley.

2. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse o que no

cumplan todas las calidades y condiciones de participacion indicadas en esta invitacion.

3. Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de persona juridica, natural, consorcio o union

temporal diferente al proponente habilitado para presentar propuesta.

4. Cuando el objeto social del proponente, persona natural o juridica o de los integrantes del
consorcio o union temporal que sean persona juridica, no guarde relacidn con el objeto a
contratar.

. Cuando el representante legal de la persona juridica tenga limitaciones respecto de ésta y no
tenga la autorizacion expresa del érgano social competente.

. Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo oficial establecido.

. Cuando no se presente la propuesta econémica.

. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de las actividades o
cantidades o items o unidad de medida de obra.

. El proponente que dentro de su oferta no discrimine los porcentajes del AIU

[e« IR NINo)] ul

O
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. Cuando el AIU presentado supere el AIU del presupuesto oficial.

11 Cuando no se entregue con la oferta la garantia de seriedad.

12. Cuando la propuesta no venga avalada (en caso de que aplique) por un profesional requerido

13. Cuando la propuesta econdmica presentada supere el valor del presupuesto oficial o cuando una
vez hecha la correccidn aritmética de la propuesta econdmica, ésta supere el valor del preaupuesto
oficial. En ninglin caso los valores unitarios podran superar los establecidos en el presupuesto

- oficial

14, Cuando después de revisar Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacion, el oferente, su representante legal o uno de sus integrantes, presente
sanciones o inhabilidades vigentes.

15. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales para el caso de las personas juridicas,
mediante la presentacidn de la certificacién correspondiente.

16. Cuando el proponente no subsane o subsane incorrectamente o dentro del plazo fijado, la
informacion o documentacion solicitada por La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECT A.

17. Cuando La Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, descubra o compruebe falsedad o
falta de veracidad en la documentacion presentada para la solicitud de oferta, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales a que haya lugar.

18. Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la informacion de la propuesta, sobre
los documentos con los cuales se acredite el cumplimiento de los requisitos

19. En los demas eventos establecidos expresamente.

PARAEL
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16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION.
El proceso se podré declarar desierto cuando:

II. No se presenten la totalidad de las propuestas invitadas.

III. No existan proponentes habiles, ninguna propuesta cumpla con los requisitos establecidos o se
presenten motivos que impidan la escogencia objetiva.

IV. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.
En el evento que el Gerente General de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual |debera
motivar su decision

17. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Se utilizd los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y la tabla CONPES
para la estimacion del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto.

Ver matriz de riesgos anexa al presente documento.

18. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Buscando minimizar cualqwer perjuicio que pudiera sufrir Proyecta derivado de las obhgacxones
surgidas en la ejecucién del presente contrato, en la etapa de planeacién del proceso se realiz6 un
anélisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la m?trlz del
contrato.

. b
En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantias que aseguren el cumplimiento
del contrato. t
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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v 18.1 GARANTiA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El contratista constituird a favor de la Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA una
garantia Unica otorgada a través de una entidad bancaria o compaifiia aseguradora, cuya pdliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, y el valor asegurado debera ser de por lo
menos el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién, hasta la aprobacion de la garantia
de cumplimiento del contrato. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta no
sera subsanable y sera causal de rechazo de la misma.

Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Union
Temporal, la garantia debera otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a
nombre de cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el
nimero de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio,
y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre de quien se
encuentre inscrito como representante legal.

La garantia de seriedad de la oferta debe cubrir a sancion derivada del incumplimiento de la oferta,
en los siguientes eventos:

1, La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea
inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacién de las ofertas.
3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4, La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de

cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad le serd devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor de Proyecta, una garantia que ampare lo siguiente:

El cumplimiento general del contratoy el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que
se le impongan, por una cuantia equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato y
con vigencia hasta la liquidacion del contrato.

Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:

a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;
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b) El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista;

c) Los dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales; y

d) El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecunlarla

Este amparo comprende, ademds, el pago de las MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al DIEZ poriciento
(10%) del valor del contrato.

El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

La estabilidad y calidad de las obras: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra
entregada a satisfaccidn. Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
con un término cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recibo
Definitivo a satisfaccion de las obras por parte de la Entidad.

Responsabilidad Extracontractual: Por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de ejecucién
del contrato. En esta pdliza deberan tener la calidad de asegurados la entidad contratante y €l
contratista, limitado ello Gnicamente a los dafios producidos por el contratista con ocasién de la
ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros
que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista |0 sus
subcontratistas.

El buen manejo y correcta inversion del_anticipo concedido al CONTRATISTA, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie
para la ejecucion del contrato.

Cubre por los perjuicios sufridos con ocasion de: i) La no inversion, ii) El uso indebido yliii) La
apropiacion indebida que el Contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le |hayan
entregado en calidad de anticipo para la ejecucion del contrato, y que deberad constituirse |por el
equivalente al C|ento por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a_ titulo de anticipo, con
una vigencia hasta’ a liquidacién del contrato o hasta la amortizacion del anticipo.

MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado
a restablecer el valor de la garantfa cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectdie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prorroga,
segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Ver anélisis de acuerdos comerciales anexo al presente documento de estudios y documentos previos.

t
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19. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

En los procesos de seleccién de licitacién piblica, seleccidn abreviada y concurso de méritos la De
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, modificado por el
articulo 5 del Decreto Nacional 1860 del 24 de diciembre de 2021, el presente proceso NO es
susceptible de limitacién a MiPymes en cumplimiento de los siguientes criterios: Que de acuerdo con
el primer requisito establecido en el articulo 5 del Decreto Nacional 1860 del 24 de diciembre de
2021, se evidencia que el umbral para limitar las convocatorias a MiPymes corresponde a la suma de
QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS ($511.708.497) MCTE vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, segin lo dispuesto
por la Agencia Nacional de Contratacion Plblica - Colombia Compra Eficiente - en el portal de
contratacion SECOP II, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proceso aqui sefnalado
asciende a la suma de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA
CENTAVOS ($26.602.651.559,30) INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, se
concluye que el presente proceso de seleccion NO ES SUSCEPTIBLE DE LIMITARSE A MIPYMES, por
cuanto se encuentra por fuera del umbral de referencia.

20. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el ANTICIPO bajo las siguientes condiciones:

El ANTICIPO se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el ANTICIPO estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del ANTICIPO.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea PROYECTA, el cual
sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte
el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con
el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato
de fiducia para aprobacién previa del Interventor, en ninglin momento se facultad al interventor para
realizar desembolsos en efectivo y cada una de las transacciones debera llevar el soporte
correspondiente del proveedor y/o profesional al que se le consigno, con la debida facturacion.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la
interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la cuenta que
para tal efecto se disponga, informando el niimero vy afio del contrato de obra, el nombre del Contratista
y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
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El Contratista presentard una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacién hecesaria
sobre el patrimonio autdnomo para el giro del anticipo.

PARAEL o
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Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:
a

» FEl contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

» Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en clientas de
ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del
mismo aprobado por el Interventor.

_ o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes
de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversidn del anticipo aprobado vy le informara
sobre la persona natural o juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informaré a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la
forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto admiristrativo

debidamente ejecutoriado.
« La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, t,:ientro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo de] anticipo
: en el patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio
del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por cépital, los
rendimientos con corte al ltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

o El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situacion que debera ser
A controlada por la interventoria.. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la

S respectiva acta por la relacidn que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin
embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada por la interverrton’a, asi
mismo y sin perjuicio de lo anterior, el 100% del anticipo deberéd ser amortizado antes del acta final de
obra

21, CONDICION RESOLUTORIA

El contratista se Sb‘iiga a entregar el Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental, él Plan de Gestién Social, y
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de la firma del acta de inicio del contrato y en un maximo
de 10 dias calendario posterior a la suscripcion del contrato. La no entrega de cualquiera de estos
.documentos en el plazo establecido constituira un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales,
facultando a la parte contratante (Proyecta) a resolver el contrato de manera unilateral y sin necesidad de
intervencién judicial. En tal caso, Proyecta no reconocerd costo alguno .ni indemnizacion a §avor del
contratista por la terminacidén anticipada del contrato. Por -consiguiente, el contratista que resulte
seleccionado mediante la presente invitacién PRIVADA acepta que, én de no cumplir con I0'aqui’pactado,
se procederd a la eliminacién de las obligaciones y/o actividades del contrato, y no se generard ninguna
clase de reclamacién econdmica ni judicial. Se entiende que los proponentes estén al tanto] de esta
condicién resolutoria y. que, al presentar su propuesta, aceptan la condicién aqui establecida.

El contratista se compromete a justificar todos los costos de administracidn asociados al presente contrato
mediante la presentacién de la documentacién correspondiente, que incluya facturas, recibos y cualquier
otro comprobante que demuestre la veracidad de dichos costos. La falta de justificacién de estos costos
sera considerada un incumplimiento contractual, y dichos costos no serén reconocidos ni cancelados por
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PROYECTA. Se entiende que los -proponentes estdn al tanto de esta condncuon resolutoria y que, al
presentar su propuesta, aceptan la condicién aqui establecnda

e

22. CONFORMACION DEL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL
El comité evaluador del presente proceso estara conformado asi:

Componente técnico, presupuesto y de experiencia:
Miguel Angel Hoyos Gomez 7 Ingeniero Contratista
Cristian David Reyes Rincén / Profesional técnico y operativo

Componente juridico:
Natalia Camacho Ducuara / Abogada Contratista
Angela Maria Arias Rios / Abogada Contratista

Componente Financiero:
Jorge Andrés Montoya Gomez / Contador Contratista
Carlos Arturo Garcia Guzman / Ingeniero Contratista

23. TIPO DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA a través del Gerente General o quien este delegue
o designe. . - :

.
. ¢ PR

24, ANEXOS

1. Matriz de Riesgos

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3. Acuerdos Comerciales.

4, Formato 15-Experiencia del proponente

ANEXOS TECNICOS

Anexol: Anexo Técnico
Anexo2: Presupuesto oficial
Anexo3: Calculo del AIU

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO
Gerente-General |

Elaboro Componente Tecnico y Presupuestal Miguel Angel Hoyos Gémez / Ingenlero Contratlstaﬁ
Revisd” Com[; onente Tecnlco Y, Presupuestal:=* Crlstlan ‘David Reyes Rmcon *'/ Profesmnal t’ecnlco LA
Operativo C ’
Elabord componente Juridico: Natalia Camacho Ducuara / Abogada Contratis

Angela Maria Arias Rios / Abogada Contratlkg
Revisé Componente Juridico: Jennifer Gil Sanchez / Profesional Juridica y Cohtra
Elaboré componente financiero: Emi Johana Olarte Henao / Profesional en Contab y Presupuesto
Elaboré componente Planeacion: Emi Johana Olarte Henao / Profesional Planeauon Institucional (E
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ANEXO 1
FORMATO DE INSCRIPCION

Sefiores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

Referencia: inscripcién para Participar INVITACION PRIVADA,

identificados con la cédula de ciudadania

GOBIERNO DEL QUINDIO

niimero

, expedida en ___, actuando en nombre (propio) o (en representacion de

la persona juridica 0 Consorcio 0 unién temporal

), por medio del presente realizo (amos) inscripcion en el pro

ceso de

INVITACION PRIVADA, cuyo objeto es: * "y
anexamos los siguientes documentos:
DIRECCION DE NOTIFICACION:
TELEFONO:
FAX:
Correo Electrénico
Atentamente,
PERSONA NATURAL - REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA CONSORCIO O UNION
TEMPORAL
b .
' u
!
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ANEXO 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha,

Sefiores

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Armenia Q.-

ASUNTO: PRESENTACI(SN DE LA PROPUESTA

, identificado con la cedula de ciudadania nimero ) ,
expedida en actuando en nombre propio, por medio del presente me permito presentar
propuesta para el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo objeto es: , para lo
cual desde ahora me permito declarar lo siguiente:

Que el contrato a ejecutar comprende: La construccidn por precios unitarios fijos por un valor de

€ ), el cual sera cancelado de la siguiente manera: %
de anticipo y % mediante actas parciales y/o final de obra, en un tiempo total estimado
de (") meses

Que acepto que estara a mi cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que genere la celebracion del
contrato.

Que conozco la informacion general, las especificaciones técnicas generales y particulares, los
estudios previos, y demas documentos de este proceso y acepto los requisitos en ellos contenidos y
en la ley. .

Que me comprometo a ejecutar totalmént_e el objeto del contrato, en el plazo establecido.

Que declaro conocer todo lo concerniente.a la naturaleza de la obra que estoy ofertando, asi como
las condiciones generales, geograficas y en general, todos,los demas aspectos sobre los cuales obtuve
informacion y que en alguna forma afecten la ejecucion del objeto contractual. ’

Que declaro que es mi responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones del sitio de ejecucion de la
obras, por lo cual desde ahora renuncio expresamente a cualquier reclamacion futura por falta de
informacion o informacion parcial en este aspecto, declaro expresamente que con la presentacién de
esta oferta calcule todos y cada uno de los costos para cumplir a ‘cabalidad con la propuesta
presentada

Que en caso de aceptar mi propuesta. me.comprometo a suscribirlo y legalizarlo, y a constituir las
garantias requeridas en los términos y extensiones sefialadas por la Entidad.

Manifestd bajo juramente que no estoy incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en la Ley ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrolio del contrato, asi mismo
manifiesto que no he sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal ni he sido sujeto a
las sanciones establecidas en el Cédigo Penal :
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PARA EL

Que ninguna otra persona tiene interés en la presente propuesta, ni del contrato que pudiere

establecerse.

Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumo total responsabilidad frente a
la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, cuando los datos suministrad‘os sean
falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demés normas

concordantes.
Que asumo los riesgos asignados al proponente y/o CONTRATISTA y definidos en la matriz dejriesgos
establecida por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA para esta
contratacion.

Que pertenecemos al régimen tributario ( ).

Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede enviar las comunicaciones
referentes a la presente propuesta a la direccion, Email o telefax indicado en este escrito.

Atentamente,

Nombre:
Profesidn:
C.C. No. de
Matricula Profesional

Direccion
Teléfonos
Ciudad

FIRMA:
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

ANEXO 3
PROPUESTA ECONOMICA
Sefores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Armenia Q.
ASUNTO: OFERTA ECONOMICA
PROCESO: Invitacion Privada.
Yo , identificado con la cedula de ciudadania nimero ,

expedida en , actuando en nombre propio, por medio del presente me permito presentar
la siguiente oferta econdmica teniendo en cuenta el proceso de INVITACION PRIVADA, cuyo objeto
es: :

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL

1 | EXPLANACIONES

1,01 | Descapotey limpieza a mano M2 12750,00

1,02 | Demolicién De Estructuras en concreto reforzado M3 202:80

1,03 | Demolicion de pavimeno en concreto rigido para rehabilitacion (Incluye Corte) M3 331,40

1,04 | Demolicion de cunetas M3 | 174,80

1,05 | Excavacion manual en conglomerado de 0-4m M3 3944,00
Excavacion, corte y conformacion del terreno en material conglomerado a maquina,

1,06 No Incluye retiro de sobrantes M3 1554.00

1,07 { Lleno compactado con material de sitio M3 328,90
Nivelacion y conformacion de la subrasante {con Rana en losas de concreto

108 | reparadas) M2 | 1588,10

2 | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

201 Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B (compactada Rana en losas M3 72570
" | de concreto reparadas no adjuntas a losas antiguas) !

Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B, Tratada con Cemento

2,02 | (Compactada con Rana en losas de concreto reparadas adjuntas a losas antiguas en M3 276,00
buen estado)

2,03 | Suministro y compactacion de Base granular Tipo B (Reposicion Total) M3 2634,50 .
2,04 | Reciclado y mezclado de carpeta asféltica existente con agregado de sitio M3 2677,00
2,05 | Conformacion y compactacion de material mezclado de base y carpeta existente M3 2677,00

3 PAVIMENTO ASFALTICO
301 Imprimacién con emulsion asféltica CRL-1 (Encima de losas repuestas para M2

™" | geomalla y para sobrecarpeta) 63.752,60
302 Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente MDC-25, (No M3

! Incluye Transporte) 1.020,20
3,03 | Geomalla resistencia a la tension ultima 50 kN/m M2 25.502,50
304 Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente MDC-19, M3

" | MODIFICADA TIPO 2 (No Incluye Transporte) 3.366,00
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4 | PAVIMENTO HIDRAULICO

4,01 | Pavimento Hidraulico premezclado MR 38 Kg/Cm2, acelerado a 7 dias, e: 20cm, M2 1588,10
Tratamiento para juntas - incluye sellado con rollo de espumacontinuo en fondo y

402 sellado en poliuretano M 1315,00

403 Tratgmlento para junta existente incluye sellado de Arena asfalto con emulsion M 1500,00
asfaltica

4,04 Conjunto ensambaldo de dovelas con canastilla de soporte (Dovela M 360,00

7/8",L.=0,30m@0,35, caniastilla en barra de 6 mm)

Pavimento Hidraulico premezclado MR 38 Kg/Cm2, acelerado a 7 dias, e: 25 cm, M2 370.00
reparacion de losas '

5 | ESTRUCTURAS Y DRENAJES

4,05

5,01 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa KG 154052,46
5,02 | Drenes subhorizontales d=3" L=6m (Incluye perforacion mecanica en conglomerado) M 132,00
5,03 | Mortero de Limpieza para soleras y cimentacion f'c: 14Mpa ' M3 8,60
504 Concreto para qu Coylvert. cajas colectoras y cabezales de salida de 21 MPa (Incluye M3 165.80

! Transporte y trasiego interno en obra) !
505 .Suministro e Instalaciqn dg Tubo PVC NOVAFORT de 36" para obra transversal, M 130,40

! incluye cama en material triturado !
5,06 | Cunetas viales de 21 Mpa o 3000Psi, no incluye acero M 12545,20
56,07 | SubDren SubHozrizontal 1,00x0,60 Incluye Tuberia de 4" M 450,00
5,08 | Canal en concreto de 21 Mpa o 3000PSi (Incluye Formaleta) M3 99,10
5,09 | TapaCarcamo M 78,00

6 | SENALIZACION Y SEGURIDAD

6,01 | Sefial de transito vertical Permanente, segln manual de sefializacion INVIAS UND 250,00

6,02 | Linea de Demarcacion continua en frio M 19125,00
Suministro e instalacién.de marcadores de pavimento (tachas). Tachas reflectivas

6,03 | bidireccionales. Dimensiones 10 x 10 cm. Sistema de fijacién con pegamento UND 2391,00
epoxico.

7 | TRANSPORTE
Cargue Retiro Y Disposicion Final De RCD Sobrantes De Obras, hasta sitio de M3 709,00

701 disposicion final

7,02 s%gg%téedi:tg;;m?;snp;sicibn Final De Sobrantes de Excavaciones De Obras, hasta M3 6462,10

7,03 | Transporte de Mezcla asfaltica ) M3/KM | 285103,00

SUBTOTAL COSTOS DE OBRA
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
TOTAL COSTO DIRECTO+INDIRECTO
PAGA
PGIO-PAGA
PMT
B R T T I S
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

FILANDIA CON CODIGO 29QN2 :

A. ADMINISTRACION
CANTIDA CANTIDAD DE
° FACTOR PLAZO PERSONAL /
DESCRIPCIO | DEDICACIO | SALARIO DEDICACION/SALARI
N DEL CARGO NMES | MENsuaL |PRESTACIONA §°NSTR“CCI° 0 / PLAZO/FACTOR
L PRESTACIONAL
A c D E D F=A*B*C*D*E

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS

1 Director de Obra 33% | | 15,00

Funciones: | (Dirigir, coordinar, verificar Ia ejecucién de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el contratante. Esto
incluye la coordinacion de todas las dreas técnicas, asf como Ias solicitudes provenientes de la parte administrativa, juridica,
legal y social en los que hubiere necesidad de su participacién. Produccién de informes de acuerdo a las solicitudes de la
entidad contratante. Participacién en comités. Entrega de productos, y seguimiento del plan de calidad de la empresa). Debe
ser un Profesional de la Ingenierfa (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por la
adecuada ejecucidn de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccién vigentes,
con la Planificacién estipulada para la ejecucién y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante
de la obra.)

1 Residente técnico de 100% | | 15,00
proyecto

Funciones: | (Planear, coordinar, verificar la correcta ejecucion de todas las actividades de obras en los plazos requeridos por el
contratante, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, dejar constancia de la correcta ejecucion de las
obras mediante registro fotogréfico. Estard bajo la supervisién del Director de Obra. Debe ser un Profesional de la Ingenierfa
(o Arquitectura), con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucion de la obra en
concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccidn vigentes, con la Planificacién estipulada
para la ejecucién y, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

1 Profesional ambiental | 30% | 15,00

Funciones: | (Velar por el cumplimiento de los protocolos y Ambiental de la entidad contratante y de la firma contratista, esto incluye
asesorar y tomar decisiones en cuanto a procesos constructivos, modificaciones a planos, planeacién de actividades,
formulacién de ensayos, capacitaciones, control de materiales, residuos, y todo lo relacionado con la seguridad industrial y
el impacto ambiental que genere la obra. Estard bajo la supervisién del Director de Obra. Debe ser un Profesional de la
Ingenierfa civil con especializacién en ambiental o forestal o especialista en gestién HSEQ, con los conocimientos técnicos
minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucién de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las
normas Técnicas de Construccion vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la
obra.)

1 Residente SISO I 100% I I l 15

Funciones: | (Velar por el cumplimiento de los protocolos y normatividad S&SO de la firma contratista, esto Incluye asesorary tomar
decisiones en cuanto a procesos constructivos, , capacitaciones, control de materiales, residuos, y todo lo relacionado con
la seguridad industrial y el impacto ambiental que genere la obra. Estara bajo la supervision de! Director de Obra. Debe ser
un Profesional EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, con los conocimientos técnicos minimos necesarios para velar por
la adecuada ejecucién de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccién
vigentes, en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

1 Gestor(a) Social 30% | | 15

Funciones: | (Interactuar, comunicar, dirigir, mediar, y todas las demés funciones requeridas para servir de canal de comunicacién entre
las personas y la entidad contratante. Se encargara de formular, disefiar e iImplementar el plan de gestién social de acuerdo
a los lineamientos establecidos por la entidad contratante. Estard bajo la supervisién del Director de Obra, Debe ser un
Profesional de la Sicologfa o Trabajo Social, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra.)

1 Topdgrafo | 100% | | | 15

Funciones: | (Vela por el replanteo y seguimientos de la ejecucién de la obra a nivel de planimetria y altumetna reportando modificaciones
a planos y las carteras de la ejecucién de todas las actividades de la obra. :

1 Cadeneros | 100% | I | 15

Funciones: | (Vela por el replanteo y seguimientos de Ia ejecucidn de la obra a nivel de planimetria y altimetria reportando modificaciones
a planos y las carteras de la ejecucién de todas las actividades de 1a obra.

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Transporte - camioneta, | 100% | | I 15 |
inluye conductor

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 2013 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencidn: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




¥
-
«
L
.
N
———

J\PROYECTA

EMPRESA PARA ELDESARROLLO TERRITORIAL

GOBIERNO DEL Q!UINDiO 2e

Funciones: | La camioneta para el personal administrativo es necesaria para garantizar los desplazamientos oportunos hacia los diferentes
frentes de obra, reuniones con la entidad, visitas de seguimiento, diligencias contractuales y trémites opérativos
indispensables para la gestidn del proyecto. Su disponibilidad permite agilizar procesos, asegurar la entréga de
documentacidn, coordinar actividades en campo y facilitar la supervisién administrativa, contribuyendo al cumpljmiento
eficiente del cronograma y a la adecuada ejecucién contractual.

1 Celador | 100% | v | 10 |

Funciones: | El celador es necesario debido a que la obra se ejecuta en una via secundaria, donde el riesgo de hurto y vandalismo sobre
materiales, herramientas y equipos es mayor por la baja presencia de vigilancia pdblica y el trdnsito limitado. Sh labor
garantiza el control de ingreso y salida de insumos, la custodia del campamento y frente de obra durante horarios no
operativos, y la proteccién continua de los activos del proyecto, asegurando fa continuidad de las actividades sin pérdidas ni
afectaciones a la ejecucidn.

SUBTOTAL COSTOSRDE PE RS O AL R L R b 0 Bl T3 0 | 747296201177,364 ™~
2. GASTOS OPERACIONALES
CAMPAMENTO
DESCRIPCION AREA (M2) [ cosTO COSTO MES DURACION VALOR ($
($/M2.MES MESES
)
Campamento de obra para depdsito de 15

materiales, equipos, personal, exclusivo
para obra, incluye servicios publicos y
dotacion

El campamento de obra es el espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y custodia de materiales, equipos y herramientas, asi
como al albergue operativo del personal. Incluye [a instalacién y adecuacién de &reas de trabajo, servicios pliblicos bésicos y fa dotacién

" , necesaria para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de las actividades propias del proyecto.
" OTROS GASTOS )
. DESCRIPCION . COSTO MES DURACION VALOR ($)
MESES
Valla Informativa del Proyecto (4X3) 1
La Valla Informativa del Proyecto (4x3 m) corresponde a la pieza gréfica oficial que comunica a Ia ciudadania la identificacién,
I caracteristicas y datos basicos de la abra; incluye diseiio, elaboracidn, instalacién y mantenimiento durante toda la ejecucién, confarme a
o los lineamientos institucionales y normativos aplicables.
3 ! Eidicion de informes, papeleria, 15
. reproduccion de coducmentos, planos,
“ . fotografias, videos, etc
. Equipo de Topografia ) i 15
e ~ El equipo de topografia comprende los instrumentos y accesorios necesarios para realizar levantamientos, replanteos y controles
AT geométricos en obra, garantizando la correcta ubicacién, nivelacién y medicién de las actividades constructivas conforme a los diserios y
tee ' especificaciones técnicas.
TaT o SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES
e TOTALCOSTOS;PERSONALL/GASTOS OPERACIONALES RORIEIRTERMING DE.EJECUCION 33/ st s8it s ovisdito il
. 3. IMPUESTOS Y GARANTIAS
o 3.1 IMPUESTOS
:. DESCRIPCION ( Debe estar cettificado VR. BASE IMPUESTO % VALOR ($)
por la secretaria de Hacienda Municipal)
. Impuesto de Contribucion Especial 5,00%
S Estampilla Pro-Desarrollo 2,00%
e, Estampilla Pro-Hospital -~ 2,00%
' . Estampilla Pro-Unliversidad 2,00%
LT Estampilla Pro-Cultura : 1,00%
I Estampilla Pro-Adulto Mayor 3,00%
R . Estampilla Pro-Adulto Mayor . , .. . . 2,50%
L . SUBTOTALIMPUESTOS - - < ' - [» R - . IR ) .
: 3.2 GARANTIAS : j R o
e Yo VR -
. DESCRIPCION VR. BASE ASEG(I)JRAD ASEGURADO TASA VALOR TOTAL ($)
CUMPLIMIENTO .| VR, BASE
SALARIOS Y PRESTACIONES VR, BASE
. SOCIALES
U N ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA VR. BASE
. OBRA
RN RESPONSABILIDAD CIVIL VR. BASE
ot EXTRACONTRACTUAL :
SUBTOTAL GARANTIAS
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TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS R fﬁ;’% R
A. ADMINISTRACION (1 + 2 + 3)
UTILIDAD (5%)
IMPREVISTOS (2%)
FACTOR AIU
SALARIOS MAYORES A 2 SMMLV SALARIOS MENORES A 2 SMMLV
IBC COTIZACION IBC ' IBC COTIZACION IBC
SALARIOS SALARIOS
- Factor : Factor
Descripcion MAYORES A 2 Descripcién MENORES A2
Prestacional SMMLV Prestacional SMMLV
Dias Liquidados ) 30 Dias Liguidados 30
Asignacion Basica Mensual Asignacion Bésica Mensual
Auxilio de Transporte Auxilio de Trénsporte
Prima de Navidad Prima de Navidad
Cesantias Cesantias
Interés a la cesantias Interés a la cesantias
Vacaciones Vacaciones
Prima de Vacaciones Prima de Vacaciones
Pensiones Pensiones
Riesgos Profesionales Riesgos Profesionales
Caja de compensalon .
familiar Elementos de seguridad
Salud Salud
SALARIOS MAYORES A 2 SALARIOS MENORES A 2
SMMLV SMMLY
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MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA CRUCE RUTA 29 (C.I CRUCES) — FILANDIA CON CODIGO 29QN2
N E T VALOR
° ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCI
\ AL
PLAN DE MANE3JO DE TRANSITO
SENALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO PRECIO VALOR
1 | (pMT) CANTIDAD UNITARIO || TOTAL
1, 6
1 Sefiales de obra
“ , 1, 6
. 2 Sefiales de obra
5 ||
| G :
1 ﬂ Seflales de obra
S 2, FIN DE . 3
LI 2 OBRA . Sefiales de obra
5| | WOOOEGH - ~ ;
1 vu GERRADA . [efiales de obra
.. T i
i 5| [k ,
2 CERRADO Sefiales de obra
4 - 2
1I . 4.2 Delineadores compuesto 120 ,
4 ). - . 50 ’
2 lectiva de Precaucidn (1 Por frente de obra)
o’
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5

ll B arrera o Maletin Plastico 160
' R :
2 Paletas PARE - SIGA

6, : 6
1 Sefiales de obra

2 | PERSONAL DE APOYO (PMT)

N
UNIDA CANTIDA SARIO F | PARTICIPACI VALOR VALOR
DESCRIPCION p ™= b BASE | M oN UNITARIO | TOTAL
I
Auxiliar de Transito (06:00am- Mes 14 6 100%

02:00Pm) incluye recargo dominicales

Auxiliar de Transito (02:00pm-
10:00Pm) incluye recargo dominicales Mes 14 6 100%
y una (1) nocturna

Auxiliar de Transito (10:00pm-
06:00Am) incluye recargo dominicales Mes 14 6 100%
y horas nocturnas

COSTO TOTAL DE SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO

FILANDIA CON CODIGO 29QN2
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO}
DESCRIPCION UNIDAD VR. CANTIDAD |  VALOR ($)
BASE

1, IMPLEMETACION PGIO - EJE S&SO

Kit de Emergencias .
ElKit incluye: Camilla rigida, reflectivos y botiquin con elementos necesarios), UN 3
UNO POR TRAMO

Kit Botiquin + Sefializacion Fotoluminiscente -+ Extintor 10 L UN 3

Alquiler bafio portatil Suministro de bafio portatil (DOS BANOS) UN 45

kit de deafializacion Ingreo Obra, Punto de encuentroy EPP UN 3
TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE S&SO POR EL TERMINO DE EJECUCION $
3. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
Disefio de mezclas asfalticas método Marshall (Incluye los ensayos de agregados
para dosificacién: Granulometria, pesos especificos, aplanamiento y alargamiento, UN 1
equivalente de arena, desgaste en la maquina de Los Angeles, caras fracturadas y
elaboracion y ensayo de briquetas)
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Granulometria (INV-E123) (1 Cada 500m! lineales) Und 13
Limite Liquido (INV-E125) E Indice de Plasticidad (INV-E125 Y £126) (1 cada 1000 Und 6
metros)

-| Equivalente de Arena (E-133) (1 Cada 1000ml lineales) Und 6
Prueba CBR Método | (material granular, Incluye Proctor) (E-148, E-142, NTC Und 6
2122) (1 cada 500m) n
Densidad seca Maxima (E-142) (1 por lote) Und 6
Contenido de sales solubles (E-158) Und 42
Médulo de Rotura en vigas de concreto NTC 2871 Und 2
Prueba de CBR de Campo INV-E-169 Und 13
Prueba de CBR de laboratorio INV-E-148 Und 6
Densidad en el terreno, metodo del cono de arena Und 22
Anglisis Granulométrico de los Agregados exfraidos de mezclas asfélticas Und 13
{Gradacién al residuo de extraccion) INV-782
Contenido de asfalto en mezclas mediante extraccion con centrifuga inv-732 Und 13
Gravedad especifica Bulk, Densidad, Estabilidad y Flujo de mezclas asfalticas
empleando el aparato Marshall (precio es por briqueta )NV 148 E inv 733 Und 13
Densidad de capas de concreto asféltico en el terreno, con densimetro nuclear Und 64
{Minimo 4 densidades por visita)

TOTAL IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD POR EL TERMINO DE EJECUCION
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GETION INTEGRAL DE OBRA |

TOTALPGIO-FILANDIA CON CODIGO 29QN2

Nota: Los costos de los ensayos de laboratorio incluyen Fase exploracion (Transporte-herramientas
y demds costos asociados), analisis de muestras en laboratorio y la interpretacion sera|por los
profesionales a cargo.

Atentamente,
NOMBRE
FIRMA

v gt
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¥ ANEXO 4 |
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO-
Entre los suscritos domiciliado en , (sociedad constituida
mediante Escritura Piblica Nro. - otorgada en el dia de
de en la Notaria de Representada en este
acto por ), mayor de edad, y vecino de quien obra en su
caracter de con amplias atribuciones al efecto por una parte y por la otra
domiciliado en , (sociedad constituida mediante escritura Publica Nro. .
otorgada en el dia de de en la Notaria de R
Representada en este Acto por ), mayor de edad, vecino de
, quien obra en su caracter de con amplias facultades al efecto, hemos

convenido celebrar el presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regira por las siguientes cldusulas:
PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por
medio de este documento, un Consorcio entre y para
efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitacion Privada por La EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para: .
SEGUNDA.- Denominacién: El Consorcio actuara bajo el nombre: . TERCERA.-
Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, nos comprometemos desde ahora por medio del presente
documento, tanto a presentar dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el
contrato respectivo en caso de adjudicacién, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas
por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda
expresamente convenido que los Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicacion, celebracién y
ejecucién del contrato en caso de adjudicacién total o parcial. QUINTA.- Porcentaje de Participacion: Los
integrantes  del  Consorcio  acuerdan  establecer el porcentaje de participacion,  asi:
. SEXTA.- Cesién: Celebrado el contrato en virtud de la
adjudicacién que se nos haga, queda convenido que no podra haber cesion del mismo entre los miembros que
integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorizacién previa, expresa y escrita de la EMPRESA PARA
EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA. SEPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar,
ademas, que quienes estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes
para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso Consorcial, sino también
para ejecucion y celebracion de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella
de lugar en virtud de adjudicacion total o parcial. OCTAVA.- Duracion del Consorcio: Este Compromiso Consorcial
entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicacion su duracidn sera igual al término de
duracidn del contrato, y un afio mas. De lo contrario su duracién sera hasta cuando se produzca una adjudicacion
a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujecion a las
disposiciones legales aplicables para el efecto. NOVENA.- Representacion: Las partes acuerdan nombrar como
Representante del Consorcio, para todos los efectos a , mayor de edad y vecino
de , identificado con la cédula de ciudadania No. de , quien dispone
de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que formulara el Consorcio y en general,
para adelantar cualquier actuacidn que se requiera en relacion con la oferta y/o contrato que se llegare a
suscribir. DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente direccion

, teléfono: y Correo electrénico:
Para constancia se firma en ,alos i de 2026: ~
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
INTEGRANTE 4

Firma aceptando la representacién del Consorcio:
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ANEXO 5 )
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Entre los suscritos domiciliados en (Sociedad constituidal mediante
Escritura Publica Nro. otorgada en el dia de de
en la Notaria de Representada en este acto por )
mayor de edad, y vecino de quien obra en su caracter de con amplias
atribuciones al efecto por una parte y por la otra , domiciliado en
(sociedad constituida mediante escritura Plblica Nro. otorgada en el dia
de de en la Notaria de Representada en este| Acto por
), mayor de edad, vecino de , quien obra en su caracter de

con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el presente Compromiso o
Convenio de Constitucion de Unidn Temporal, que se regird por las siguientes cldusulas: PREMERA.- Objeto: El

presente compromiso se celebra con el fin de integrar una Unién Temporal entre y

para efectos de presentar una propuesta conjunta dentro del proceso de Invitacic;’:n Privada
por La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, para . SEGUNDA.-
Denominacién: La Unién Temporal actuara bajo el nombre de . TERCERA.- Compromiso de las

Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de la autorizacién contenida en los términos de referencia, nos
comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado proceso
una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de adjudicacion, igualmente
en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL -
PROYECTA. CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los integrantes de la Unidn
Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicacion, celebracién y ejecucién del contrato en caso de
adjudicacion total. En caso de presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones detivadas de la
propuesta y del contrato, la responsabilidad sera de acuerdo con Ia participacién en la ejecucién de cada uno de
los miembros. QUINTA.- Porcentaje de Participacién: Los integrantes de la Unién Temporal acuerdan establecer
el porcentaje de participacion, asf: . SEXTA.- Términos de extension de la participacién: __| .
SEPTIMA Cesidn: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicacién que se nos haga, queda convenido que no
podra haber cesién del mismo entre los miembros que integran la Unién Temporal, ni en favor de terceros, salvo
autorizacidn previa, expresa y esctita de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA.
OCTAVA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, ademds, que quienes estamos suscrfbiendo el
presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes para contratar en nombre suyo, no ;solamente
para los efectos del presente Compromiso de constitucién de Unidn Temporal, sino también para la ejecucién y
celebracion de todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugat en virtud
de adjudicacidn total o parcial. NOVENA.- Duracién de la Unién Temporal: Este Compromiso de Constitucidn de
Unién Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicacion su duracidnisera iguat
al término de duracién del contrato, y un afio mas. De lo contrario su duracién sera hasta cuando se produzca
una adjudicacidn a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso,
con sujecion a las disposiciones legales aplicables para el efecto. DECIMA.- Representacidn: Las partes acuerdan
nombrar como Representante de la Unidn Temporal, para todos los efectos a mayor de edad
y vecino de identificado con la cédula de ciudadania No. de

* quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar’y firmar la propuesta que
formulara la Unién Temporal y en general, para adelantar cualquier actuacién que se requiera en relacion con
la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. UNDECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde
ahora que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA puede dirigirse a la Unidn| Temporal
en la siguiente direccién teléfono: ______y correo electrénico:

Para constancia se firma en ,alos de 2026.
INTEGRANTE 1
INTEGRANTE 2
INTEGRANTE 3
INTEGRANTE 4
Firma aceptando la representacién de la Unién Temporal:
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. ANEXO 6
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
Ciudad y fecha

(En mi condicion de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo
requiere) de (Razodn social de la compaiiia), identificada con Nit o CC

, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los
Ultimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002

Dada en .alos () del mes de de 2026

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal)

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO
A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERA INDICARLO EN
LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema
general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA:
Nombre:
Identificacion:

Edificio Gobernacién del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Atmenia, Quindio
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ANEXO 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
Ciudad y fecha
(actuando como persona natural o integrante de consocio o integrante de

unién temporal), identificado con Nit o CC de , me permito certificar que

me encuentro a paz y salvo en los Ultimos seis (6) meses por concepto de aportes correspondientes a los
sistemas de Seguridad social, salud, pensiones, ARL.

“ Dada en alos() del mes de . de 2026

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Nota: El certificado debera estar acompafiando por las planillas de seguridad social de los 6 Gltimos meses
y/o avalado por un contador con tarjeta profesional vigente y antecedentes.

[
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ANEXO 8 :
DECLARACION DE MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

MULTAS Y DEMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que las multas, que a continuacion
relaciona, son las Gnicas que le han sido impuestas por incumplimiento de contratos estatales,
mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los Ultimos dos (2) afios, anteriores a la fecha
de cierre de este proceso de seleccidn, y por particulares por incumplimiento de contratos privados,
durante el mismo tiempo

Nimero 0 Fecha de ejecutoria de la
Contratante identificacion del | Tipo de Sancion Sancion
Contrato dd/mm/aa

EFECTIVIDAD DE AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

El Proponente declara - bajo la gravedad del juramento - que los (inicos amparos de la garantia
Gnica que le han sido hecho efectivos en contratos estatales, mediante acto administrativo
gjecutoriado dentro de los Ultimos dos (2) afios, anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de
Seleccion, son los siguientes

Nimero ) Fecha de ejecutoria del
Entidad Contratante | identificacion del | Tipo de Amparo Acto Administrativo
Contrato dd/mm/aa

NOMBRE DEL PROPONENTE (O DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL)

Firma

Nota: En caso de no tener multas o sanciones, debera indicar “SIN MULTAS"™ '

Edificio Gobernacion del Quindio Calle 20 13 - 22, Piso 16, Armenia, Quindio
Linea de atencion: (+57) 310 3716798 - proyecta@proyecta.gov.co - Www.proyecta.gov.co

www.quindio.gov.co




%
me

03!

GOBIERNO DEL QUINDIO

{pprovecTa

ANEXO 9
FACTOR DE CALIDAD
PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccidn_de la Entidad}

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir ndmero del Proceso de Contratacidn], en adelante
el “Proceso de Contratacion”
Objeto:

Estimados sefiores:

"[Nombre del representante legal del Proponente]” En mi calidad de Representante Legal de
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el
“Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de
implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que garantice el cumplimiento de
los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los *“DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES
FUNCIONALES DE A MAQUINARIA DE OBRA".

Atentamente,

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccidn
Correo electrénico
Ciudad

[Firma del Proponerite’o de su.representante legal]
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ANEXO 12 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL.
ANEXO 12A —PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

1 ) LPROYECTA

PARAEL

IEste Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros con
trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningiin caso el Formato debe
d|||genC|arse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten _por el puntaje
correspondiente a la incorporacion de componente nacional en servicios extranJeros]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Direccion de Ia Entldad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion], en adelante
el “Proceso de contratacion”

Objeto:

[lnclunr cuando el proceso es estructurado por Ic lotes tes o grupos] Lote [Indicar el lote o lotes a los cuales

se presenta oferta, il

Estimados sefiores:

f[Nombre del representante legal del Proponente]"‘en mi calidad de representante legal de | [Nombrel

del Proponente - persona Jurfdlca] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del
representante del Proponente Plural] en adelante el “Proponente”’, presento ofrecimiento optando
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

[Opclon 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contemdo en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicién de Serwmos;l
Nacxonales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologfa definida en la Matriz
4 Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el
Pliego de Condiciones:

No. de partida | % de participacion

nacional i i .arancelaria
relevante

g v E
. “s B “ K - . . N
v “ LT - 2 4 Y
PN [ Lo ° A - B . : ER S
3 L b . “ . v h A » ol * 5 T s
. . o . .

El cumplimiento de esta obligacion sera verificado por la interventoria o la supervision, segln
corresponda, durante la ejecucion del contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas,
6rdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que los
bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores
inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la
vigencia del registro de los respectivos bienes.
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[Opcuon 2, Esta opcion UNICAMENTE puede ser diligenciada por Jos Proponentes extranjeros con
derecho a trato nacional o Proponentes Plurales conformados por-estos, que manifiesten su voluntad
de acogerse a la regla de origen de su pais]

Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual EJECUCIOH del objeto contractual son originarios
de [indicar nombre del pais de origen de los servicios], pais con el que la Repblica de Colombla
[|nd|car si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capitulo VII del documento
base, B) ha certificado Trato- Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un pais miembre de la
Comunidad Andina de Naciones].

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en_ [1 Indicar '
el instrumento juridico o comercial en el que se regula la regla de origen del correspondlente pals],
para lo cual adjunto la siguiente documentacnon _[Sefialar anexos al Formato 10, requeridos para
demostrar el origen de los servicios en el correspondiente pais].

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccion de correo
Correo electrénico
Ciudad

R
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ANEXO 12B — INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS '
[Este formato NO debe ser diligenciado por Proponentes nacionales o extranjeros con trato nacional.
Unicamente lo diligenciaré los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por e
puntaje correspondiente a incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. También
podra ser diligenciado por los Proponentes Plurales integrados por al menos un extranjero sin derechg
a trato nacional.]

Sefores

[NOMBRE DE LA ENTIDAQ]
[Direccidn de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacién], en adelante
el “Proceso de Contratacion”
Objeto:

[Incluir cuando el proceso_es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

i“[Nombre del representante legal del Proponente]” 'en mi calidad de representante legal de [Nombre
del Proponente - persona juridica] o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el
“Proponente”, presento ofrecimiento para contratar durante el proyecto personal de origen
colombiano.

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la
ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

El cumplimiento de esta obligacion sera acreditado durante la ejecucion del Contrato mediante la
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.4.1.1 del documento base.
Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecucion del contrato, debera allegar
mensualmente una declaracién expedida por su representante legal en la que conste que se mantiene
el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte de la
vinculacion laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del representante legal
C.C de
Direccién de correo

Correo electronico
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. ANEXO 13
ANEXO 13A — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURIDICA)
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas juridicas o los integrantes que sean:
personas juridicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de parthpaqon sea al menos del diez por
ciento (10 %)y acrediten la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres. ]
Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]
REFERENCIA: Proceso de Contratacidn [Incluir nimero del Proceso de Contratacionj
Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote

o lotes a los cuales se presenta oferta. ]

Estimados sefiores:

[Inclu1r el nombre del representante legal- de la persona juridica y 'del revisor fiscal, cuarido este
[ultlmo exista de acuerdo con [os requerimientos de ley, o el contador identificados con [Incluir Ioa
nimeros de identifi caC|on], en nuestra condicion de representante legal [y revisor fiscal, en caso de

estar obligado segun los requerimientos de ley, 0 el contador] de [Incluir la razén social de la.persond

juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la co
de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del [
1082 de 2015.

ndicion
Decreto

[El Propanente escogera una de las siguientes dos (2) opciones para_acreditar la_condicidn de
emprendimiento y empresa de mujer:]
[Opmon 1. Incorporar sida participacién accionaria de la persona juridica en su mayoria son mujeres
v los derechos de propiedad han.pertenecido a éstas durante el dltimo afio.]
Manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %)| de las
acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenecen a mujeres y
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En el siguiente cuadro sefialamos la identificacion| de las
N P . 2 pe . . . s « ) AT ~

mujeres en la persona juridica y la distribucién de los derechos en la sociedad durante el Gltimo afio:

gg”;g;iticggglg:‘o (;j/eml:;qeéc)) NUmero de acciones, partes de interés o

mujeres (s) que fienen o cuotas de participacion de la persona

tuv%eron a articipacion juridica, o el alcance o condicién de su

durante el ﬂltim% aﬁopen la participacion en el caso de las personas

juridicas sin animo de lucro

persona juridica

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento

(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacién de la persona juridica ha
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pertenecudo a mujeres, y dicha_participacién mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar B
fecha (dia/mes/afio) desde que se cumple con dicha condicidn].

PARAEL

[Opcidn 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo
de la persona Jund:ca son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante
al menos el (ltimo afio.]

En el siguiente cuadro sefialamos de forma detallada la denominacion de los cargos directivos que
existen dentro de la persona juridica, la identificacién de las personas que conforman los cargos del
nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculacién:

Nombre completo y nimero de
Denominacién del | identificacién de la (s) persona (s) | Tiempo de vinculacion de la (s)

cargo directivo dentro | que ocuparon / ejercen el cargo | persona(s) que ejercid / ejerce
de la empresa durante el dltimo afio en la | el cargo del nivel directivo
persona juridica
| '[Indique el nombre completo y el
I pumero de identificacion de lasl
personas que ocuparon [ ejercen
el cargo en el dltimo ano]

'[Ind|que el tiempo de
,vmculacmn de la persona qué
ejercid/ejerce el cargo en el
_pivel directivo]
[Indlque el tiempo de
!vmculaqon de la persona que
eJermo/e]erce el _cargo en e
hivel dlrectlvo]

[Indique el nombre completo y el
[Indique Ia | nmere de identificacién de lag

denominacién del | personas que ocuparon [ jercen
cargo directivo, 4 el cargo en el dlitimo afio]

. modo  de cjemplo: findique el nombre completo y ef | [Indique el tiempo  de

r N o + 7 i ¥4
Sl?gig?eec utgi?-—gil‘ ;numero de identificacién de Ias; vinculacion de la persona que
= ] personas que ocuparon | ejercen | ejercié/ejerce el cargo en el
el cargo en el tltimo afio] D_!\@Ld"‘eCthO]

L i
| [Indique el nombre completo y el [Indlque el tiempo  de
niimero de identificacion de las | vinculacién de la persona que
personas gue ocuparon / [ ejercen eJerC|o/eJerce el _cargo _en_el
el cargo en e! titimo afio] nlvel directivo]
[Indlque el nombre completo y e[ [Indlque el tiempo de
numero de identificacion de Ias vinculacién de la persona que
personas que ocuparon / eJercen %Jerao/ejerce el _cargo_en el
el cargo en el Gitimo afio]_ ‘nuvel directivo]
rA[Indlque -el nombre completo yel [Indlque el tiempo de
{Indique id | ntimero de identificacién de las | vinculacién de la persona que
denominacién del bersonas que ocuparon / / ejercen eJerC|o/eJerce el cargo _en ¢ el
cargo directivo, a el cargo en el ditimo afio] . __ | hivel directivo] __
modo de ejemploy [Indlque el nombre completoyel [Indique el  tiempo de
, Gerente/ Director de ! himero de identificacién de las I\nnculacxon de la persona que
ventas] bersonas que ocuparon /_ejercen ]eJerCIo/eJerce el _cargo en_ eI
_jel cargo en el Ultimo afio] |_nivel directivo]
[Indlque el nombre completoye] [Indlque el tiempo de
pumero de identificacién de las] E\/lncuIaCIon de la persona que
| personas que ocuparon / | ejercen | gjercio/ejerce el cargo en_ eI

) |

mtom,

] el cargo en el ultimo afio]__ hlvel dlrectlvol S
[Indlque la [Indlque el nombre completo Y el | [Indlque el  tiempo de[
_denominacién del ! hiimero de identificacidn de las | Vinculacién de la persona ng_,
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Denominacion del
cargo directivo dentro
de la empresa

Nombre completo y nimero de
identificacion de la (s) persona (s)
que ocuparon / ejercen el cargo
durante el Ulimo afio en la
persona juridica

directivo, a ||

Tiempo de vinculacion de la

el cargo del nivel directivo

GOBIERNO DEL QiUINDiO

(s)

persona(s) que ejercid / ejerce

cargo | personas que ocuparon / / ejercen
t modo de ejemplo:; el cargo en el (iltimo afio] _

nivel directivo]

;ejercié/ejerce el_cargo_en el

:Director de desarrollo i '[fndidue el nombre completo y e

; ) [ [Indique el tiempo
tecnoldgico] ;nlimero de identificacion de las

vinculacién de la persona

|
|

M.

u
e

| personas que ocuparon / ejercen

/ ejercié/ejerce el cargo en
el cargo en el Ultimo afio]

nivel directivo]

l

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cin
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica han sido ejercid
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el Ultin
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion en el mismo cargo u otro del mismo

cuenta
0s por
no afio
nivel.

Para los efectos de esta certificacién son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan
relacionadas con la direccién de &reas misionales de la empresa y la toma de decisiones b nivel
estratégico. En este.sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organizacién de la
empresa implican mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al cumplimiento

de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaracion se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii)
los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones vy (iii) el certificado de apdrtes al

Sistema de Seguridad Social del Ultimo afio en el que se demuestren los pagos realizados

por el

empleador, en relacidn con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Propanente.

[Si el Proponente.cumple ambas condiciones escogera alguna de:las dos:(2) opciones descritas, para

acreditar la calidad de emprehdir”nient‘os y empresas de mujeres.en los_términos del 2.2.1.2

4,2,14

del Decreto 1082 de 2015

O

"l alos|_idias del mesdel _ !del 20" |

En constancia, se firma en [

[Nombre'y firma del representante legal de-ld .
persona juridical

e

[Nombre y*firma-del contador o:revisor fiscal,

si_esté obligado a tenerlo] ) . BN
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Jﬂ[MRQXECTA

ANEXO 13B — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA NATURAL)

|Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personagl
naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participacion sea al menos del diez por ciento (10
%) y acredite la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Sefores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Objeto:

[Inclwr cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote
o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el nimero de identificacidn], en mi
condicién de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condicion de ser emprendimiento y
empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del
establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con
NIT ], durante al menos el Gltimo afio anterior contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

Para acreditar la anterior circunstancia_aporto [copla de la_cédula de ciudadania, la_cédula de
Extranjerfa o el pasaporte, seglin corresponda], asi como la copia del registro mercantll

En constancia, se firma en [ |, alos[_]dias del mes del | del 207 )

[Nombre y firma de la persona natural]
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ANEXO 13C — ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJER'ES
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperatlvas o} Ios
integrantes asociaciories o cooperativas del Proponente Plural clyo. porcentaje de partucnpaqon sea
]al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condicién_de emprendimientos y empresas del
mujeres.]

Senores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [I anlmr numero del Proceso de: Contratacidn]
Objeto: o
[Inclwr cuando el Proceso de Contratacion sea estructurado por Io otes o.grupos] Lote: [Indicar.el lote
o lotes a los cuales se presenta. oferta.]

Estimados sefiores:

A

niimero de identificacién], en mi condicién de representante legal de [Incluir la _razén social de Ia
asociacioén-o cooperativa] identificado con el NIT [Inclwr eIT\l.I'I—'_I', en adelante el Proponente, ce.rtlf“ ico
la condicién de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que m%s del
cmcuenta a por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participacién de estas en la [indicar

5i es en |a asociacion o cooperativaj ha permanecido durante al menos el Gitimo afio anterior contado
a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

[Incluir el nombre del representante legal de la asociacion o coopérativa] identificado con [Incluir el

En constancia, se firmaen|[ ‘- .__Jalosi__idiasdel mesdel ___ldel 20 |

—" AT = T Ty A X Y S A AR STICr TS
[Nombre y firma del répresentante.legal de Id asociation o codperatival
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jLM’ROYEQTA

ANEXO 13 — ACREDITACION MIPYME
(Cuando el interesado solicite la limitacién de convocatoria a Mipyme)
(PERSONAS NATURALES)

[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
Mipyme, acreditara la condicién de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregara los
documentos requeridos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando
la calidad de Mipyme se acredite con la presentacion del RUP vigente y en firme, no seré necesario
diligenciar este Formato, ni aportar los mencionados documentos]

Sefiores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]
Objeto:

Estimados sefnores:

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador publico] identificados con [Incluir los nimeros
de identificacion], declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir € nombre del
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequefia y mediana
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condicion adjuntamos copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en , alos dias del mes de del 20__.

[Nombre y firma de la persona natural]
[Nombre y firma del contador pUblico]
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GOBIERNO DEL QUIND{O &

ANEXO 14— VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacién de puntaje)

Seflores
[NOMBRE DE LA ENTIDAQ] ) )
[Dlreccmn de la Entidad]
[Cludad]

REFERENCIA: Proceso de Contratacién [Incluir nlmero del Proceso de Contratacidn]

Objeto:
. [IncIu:r cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los
- cuales se presenta oferta.]

Estimados sefiores:

[Incluir el nombre de la persona_natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor

fiscal, seguin corresponda] identificado con [Inclwr el nimero de identifi c:acmn], en mi condJCIon de

[Indlcar si actila como rep[esentante Jegal 0 revisor fiscal] de [Incluir la razdn social de la persona
. juridica] identificada con el NIT [Incluir el NIT] certifico que el nlmero total de trabajadores
v vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se
g relaciona a continuacion:
: NGmero total de
trabajadores

Nimero de personas con
discapacidad en la planta de
personal

vinculados a la planta
de

!

[E! Proponente. para acréditar €l nimero de personas con discapacidad en su planta de p=rsohET,3
tendré que aportar el.certificado expedido por: el Ministerio de Trabajo, el cual deberd estar!vigente
a la fecha_de:cierre del Proceso de Contratacidn.]

En constancia, se firmaen[ . L alos]_ ldiasdel mesde[_ lde 20

1 .

. : [Nombre y firma:de la persona natural, el representante legal de la,persona. Jurldlca 0 ¢l revisor fiscal,!
Ca Seguin corresponda

v
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ANEXD 15
I
(NOMBRE DE LA ENTIDAD)
[NUMERO DEL PROCESO DE CONTRATACION]
FORMAS DE
Contrato o Resolucién EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
“
L3 - ‘
. Nimero consecutivo de}
EXPERIENCIA
reporte del contrato REQUERIDA PARA CONTRATO Fechade VALOR TOTAL DEL
ejecutado en el RUP LA ACTIVIDAD EJECUTADO Fechade |0 CONTRATO EN
No.de | [para porsonas naturates | oo feth 00 Entidad IDENTIFICADO CON Integrante que | Inietacién [T VALOR TOTAL DEL CONTRATO [ oy1y) y AFECTADO
Orden | ouridicas nacionatesy | T 2190 | contratante EL CLASIFICADOR aporta experiencia | [Dia-mes- | " _|vaLoR TOTAL REPORTADO EN| EN SMMLV de conformidad con POREL
il it A DE BIENES Y Lot afo} l"a n:;es- EL RUP [nara pereonas el proceso de conversiénde | popamrtate po
|| eonsucursaten I SR HET No. Objeto SERVICIOS e %, naturales o jurldicas nacionates ;;;”‘“’: eé:‘n';‘fc‘;'“ cnfos PARTICIPACION
Colombia) . y exteanjeras domiciliadas con ego de ones fpara
sucursal en Colombia] personas naturates o juridicas
sin domicilio o sucursal en
Colombia)
{Seiialar siel
Contrato aportado
para acreddtar lo
exigido enla
1 actvidad principal .
acredita la
"Experiencia
. General” o
“Experiencia
Especifica™}
2
3 *
4
5
LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razén soclal del contratante, el nimero y/o objeto y si se ha ejt en forma i (0] fo (C), Unién Temporal (UT) o bajo quier otra fidad de yel de
NOTA No. 2: En el caso de Contratos en C: Unién Temporalu otra de asod iderar lo en el Pliego de Condiciones. - -
NOTA No. 3: Los valores deben en pesos su aSMMLV,
NOTA No, 4; Parala ac del crderio de experiencia se tomara tini hasta e} maximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, precisando que este tope méximo de contratos variars con ocasién al crterio diferencial a favor de las Mipyme y/o emprendimiento y empresas de

mujeres en cuanto a los con el nimero de contratos apostados para acreditar la experiencia solictada.
NOTA No. 5 Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aposta la expetiencia.
NOTA No. 6: Elvalor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones,

NOTA No, 7: Para ls Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe p
" NOTA No. 8 Los P P tes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los cédigos de clasificacién de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados,

un cuadro de de valores de moneda

jera de idad con lo

en la seccidn de moneda del Pliego de C después su i6n a SMMLV.,

CARACTERISTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA *




Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser difigenciad: con lo sigui

Niimero de orden: Se refiere al nimero de contralos aportados para acreditar la experiencia que como mlnlmo s¢ deberé presentar un (1) contrato y cémo m&xdmo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasitn al enterio diferencial fjado para las M ylo i y de mujeres en
cuanto a los requisitos habilitantes relaci con ¢l plimero de portados para la exp da, En estos caso, se incluird la casila correspondiente a cada contralo adicional, segun comesponda. "

Nimero consecutive de) reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se dili jard por los Prop que se

a tener RUP. Si esta obligado se debera sefialar el niimero consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.
Experiencla requerida: En relacién con este acapite se indicara si el contrato aportado para fo exigido enla idad principal acredita la experiencia general o a fi

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurldica, ptiblica o privada, con la cual se celebré el Contrato,
Contrato o resolucién: Se debera diligenciar el nimero del contrato o la resolucién de la adjudicacién del contrato y, ademas la descripcién del objeto contractual,
Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se debera diligenciar el c6digo que coincida con los cédigos requeridos por la Entidad en el numeral *3.5.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS®

Formas de ejecucién: El Proponente debera indicar si el conrato se ejecutd de las siguientes formas: i) Forma individual (), i) C io (c); i) Unisn poral (UT); iv) Bajo iier ofra dde Jacién (Otra). Ademds, se deberd indicar el porcentaje de participacién de la persona que ejecutd el contrato,
Integrante de la estructura plural que se esta presentando: Identficar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se estd presentado.
Valor total reportado en el RUP: Incluir ¢l valor total del contrato que se encuentra registrado en ¢] RUP. De acuesdo con la “Nota No. 3" los valores consl deben exp en pesos
Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberan diigenciar los Proponentes que no tienen RUP e inchuira el valor total det contrato en SMMLV., Ademas, se deberd diligenciar este formalto en pesos su i6n a SMMLV
Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el do de iencia es para un inado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2,3y 5 o todos.
De acuerdo con la seccién 3.5.2.del D Base, sielF no diligencia el "Formato 3 - iencia”, ta Entidad soficitara su sub: en los términes del numeral 1.6, En caso de que el ofefente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) de mayor valor dos, con los
cuales la En:dad venficara la exp:nen)ua general y especifica solicitada para Ja actvidad principal, al |gua| que Ios parala i ia en atencién a las inaci de pecto de los bienes y servicios ala obra de nfraestn
e que

yh e
la caidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendra en cuenta como maximo los seis {6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el terntosio
nacional de manera oon]un?a se tendra en cuenta como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El "Formato 3 - Experi " da la ia que se estd pero no acreditala iencia del P Siel Prop aporta el RUP conla i i6n de su ienc
o diicenclar indebidamente el *Formato 3- Experiencia®,

NOTA: Toda la i da por el F deber4 ser veraz y estaré sujeta a verificacién de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

o aporta los de 1a que tiene a su nombre, se debera acreditar la experiencia, a pesar de no allegar




OBIJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA FILANDIA — CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO “"MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”,
IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017.”
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ACUERDOS COMERCIALES PARA PROCESO
INVITACION PRIVADA No. 009 de 2026

GOBIERNO DEL QUIND{O *

PRESUPUESTO
e PEECESO EXCEPCION PROCESO DE
ACUERDO VIGENTE | CNTIDAD | o \TRATACION | APLICACION AL | CONTRATACION
ESTATAL CUBIERTO POR
COMERCIAL INCLUrDA | SUPERIOR AL PROCESO DE EL| ACUERDO
VALORDEL | CONTRATACION COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
. Chile ST NO NO NO NO
Allanza =g s SI NO NO NO NO
Pacifico
Pert SI NO NO NO NO
Canada SI NO NO NO NO
Chile SI Si SI NO oI
Corea SI NO NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO NO
México sI NO NO NO NO
. El salvador SI NO SI NO SI
Trangul = el St NO i NO ST
o Norte
Honduras S NO NO NO NO
Unién Europea SI NO NO NO NO
Comunidad Andina SI SI SI NO SI
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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

“MEJORAMIENTO DE LA ViA FILANDIA — CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL

MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN|LOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDiO”, IDENTIFICADO CON BPIN
2024000040017"

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Un sector importante para considerar en el desarrollo econdmico del Departamento del Quindio, de
acuerdo con los antecedentes registrados en la Secretaria de Aguas e Infraestructura del departamento
del Quindio, se tiene que la extension total del departamento es de 1.845 km2. Es importante precisar,
que el 98% de la superficie del departamento es rural y el 2% es urbano. La red vial Nacional esta
constituida por 121,61 Km., equivalentes al 5.77% del total de la malla vial departamental. Esta red esta
pavimentada en un 100 % y se encuentra en buen estado. Por otro lado, la red vial secundaria esta
conformada por 343,68 Km. de vias que equwalen al 16.32% del total de la malla vial del departamento;
de los cuales 264.72 Km. (el 77.03%) estan pavimentados y 78.96-Km. (el 22.97%) estan en hl’JeIIas o}
afirmado. Esta red permite la comunicacidn de las cabeceras municipales con la capital del departamento
y constituyen el sistema arterial que intercomunica la red vial departamental con la red nacional.

£ PAVIMENTADO
ETHUELLAS O AFIRMADO

Ilustracién 1. Red Vial Secundaria
Fuente: Secretarfa de Aguas e Infraestructura

La red vial terciaria estd conformada por 1.640,73 Km. de vias que equivalen al 77.91 % del tOtdl dela
malla vial del departamento; de ella 126.92 Km. (el 7.74 %) esta pavimentada en buen regularl 0 mal
estado; 1513.81 Km. (el 92.26 %) estd en huellas o afirmado en regular estado. Esta red comunica los
puntos mas distantes de la geografia del departamento con la red vial departamental, permitiendo el
comercio de bienes y servicios, el cual se ve seriamente afectado en las épocas invernales, ya quejpor su
condicién de alta pendiente en algunos casos y la falta de mantenimiento y de huellas, se dificulta la
normal movilidad de vehiculos en los diferentes .

1 PAVIMENTADA
1 HUELLA O AFIRMADO

Ilustracion 2. Red Vial Terciaria
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Fuente: Secretarfa de Aguas e Infraestructura
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El Departamento del Quindio cuenta con una longitud aproximada de 2.106 km de vias, de los cuales 1.640
km son vias terciarias a cargo de los municipios. Ahora bien, de la totalidad aproximadamente 1.398 km
de vias terciarias, se encuentran en muy mal estado, lo que corresponde a un 66,4% del total de las vias,
aspecto que en general ha desatado probleméticas relacionadas con un aumento en los tiempos de viaje,
lo cual ocasiona un acceso inoportuno a servicios médicos, aumento en los costos de transporte de carga
y pasajeros y una incidencia en el tema de desercién escolar. Asi mismo se ha generado en la regién un
desincentivo a la produccién y por ende una baja comercializacidn de productos en estas zonas del
Departamento, lo cual se constituye en una seria limitante para incentivar la competitividad agropecuaria
y para el desarrollo de las potencialidades del campo quindiano. Como se menciond anteriormente, el
departamento del Quindio es eminentemente rural, sin embargo, se debe resaltar que la malla vial urbana
debe ser considerada en los planes, programas y proyectos que involucren mejoras y mantenimiento de
las vias.

A nivel local, El corredor Filandia-Cruces concentra una porcién significativa del flujo turistico y agro
productivo del norte del Quindio. Se estima que cerca del 45 % de la economia local asociada al turismo
rural y la gastronomia depende de la movilidad por este tramo, dado que conecta fincas turisticas,
miradores y rutas gastrondmicas. Adicionalmente, alrededor del 30 % del transporte de productos
agricolas utiliza esta via como salida natural hacia Filandia y Armenia. En términos de movilidad de
personas, este corredor representa aproximadamente entre el 25 % y el 30 % del flujo diario rural-urbano,
especialmente por el desplazamiento de trabajadores vinculados a los sectores hotelero, cafetero y de
servicios turisticos. De manera semanal, se estima que entre 1.000 y 1,500 pasajeros utilizan este tramo
mediante transporte publico, vehiculos particulares y motocicletas, medio de transporte predominante en
la zona.

Para el tramo Baraya—Puerto Samaria, en el municipio de Montenegro, el componente econdémico estd
estrechamente ligado a la produccidn agricola y a la movilidad laboral. Aproximadamente el 55 % del valor
de la produccién cafetera y platanera de las veredas circundantes depende del transito seguro por este
corredor. Asimismo, cerca del 20 % del comercio minorista rural utiliza esta via para el abastecimiento de
tiendas, plazas y pequefios negocios.

En cuanto al transporte de pasajeros, se estima que entre 800 y 1.200 personas semanales se desplazan
por este corredor, lo que equivale aproximadamente al 22 % del total de viajes rurales del municipio. De
este flujo, el 60 % corresponde a trabajadores agricolas, el 25 % a transporte escolar y el 15 % restante
a desplazamientos familiares y de abastecimiento basico.

En el tramo Buenavista—La Cabafia, la dependencia econdmica es particularmente alta debido a la vocacidn
cafetera del municipio. Se proyecta que alrededor de} 70 % de la economia agricola local, incluyendo café
especial, aguacate y productos derivados, se moviliza por esta via. El transporte de insumos agricolas
también tiene una participacion significativa, representando cerca del 40 % del flujo vehicular de carga
liviana. Respecto a la movilidad de personas, este corredor concentra entre el 28 % y el 35 % de los
desplazamientos rurales del municipio. Los flujos semanales se estiman entre 600 y 1.000 pasajeros,
muchos de ellos vinculados a labores de recoleccién "cafetera, manténimiento agricola y comercio de
pequefia escala. '

Los indicadores estimados muestran que estas vias cumplen un papel estratégico dentro de la dinamica
territorial. Movilizan cerca de la mitad de la economia rural, concentran alrededor de un tercio de la
movilidad semanal de la poblacion y son determinantes para sectores clave como el turismo, el café, el
platano y el comercio local. Su mejoramiento, por tanto, no solo optimiza la movilidad, sino que incrementa
la productividad regional, reduce costos logisticos y fortalece la sostenibilidad econdmica y social del
departamento del Quindio.
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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Con base en lo anterior, y en atencion a la Resolucion 047 de 2024 Departamento Nacional de Planeacion
“Por la cual se adopta la metodologia de priorizacién de los proyectos de inversién susceptibles de
financiacion con cargo a la Asignacién para la Inversién Regional del 40% en cabeza de las rediones Y
para la designacién de la entidad territorial que conforma la instancia de priorizacidn, y se de:roga la
Resolucion nimero 1487 de 2021, El proyecto MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN 2024000040017, atiende tadas las
consideraciones requeridas para el impacto regional.

En concordancia con el Plan Vial Departamental 2019-2029, la red vial del departamento del Quindio se
estructura a partir de un sistema jerarquizado compuesto por la red primaria y la red secundaria, las cuales
cumplen funciones complementarias dentro del esquema de movilidad territorial. La red vial prim'aria, de
caracter nacional, esta constituida por aproximadamente 121,61 km, equivalentes al 5,77 % del total de
la malla vial departamental, encontrandose pavimentada en su totalidad y en condiciones adecuadas de
operacion, lo que garantiza la conectividad interregional y el enlace con los principales corredores del pafs.
Por su parte, la red vial secundaria comprende alrededor de 343,68 km, correspondientes al 16,32 % de
la malla vial departamental, de los cuales 264,72 km (77,03 %) se encuentran pavimentados y 78,96 km
(22,97 %) presentan superficie en huella o afirmado. Esta red secundaria desempefia un papel estratégico
al facilitar la comunicacion entre las cabeceras municipales y la capital departamental, cbnstituy’éndose
como el sistema arterial que articula la movilidad interna del territorio y permite la integracién progresiva
con la red vial nacional.

En este contexto, el proyecto de MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNIGIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO se enmarca en dicha estructura jerarquizada al intervenir
corredores que fortalecen la interaccidn funcional del sistema vial departamental, mejorando la
conectividad entre las cabeceras municipales de Filandia y Buenavista y su articulacion con el municipio
de Armenia como nodo estratégico, asi como la integracion de sectores rurales incluido el sector de{Baraya
mediante su conexidn con el casco urbano del municipio de Montenegro dentro de 1a dindmica regional de
movilidad. La interaccién funcional entre estas.vias secundarias configura una red articulada que permite
la conexidn progresiva entre las escalas de movilidad municipal, departamental y nacional, facilitando la
transicion eficiente de los flujos hacia corredores de mayor jerarquia y consolidando la articulacion del
departamento con el sistema vial nacional.

1Y Dt Sord e

VIAS AINTERVENIR

NOMBRE . €ODIGO
1 |CRUCES « FLANDIA 250802
2 |BARAYA-PUERTOSAMARIA __129BQN0Z-1,
3 [LACABARA-BUENAVISTA _ [£0QNOG 1
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Fuente: Ec;uipo de formulacion, Secretaria de Aquas e Infraestructura-(2026)
Tlustracion 3. Impacto regional de las Vias !

|
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De acuerdo con la llutaC|on 03, El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE ViAS SECUNDARIAS EN
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO BPIN 2024000040017 constituye una
intervencidn estratégica para la integracion territorial del departamento del Qumdlo, en tanto fortalece la

conectividad funcional entre las cabeceras municipales de Filandia y Buenavista, asi como su articulacion
directa con el mun|c1p|0 de Armenia, prmcnpal nodo urbano, administrativo, econémico y logistico del
territorio. Las vias objeto de intervencién Cruces Filandia (29QN02), La Cabafia Buenavista (40QN06) y
Baraya Puerto Samaria (2108QN02 -1 cumplen un papel estructurante dentro del sistema vial
departamental al permitir la transicién eficiente entre la red secundaria y corredores de primer orden, tales
como la Troncal del Eje Cafetero (2901), el Acceso a Armenia (2901B) y la Transversal Buenaventura
Villavicencio Puerto Carrefio (40QN01), consolidando un esquema de conectividad que trasciende el ambito
municipal y fortalece la intercomunicacion regional e interdepartamental,

La interaccion funcional de! sistema de vias secundarias permlte establecer una cadena de conectividad
progresiva en la cual la via Cruces ~ Filandia se articula directamente con la Troncal del Eje Cafetero,
facilitando la conexién del municipio de Filandia con corredares nacioniales; la via La Cabafia Buenavista
se integra con la via secundaria 40QN05 y posteriormente con la Transversal Buenaventura Villavicencio
Puerto Carrefio, fortaleciendo la intercomunicacién interdepartamental.

La via Baraya Puerto Samaria se conecta con la via secundaria 210BQN02, permitiendo la comunicacion
de la poblacién del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro, desde donde se
facilita el acceso hacia Armenia y hacia corredores de primer orden del sistema vial nacional.

La interaccién funcional entre estads vias secundarias configura una red articulada que fortalece la
conectividad territorial al permitir la integracion progresiva entre las escalas de movilidad municipal,
departamental y nacional, facilitando la transicion eficiente de los flujos provenientes de zonas rurales y
centros poblados hacia nodos urbanos estratégicos. En este contexto, las vias intervenidas operan como
corredores alimentadores que consolidan la jerarquizacién funcional del sistema vial al canalizar la
movilidad hacia el municipio de Armenia, reafirmando su rol como eje articulador del territorio y
permitiendo, a través de este nodo, la conexidn eficiente con el resto del departamento y con la red vial
nacional. De manera complementaria, la via Baraya —Puerto Samaria facilita la comunicacion de la
poblacion del sector de Baraya con el casco urbano del municipio de Montenegro, mtegrando este sector
a la dinamica reglonal de movilidad y mejorando el acceso-a servicios, actividades econdmicas y corredores
viales de mayor jerarquia, lo que contribuye al fortalecnmlento de la articulacion territorial y a la eficiencia
logistica del sistema de transporte. .

El mejoramiento y/o rehabilitacién de estas vias promueve el acceso oportuno a servicios basicos y
fortalecer los encadenamientos productivos, particularmente en sectores como el agropecuario, el turismo
y el comercio regional, que dependen de una infraestructura vial confiable y continua. Asimismo, el .
proyecto responde a la necesidad de reducir los costos logisticos asociados al transporte de bienes y
personas, los cuales se incrementan significativamente en corredores con deficiencias geométricas,
estructurales o de superficie de rodadura. Estas condiciones impactan negativamente la competitividad
regional y limitan el aprovechamiento pleno de las ventajas comparativas del departamento, al generar
s . mayores tiempos de desplazamiento, incremento.en los costos operativos vehiculares-y- restricciones en la
accesibilidad a mercados y servicios estratégicos.

En este sentido, el mejoramiento de la red vial secundaria permite optimizar la eficiencia del sistema de
transporte al garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, mejorarla seguridad vial y fortalecer la
continuidad operacional entre corredores municipales y departamentales con los ejes troncales nacionales.
Lo anterior contribuye a dinamizar las economias locales mediante la reduccién de barreras fisicas al
intercambio comercial, facilitando la salida de productos agricolas hacia centros de acopio y mercados
regionales, promoviendo la movilidad turistica hacia destinos estratégicos del departamento y fortaleciendo
la integracién territorial entre zonas rurales y urbanas. De igltal manera, la intervencidon genera
externalidades positivas sobre la planificacion logistica-y el desarrollo regional, al consolidar corredores
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alimentadores que potencian la articulacion funcional con el sistema nacional de transporte y mejoran [a
resiliencia del sistema vial frente a las dinamicas actuales de movilidad.

En consecuencia, la integracion sinérgica del sistema de vias secundarias mejora la continuidad operativa
del transporte, optimiza la eficiencia logistica regional y fortalece la articulacién funcional con el .,lstema
nacional de transporte, consolidando una infraestructura estratégica que contribuye al desarrollo terrltonal
la cohesidn intermunicipal y la interconexion del departamento del Quindio dentro de las dmamlcas
regionales e interdepartamentales de movilidad

En este sentido, el proyecto identificado con BPIN 2024000040017 contempla la intervencion de la red
vial secundaria departamental, en una longitud total de 15,095 kildmetros, mediante actividades de
mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacién de la mfraestructura vial existente, orientadas a optlmlzar
las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad vial, fortaleciendo la conectividad y la movnlldad
regional. El proyecto contempla la intervencion integral de tres (3) corredores o tramos viales estratégicos
de la red vial secundaria departamental como se muestra en la ilustracion

[t TR i, SIS P o Bt sl L O oo S 2
e VIAS AINTERVENIR E
" .f [noMmere CODIGO

1 [CRUCES - FILANDIA 29QN02 E
-{2_|BARAYA- PUERTOSAMARIA _ {29BQNO2J1 |
3 |LACABANA - BUENAVISTA Aoqnos n

B T T R

\
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\\ ( (/" “}’“':'(1 /‘\’" { 6 [g[_%lm ton:=7] -EES;_: 7 1
v Tlustracion 4. Caragteristicas de los tramos a intervenir. 1A
LONGITID TOTAL A INTERVENIR: 15.095KM .
BARAYA - PUERTO BUENAVISTA (40QNO06) CRUCES - FILANDIA
SAMARIA (210BQN02-1) (29QN02)
Longitud: 4.220km Longitud: 4.500km Longitud: 6,375 km
Inicio: Abscisa KO+000 Inicio: Abscisa K0+000 Inicio: Abscisa K0+000
Coordenadas iniciales Coordenadas iniciales Coordenadas iniciales
2061935.957 N 2042037.081 N 2076640.186 N
4693195.602 E 4693835.825 E 4710857.108 E
Final: abscisa K4+220 Final: abscisa K4+500 Final: abscisa K6+375 1
Coordenadas finales - Coordenadas finales Coordenadas finales l
2061251.178 N 2040373.216 N 2075235.087 N l
4689216.919 E 4695989.377 E 4705502.779 E i
Alternativa de Pavimento: | Alternativa de Pavimento: | Alternativa de Pavimento:
Rigido Rigido Flexible
Duracién de Obra: 12 Meses Duracién de Obra: 10 Meses Duracién de Obra: 15 Meses
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Para lograr lo anterior, el proyecto contempla la actividad 1.1.1 MEJORAR LA VIA FILANDIA - CRUCES
EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, 1.1.6 REALIZAR PAGA, 1.1.7 REALIZAR PMT, 1.1.8 REALIZAR
PGIO. Por lo cual se hace necesario iniciar el proceso de para la obra denominada MEJORAMIENTO DE
LA VIiA FILANDIA — CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017

2. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR Y ALCANCE

La intervencién corresponde a la intervencién de la via CRUCES - FILANDIA (29QN02), con una longitud
aproximada de 6,375 km. El tramo inicia en la abscisa K0+000, en el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS
Origen Nacional (CTM12), con coordenadas 2076640.186 N, 4710857.108 E, y finaliza en la abscisa
K6+375, con coordenadas 2075235.087 N, 4705502.779 E.

La intervencion del tramo denominado CRUCES — FILANDIA (29QN02) se plantea en dos etapas
diferenciadas, atendiendo las condiciones estructurales existentes a lo largo del corredor vial. En primer
lugar, el segmento comprendido entre las abscisas KO+000 hasta K0O+030 K4+250 contempla la
rehabilitacién de losas puntuales de una estructura de pavimento rigido existente, conformada por una
losa de concreto con un espesor de 20 cm. Sobre dicha estructura se proyecta la aplicacién de una capa
de nivelacion en mezcla asfaltica tipo MDC-25, con un espesor de 4 ¢cm, reforzada mediante geomalla,
seguida de la construccién de una capa de rodadura en mezcla asféltica MDC-19 con un espesor de 7,5

cm. La estructura de pavimento para el subtramo es: -
Corpela Asfbitica MDC—19 Tipo W e:7.5cm Geomalla reslstencle
Copo de Nivelacién MDC—23 e:4em tensién dltimg SO0KN
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En segundo lugar, el tramo vial comprendido entre las abscisas K4+250 y K6+375 prevé la rehabilitacion
de una estructura de pavimento flexible mediante el reciclaje en sitio de la carpeta asfaltica existente y de
la capa granular, hasta conformar un espesor total de 20 cm, el cual sera perfilado y compactado para
constituir una nueva subbase. Sobre esta estructura se adicionara una capa de base granular tipo B de 20
cm de espesor y, finalmente, se ejecutara una capa de rodadura en mezcla asfaltica MDC-19 con un
espesor de 9 cm. En sintesis, la estructura de pavimento se presenta a continuacién:
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Carpeta Asfaltica MDC—-19
Modificado Tipo Il e:9
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La intervencion incluye la construccion de cunetas laterales de 50 cm de ancho, disefiadas para la adecuada
recoleccion y conduccion de las aguas de escorrentia superficial, con el propdsito de proteger la estructura
del pavimento, prevenir procesos de erosidn y socavacion, y asegurar la estabilidad, durabilidad y correcto
funcionamiento de la via. Adicionalmente, el proyecto contempla la construccién de dieciocho (18)
alcantarillas transversales, localizadas a lo largo del corredor vial en las abscisas K0+472, K0+770,
K0+975, K14270, K1+795, K2+194, K2+645, K2+758, K3+143, K3+520, K3+647, K3+760,
K4+410, K4+722, K5+027, K5+349 y K5+884, con longltudes comprendldas entre 6,50 m y 8 08 m.
Tambien, se proyecta la construccién de una (1) obra transversal alcantarilla tipo cajon te 1,50
m x 1,50 m y una longitud de 7,30 m, localizada en la abscisa K6+169, como parte del sistema de drenaJe

3+971,

del corredor vial. Estas obras se proyectan para garantizar el manejo hidréulico adecuado de las aguas de
escorrentia, reducir los riesgos de deterioro de la estructura del pavimento y contribuir a la estabilidad,
funcionalidad y durabilidad del corredor vial intervenido.
las actividades por realizar se detallan a continuacién:
ITE NIDA
M DESCRIPCION D
1 | EXPLANACIONES
1,01 | Descapote y limpieza a mano M2
1,02 | Demolicion De Estructuras en concreto reforzado M3
1,03 | Demolicion de pavimeno en concreto rigido para rehabilitacion (Incluye Corte) M3
1,04 | Demolicion de cunetas M3
1,05 | Excavacion manual en conglomerado de 0-4m M3
Excavacion, corte y conformacion del terreno en material conglomerado a maquina,
1,06 M3
No Incluye retiro de sobrantes
1,07 | Lleno compactado con material de sitio M3
Nivelacion y conformacion de la subrasante (con Rana en losas.de concreto
1,08 M2
reparadas)
2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B (compactada Rana en losas ;
2,01 - . M3
de concreto reparadas no adjuntas a losas antiguas)
Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B, Tratada con Cemento
2,02 | (Compactada con Rana en losas de concreto reparadas adJuntas a losas antiguas en M3
buen estado)
2,03 | Suministro y compactacion de Base granular Tipo B (Reposicion Total) 1M3
2,04 | Reciclado y mezclado de carpeta asféltica existente con agregado de sitio M3
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PARAEL 10

1 JlPROYECTA

2,05 | Conformacién y compactacion de material mezclado de base y carpeta existente M3
3 PAVIMENTO ASFALTICO
Imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 (Encima de losas repuestas para
3,01 M2
geomalla y para sobrecarpeta)
302 Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente MDC-25, (No M3
! Incluye Transporte)
3,03. | Geomalla resistencia a la tension dltima 50 kN/m M2
304 Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente MDC-19, M3
! MODIFICADA TIPO 2 (No Incluye Transporte)
4 | PAVIMENTO HIDRAULICO
4,01 | Pavimento Hidraulico premezclado MR 38 Kg/Cm2, acelerado a 7 dias, e: 20cm, M2
402 Tratamiento para juntas - incluye sellado con rollo de espumacontinuo en fondo y M
! sellado en poliuretano
Tratamiento para junta existente incluye sellado de Arena asfalto con emulsion
4,03 . M
asfaltica
4.04 Conjunto ensambaldo de dovelas con canastilla de soporte (Dovela M
! 7/8",L.=0,30m@0,35, caniastilla en barra de 6 mm)
405 Pavimento Hidraulico premezclado MR 38 Kg/Cmz2, acelerado a 7 dias, e: 25 cm, M2
! reparacion de losas
5 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
5,01 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa KG
502 Drenes subhorizontales d=3" L=6m (Incluye perforacion mecanica en M
! conglomerado)
5,03 | Mortero de Limpieza para soleras y cimentacion f"c: 14Mpa M3
504 Concreto para Box Coulvert, cajas colectoras y cabezales de salida de 21 MPa (Incluye M3
! Transporte y trasiego interno en obra) ‘
505 Suministro e Instalacion de Tubo PVC NOVAFORT de 36" para obra transversal,
! incluye cama en material triturado
5,06 | Cunetas viales de 21 Mpa o 3000Psi, no incluye acero M
5,07 | SubDren SubHozrizontal 1,00x0,60 Incluye Tuberia de 4" M
5,08 | Canal en concreto de 21 Mpa o 3000PSi (Incluye Formaleta) M3
5,09 | Tapa Carcamo M
6 SENALIZACION Y SEGURIDAD
6,01 | Sefial de transito vertical Permanente, segin manual de sefializacion INVIAS UND
6,02 | Linea de Demarcacion continua en frio M
Suministro e instalacién de marcadores de pavimento (tachas). Tachas reflectivas .
6,03 | bidireccionales. Dimensiones 10 x 10 cm. Sistema de fijacidn con pegamento UND
epoxico.
7 TRANSPORTE
701 Cargue Retiro Y Disposicidn Final De RCD Sobrantes De Obras, hasta sitio de M3
! disposicion final
702 Cargue Retiro Y Disposicion Final De Sobrantes de Excavaciones De Obras, hasta M3
! sitio de disposicion final
7,03 | Transporte de Mezcla asfaltica M3/KM
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3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucién de las obras esta estimado en QUINCE (15) MESES contados a partir de la
firma del acta de inicio. .

4. FORMA DE PAGO

El contrato que se derive de la presente Invitacion se pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS
NO REAJUSTABLES, La Empresa para el desarrollo Territorial — PROYECTA cancelara el valor del contrato,
asf:

A. Un primer pago, en calidad de anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del
valor total del contrato, cuyo valor serd amortizado en cada pago parcial.

B. Hasta el noventa por ciento (90%) mediante actas parciales previa aprobacion por parte del
interventor

C. Un dltimo Pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se pagara
contra acta de liquidacion, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que
no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no aHustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas
por la entidad contratante para el tramite de pagos.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en los pagos
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA,
ICBF, Cajas de Compensacién Familiar y contribucion al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la
Industria de la Construccién - FIC, cuando corresponda. Igual requisito debera cumplir los integrantes del
Consorcio o Unidn Temporal contratista.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS .

Las especificaciones técnicas para el desarrollo del presente proceso de seleccidén corresponden a las
establecidas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, se remite al documento anexo al presentelestudio
previo, donde se puede evidenciar con mas detalle las actividades a desarroliar en el marco del contrato
que se derive de la presente contratacién. De acuerdo con lo anterior, se aplicardn como normativas las
prescripciones de los cddigos y reconiendaciones de las sngunentes entidades que contemplarén aspectos
técnicos y ambientales:

e Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por lajcual se
adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias
INVIAS

e Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen).

e Manual de disefios asfalticos para vias con bajos volimenes de transito
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e Manual de drenaje para carreteras, 2013. INVIAS (y las demds normas que lo modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen).

e Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de 2013.
INVIAS (y las demés normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

« Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras y normas de ensayos para materiales
de carreteras, Ultima actualizacién el 22 de agosto de 2018. (y las demds normas que lo
modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

e Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte, actualizada ¢l 17 de mayo de 2017,

o Manual de dispositivos de sefializacién vial- dispositivos uniformes para la regulacién del transito
en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolucién 0001885 de 2015, de 17 de junio de
2015 (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

» Normatividad SST Vigente (Decreto Unico reglamentario del sector Seguridad y Salud en el Trabajo
del Decreto 1072 de 2015 y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

e Resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actuahzan las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen).

o Manual de disefio de pavimento en concreto hidraulico para vias con bajos, medios y altos
volliimenes de transito

o Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Unico
reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demas normas
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).

¢ Resolucién 2483 de 19 de octubre de 2020 del Instituto Nacional de Vias INVIAS: Por la cual se
adopta la cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias
INVIAS

1

/) PROYECTA
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En general todas las demas normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo con las
necesidades que presenten en la ejecucion del contrato.

5.2, REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Durante la ejecucién de las obras, el contratista de obra debera organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles no sdlo con los requerimientos técnicos establecidos, sino
con las disposiciones contenidas en el Cddigo Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 2811 de
1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demas normatividad
ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecucion de las obras.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras.

Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la proteccién y conservacion de la naturaleza,
entre las cuales estan:

» Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra Eficiente.

o Fichas técnicas ambientales disefadas para algunos objetos especificos por el Ministerio de

" Ambiente 'y Desarrollo Sostenible, las cuales podra consultar en el sngunente link:
https://www.minambiente.gov.co/normativa

En todo caso, el contratista de obra debera contemplar en la implementacion del PMA, sus respectivos
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental vigente,
LA IMPLEMENTACION DEL PMA O PAGA sera a costo propio por parte del contratista y su omision no sera
imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de Administracion.

Para el recibo final y a satisfaccion de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que el
contratista obtenga por escrito el recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios intervenidos
(depdsitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre del expediente
relacionado con los tramites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de obra deberd obtener el
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recibo a satisfaccién de la oficina de planeacién municipal y propietario del predio para las zonas de
depdsito.

J\PROYECTA

PARAEL 10

Es importante aclarar que se deberdn tener en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas por la
interventorfa y por la respectiva Autoridad Ambiental durante las visitas de contro! y seguimiento a |a obra.
Igualmente, se deberd dar cumplimiento a las observaciones del coordinador ambiental de la entidad
contratante durante las visitas de seguimiento al area del proyecto.

Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte del
contratista, le daré pie a procesos sancionatorios e imposicién de muitas de acuerdo con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolucién 2086 de 2010 y demés decretos
reglamentarios. Las obligaciones ambientales de los contratistas serén de caracter contractual y estaran
vigiladas por la supetvisién.

5.3. DOCUMENTACION LEGAL EXIGIBLE POR EL SUPERVISOR EN LAS OBRAS

La supervision podra exigir al contratista de obra, en cualquier momento, la siguiente informacién,|la cual
debe reposar en la obra:
e Permisos de utilizacion de recursos naturales (concesién de aguas, ocupacién de cauces,
vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, sustraccién de area de reserva,
ruido nocturno, incineracion y/o disposicién de residuos peligrosos y demas que apliquen al
momento de la ejecucion de la obra).
« Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obra y de
utilizacién de explosivos si a ello hubiere lugar.
¢ Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zgnas de
depdsito aprobado por la interventoria, cumpliendo con lo estipulado en la Resolucién No. 472 de
2017.
Pian de Manejo Silvicultural y Paisajistico aprobado (si a ello hay lugar).
Permiso de ocupacion del espacio plblico aprobado (si a ello hay lugar).
Contrato, factura o certificacion de prestacién de servicios plblicos, suscrito con una empresa
legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios PUblicos domiciliarjos. (Si
a ello hubiere lugar).
Registros de capacitacién en temas ambientales.
Fichas técnicas de maquinaria y equipos.
Fichas de seguridad de sustancias peligrosas.
Certificado de revisidn técnico-mecénica y de gases de los vehiculos, segin la normatividad
vigente.

Es responsabilidad del contratista conocer las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (Ley 99°de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucidn Politica de Colombia de
1991, el Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccidn del Medio Ambiente (Ley 23
de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Cddigo
Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Cddigo Minero Ley 685 de 2001, las disposiciones
ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las autoridades ambientales, vigentes al momento
de la ejecucion de las obras.

Para el componente SOCIAL el contratista de obra deberd tener en cuenta las condiciones del entorno y
acercamientos con la comunidad.

NOTA: Se aclara que previo a la liquidacion del contrato de obra e interventoria, se debe presentar a la
entidad contratante como un anexo del informe final de obra, una certificacidn firmada por el Director de
obra, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste que el contrato se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes, especialmente lo
concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales,
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permisos mineros, autorizaciones para utilizacion y/o intervencion de predios, actas de vecindad y entorno,
paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal, entre otros.
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En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, informacién adicional a la descrita
anteriormente, esta serd solicitada a la interventoria y/o contratista, los cuales a su vez podran adjuntar a
su criterio otros soportes que consideren pertinentes .

El proponente deberé tener en cuenta, que solamente se reconocera hasta el valor global establecido por
la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y durante la ejecucion
de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, garantizando el cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente, los demés costos deben ser tenidos en cuenta por el contratista en
la administracién del contrato. '

5.4. REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuacidn, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para
desarrollar el contrato, asf como la obligacién del contratista de tener implementado SG-SST, obligacién
de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aplique, procedimientos
para manejo de sustancias peligrosas.

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las cuales
estan:

o Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo”
Resolucién 0312 de 2019 “Por la cual se definen estdndares minimos del Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el trabajo”

o Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema
General de Riesgos Profesionales”

¢ Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

e Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

s Las demds normas, reglamentos, leyes, decretos, circulares y requisitos internos de la entidad
contratante relacionadas con el area de la SST y sus profesiones afines

Nota: El Plan SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas naturales que
tengan personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019. Para ello
deberd presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el
responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.

Durante la ejecucidén del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursos que sean
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas,
proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general, a todas
aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los forzara a cumplirlas.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de Proyecta, el Interventor o terceras
personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de
accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccién se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevencion de accidentes
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y enfermedad profesional, hlglene y salubridad, y en general la normativa en materia de salud y segundad
vigente. Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de emergencias vigente.

NOTA: El SST debe ser implementado por las personas juridicas y por las personas haturales que tengan
personal a cargo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019. Para ello| debera
presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y el responsable del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.
3.5.3 Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Es importante anotar, que por su tipologia, caracteristicas e intervenciones a realizar — mejoramiento,
conservacion, mantenimiento, y rehabilitacion de obras complementarias de redes viales ya existentes - el
proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura que no requiere de Licencia Ambiental,
de conformidad con lo. dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley 1682 de 2013, Articllo 44 y
Decreto 1076 de 2015 Titulo II, Capitulo 3, Seccidn 2: Competencia y Exigibilidad de la Licencia Ambiental.
Articulos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).

El incumplimiento de la normatividad ambiental no serd imputable a la entidad contratante, siendo el
contratista como ejecutor de las obras, el tnico responsable de posibles multas o sanciones.

Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecucién del proyecto deberan contar con
los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de Concesién
Minera o Titulo Minero, la correspondiente Licencia Ambiental y certificado de procedencia|de los
materiales. La fuente de materiales sera avalada por la interventoria y aprobada por la entidad contratante,
en todo caso la misma, deberd ser la mas cercana al sitio de las obras.

VRO ‘ Cuando los materiales de construccion sean adquiridos a través de terceros, estos deberan demostrar que

TS el material esta debidamente legalizado y suministrara al contratista de obra los certificados de obtencidn
del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoria debera obtener la documentacion
correspondiente y remitirla a Proyecta previa revision y aprobacion de su parte.

En cuanto a las zonas de depdsito, el contratista de obra debera utilizar en la medida de lo posible,
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el area de influencia|directa
del proyecto, el contratista de obra seleccionara conjuntamente con la interventorfa, un sitio para la
disposicion final de materiales RCD y elaborara un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas medidas
de abandono que contemple los criterios Y metodologia de evaluacién establecida en la Resolucién 472
del 28 de febrero de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con estos
documentos y la autorizacién del propietario del predio, se solicitara la respectiva autorizacion ante la
oficina de planeacién municipal correspondiente. Esta documentacién deberd ser presentada ala
Secretarfa de Infraestructura Fisica, al coordinador ambiental, previa revision y aprobacién por par’re dela
interventorfa en el momento de iniciar las obras.

En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operacién de: las zonas
de depdsito seglin el criterio de la interventoria, se deberd solicitar ante la Autoridad Ambiental el
respectivo permiso.

Por ningtin motivo la entidad contratante, reconocera pagos por concepto de alquiler o utilizacién de un
e predio como zona de depdsito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para la
wte L restauracion y/o adecuacion del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en iguales o

Ve - mejores condiciones a las iniciales. Una vez culmine la operacién de las zonas de depdsito, se debe

L implementar de manera .inmediata fas respectivas medidas de abandono y obtener los recibos a
satisfaccién por parte-del propietario del predio y la oficina de planeacién municipal, en los casos Que se
haya requerido el concepto de la Autoridad Ambiental competente, se deberd obtener pronunqamlento
por escrito de la misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a los recursos naturales.
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5.5. PRUEBAS Y ENSAYOS

El acero estructural Deberd ajustarse a las especificaciones técnicas y de disefio contenidas en las
especificaciones técnicas, planos, disefios y memorias de calculo, adicionalmente el programa de calidad
deberd ajustarse a los referentes normativos de la NTC 3353 de 2019 y NTC 5806 de 2019 y NTC 2289 de
2015,

Para el caso del concreto estructural, el contratista de obra debera aportar el disefio de mezcla en caso de
que este se produzca en sitio, por lo cual deberd asumir bajo su propio costo los ensayos correspondientes
a gradacion de materiales referenciados en las normas técnicas Tabla 500-1 INV E- 211, Tabla 500-1
INV E- 221, Tabla 500-1 INV E- 230, Tabla 500-1 INV E- 230, Tabla 500-1 INV E- 218, Tabla 500-1
INV E- 220, Tabla 630-1 1INV E- 233, 630.2.2.3 INV E-234. La calidad del agua de la mezcla debera
ajustarse a los referentes normativos 630.2.3 Tabla 630-5, Tabla 630~ 6 Agua potable Limites quimicos
opcionales para el agua de mezclado, asi mismo, el cemento se debe someter a las pruebas relacionadas
en la tabla 630.2.1, 630.5.2.1 art. 501 tabla 501-1. En caso de que el concreto corresponda a concreto
estructural premezclado, se debera aportar el certificado de calidad de los materiales.

El contratista debera ajustar los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones Generales de
Construccién de Carreteras y normas de ensayos para materiales de carreteras, Gltima actualizacion el 22
de agosto de 2018. (y las demas normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). En
cualquier caso, el contratista debera realizar los Ensayos de laboratorio (Caracterizacion de materiales,
densidades, CBR, Ensayo resistencia al concreto, Ensayos al médulo del pavimento) para acceder a los
respectivos pagos dispuestos en el AIU,

5.6. METODO CONSTRUCTIVO

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas debera
garantizar los siguientes aspectos:

1. La estabilidad de la obra contratada.

2. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

3. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

4. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién sismorresistente de acuerdo con la

- NSR vigente.

5. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

-a. Las hojas-de-vida y ‘soportes del personal vinculado al proyecto serdn Verificadas una vez se”
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

El personal minimo principal para la ejecucion del contrato del presente proceso, debe acreditar
las condiciones que se especifiquen, y cuya verificacién se realizara por la misma entidad con
soportes documentales de los profesionales propuestos, que deberan anexarse:

Fotocopia de la cedula de ciudania

Fotocopia de la matricula profesional

Certificado de vigencia de la matricula profesional

Carta de intencidn suscrita por el profesional y el proponente
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Relacién de experiencia especifica

Antecedentes disciplinarios, fiscales, pasado judicial, medidas correctivas, deudores morosos, y
delitos sexuales. '

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones|para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o més cargos diferentes
en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacién.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos lejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto
-Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la personafnatural
o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

Los documentos sefialados con los que se acrédite la experiencia deberan indicar por lo
menos lo siguiente: '

Objeto del contrato

Entidad o persona contratante
Nombre del contratista

Fecha de inicio (dia, mes, afio)

Fecha de terminacién (dfa, mes, afio)
Valor final del contrato

Firma de la persona competente

Las certificaciones deberdn ser expedidas y suscritas por el jefe de personal o el representante
legal de la entidad o quien haga sus veces. La experiencia acreditada mediante contratos de
prestacion de servicios deberd ser soportada con la respectiva cettificacidn de la ejecucidn del
contrato o mediante el acta de liquidacién o terminacidn precisando las actividades desarrolladas.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberan llevar la
firma, antefirma legible (nombre completo) y nimero de cedula de empleador contratante, asf
como su direccidn y teléfono.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente deberé aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion: Certificacion de
facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el|revisor
fiscal o contador plblico del Proponente que acredita la experiencia, segin corresponda' con la
copia de la tarjeta profesional del contador pUblico o revisor fiscal y certificado de antecedente
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes
que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

Proyecta se reserva el derecho de verificar la informacién aportada por el proponente, y a fin de
corroborar la misma, solicitaré los soportes que considere convenientes. Se evaluard con sus
respectivos soportes (Certificaciones de la entidad que contratd), y que ademas los contratos
hayan sido ejecutados, terminados y recibidos a satisfaccion antes de la entrega de propuestas
del presente proceso de seleccion.

Cuando el profesional propuesto a conformar el equipo de trabajo minimo del proponente se

establece, que cuando en ejercicio de su profesién haya prestado sus servicios en el mismo
periodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia.se contabilizard por una sola vez.
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e. La Entidad podré solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la
ejecucién del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato
de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando
las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f.  En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asf:

, Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia
Posgrado con titulo q Generalp q Especiﬁcl;
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de
posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los

‘demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segiin su

porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Contratista, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

6.1. PERSONAL CLAVE

El personal clave debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:
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Tabla 1 — Requisitos del personal del contratista
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2 N FE L Experiencia ° ¢
Perfil g af Tltulo Titulo de general - e
No. Cargo : profeswnal posgrado (aiios Experiencia especilﬁca
minimos) |, . i
5 certificados como
director/residente/contratista
de obra en proyectos
relacionados con:
_ THtulo Especialista en |10 2M%%] CONSTRUCCION, 0
Director de profesional vias y/o parir de la RECONSTRUCCION 0
1 Obra como geotecnia y/o fecha de REHABILITACION 0
Dedicacion: Ingeniero Civl disefio expedicion  de MEJORAMIENTO | 0]
33% o Arquitecto | 9eometricoy/o | P triculy | REPAVIMENTACION 0
v . pavimentos b’rofesional | PAVIMENTACION DE|
, . INFRAESTRUCTURA | *VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR
‘DE VIAS URBANAS |0 DE
VIAS PRIMARIAS 0]
SECUNDARIAS
3 certificados como
. residente/director/contratista
« |de obra en proyectos
relacionados con:
5 afios | CONSTRUCCION 0
. , Titulo contados a RECONSTRUCCION 0
dR:saclI;:te g:touflgsidna] profesional en |partir de la | REHABILITACION 0
2 Dedicacién: | como gerencia de fecha. y de [ MEJORAMIENTO | 0
100% Ingeniero Civi proyectos y/o | expedicion de | REPAVIMENTACION 0
: similar. la  matricula | PAVIMENTACION DE
profesional INFRAESTRUCTURA | VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR
DE VIAS URBANAS O DE
VIAS _ PRIMARIAS 0
SECUNDARIAS
[N
3 certificados como
- | profesional Ambiental de
obra en . pro\lectos
| Tl'tulé '.En caisfa de ser g - “afios relacionados con:
Profesional |profesional | MoeMiero.cvil | contados - ally. constRuCCION O
Ambiental | como ebera - partir “de 13| peooNSTRUCCION 0
3 . . . acreditar fecha de
Dedicacion: |Ingeniero Civil ializacié dicién d REHABILI]‘ACION g 0
30% y/o ingeniero | ESPEcializacion tExpedicion 0€| yeynp AMIENTO 0
Y ambiental yfo \la __matricula | pepayivenTACION | O
) smlar profesional _PAVIMENTACIéN DE
ANFRAESTRUCTURA ; VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR
DE VIAS URBANAS O DE

|
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Experiencia
Perfil Titulo Titulo de general L .
No. Cargo profesional posgrado (afos Experiencia especifica
minimos)
VIAS . PRIMARIAS o)
SECUNDARIAS
3 certificados como
profesional siso de obra en
Titulo proyectos relacionados con:
s o soios |1 coNSTRUCTION 0
tecndlogo en contados a RECONSTRUCCION 0
Profesional o9 . REHABILITACION o)
SISO seguridad y partir de la MEJORAMIENTO 0
4 | pedicacign: | Sludenel NA fechade | pepAVIMENTACION 0
100% trabajo o expedicion lde PAVIMENTACION DE
smlrcn amatielt | FASTRUCTUR VAL
rofesional PARA ’TRAFICO VERICULAR
P e DE VIAS URBANAS O DE
9 viAS  PRIMARIAS O
SECUNDARIAS
2 certificados como
profesional social de obra en
proyectos relacionados con:
orofesionl en 2afios | CONSTRUCCION. 0
. . . contadosa | RECONSTRUCCION 0]
P“’stz‘i';’l"a' trfbasligofgc'l,:' partir de la | REHABILITACION 0
5 | pedicacion: | y/o smilar NA fechade |MEJORAMIENTO 0
30% ' cgln matricula expedicién de | REPAVIMENTACION 0
profesional la matricula | PAVIMENTACION DE
vigente profesional | INFRAESTRUCTURA ~ VIAL
9 PARA 'TRAFICO VEHICULAR
D’E VIAS URBANAS O DE
VIAS PRIMARIAS . O
SECUNDARIAS
2 certificados como
" topografo de obra en
c oﬁtzggz a proyectos relacionados con:
Titulo como R
. rtit de la- 5
, tecndlogo en pa CONSTRUCCION 0
6 | Topografo |, arafia y/o NA ex‘fzccﬂg fne de | RECONSTRUCCION 0
similar | ap o atii i | REHABILITACION 0
s : 'profesional MEJORAMIENTO ] 0
REPAVIMENTAQION 0]
PAVIMENTACION DE
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Perfil Tltulo Titulo de general © |

-

Cargo e ienci i
No. 9 | profesional posgrado (afios Experiencia especﬁca
i minimos) | *

INFRAESTRUCTURA | VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR
DE VIAS URBANAS O DE
VIAS PRIMARIAS 0]
SECUNDARIAS

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesnonal minimo necesario para la
ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que
no habra Iugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utjlice en
la ejecucion del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién establecid el personal profesional y
operacional minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto ~ Ley 2106 de
2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondlente. Ademas, la Entidad) podra
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos. Para
cada uno de los profesionales se debe aportar la informacién solicitada.

P _j':. 7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de-ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la-entidad identifique cofrio* mdlspensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacnon o el réchazo por parte de la interventorfa,
segiin la normativa aplicable. Los permisos de explotacidn deben ser tramitados por cuenta del contratista,
antes del inicio de las obras. De igual.manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser
previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacidn y situaciones particulares donde sera adelantada
la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas'del sitio, localizacién y naturaleza de la obra, Vias de
acceso, las condiciones ambientales y socialés del érea de influencia, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para hacer la disposicion de
e los residuos de construccién y demolicién (RCD) y, en general, sobre todas-las circunstancias que puedan
o afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta vy las condumones partlculares del proyecto ce -obra
17 Co publica.

S

o -
Pl T . .-

9. SENALIZACION ) ’ ’ D
De ser necesarlo, son de cargo del Proponente favoremdo todos los costos requendos para instalar y,
mantener la sefalizacién de la obra y las vallas lnformatwas, ia iluminacién notturna‘’y deméas dispositivos
de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordlnacmn en los stérminos definidos Por las
autondades competentes L g~ . “
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10. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asf como:
las obras necesarias para la recuperacién morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor a través
de las autorizaciones temporales; y las demés que considere necesarias para el buen desarrollo de los
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas
instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad
o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de los mismos, y
en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su '
responsabilidad. '

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
plblicas usadas por él o én las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagiie, redes de servicios plblicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
puUblicos, estos costos serdn reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberd tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato deberd retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Los permisos de cierre y/o aprobacion del Plan de Manejo de transito seran tramitados por el contratista
ante la entidad correspondiente, asi mismo verificara la idoneidad ambiental de la fuente de materiales y
disposicién RCD, contemplados en los estudios y disefios del proyecto.

En constancia, se firma en M@ﬁba los 2 diBls del mes de P\\Q de 2026

LINA MARCELA ROLDAN PRIETO

CRISTIAN DAVID REYES RINCQN
Profesional técnico y operativo

o A o 2
g/// N

| el

GUELANGEL HOYOS GOMEZ
Ingeniero Contratista PROYECTA
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PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo BPIN del Proyecto

|

FECHA : NOVIEMBRE 2025

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA CRUCE RUTA 29 (C.1 CRUCES) - FILANDIA CON CODIGO

N

{

Proyecto 29QN2
PROYECTA
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR.TOTAL
1 EXPLANACIONES ; $427.243.317,5
1,01 Descapote y limpieza a mano M2 12750,00 $ 10.433}00 $ 133.020.750,0
1,02 | Demolicién De Estructuras en concreto reforzado M3 202,80 $194.121]00 $39.367.738,8
1,03 | Demolicion de pavimeno en concreto rigido para rehabilitacion {Incluye Corte) M3 331,40 $ 140.655/00 $46.613.067,0
1,04 | Demolicion de cunetas M3 174,80 $ 154.140,00 $26.943.672,0
1,056 | Excavacion manual en conglomerado de 0-4m M3 3944,00 $ 34.777,'00 $ 137.160.488,0
Excavacion, corte y conformacion del terreno en material conglomerado a maquina, No
1,06 Incluye retiro de sobrantes M3 1554,00. $10.593,00 $ 16.461.522,0
1,07 | Lleno compactado con material de sitio M3 328,90 $ 41.753,00 $13.732.561,7
1,08 Nivelacion y.conformacion de la subrasante (con Rana en losas de concreto reparadas) M2 1588,10 $8.780,00 $13.943.518,0
' 2 + | BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS i $ 1.400.004.672,6
Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B (compactada Rana en losas . ! .
201 de concreto reparadas no adjuntas a losas antiguas) M3 2570 § 242.383,00 $175.807.343.1
Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B, Tratada con Cemento
2,02 |(Compactada con Rana en losas de-concreto reparadas adjuntas a losas anfiguas en M3 276,00 $282.358,00 $77.930.808,0
buen estado) ! i
2,03 | Suministro y compactacion de Base granular Tipo B {Reposicion Total) M3 2634,50 $ 242.375,00 $638.536.937,5
2,04 Reciclado y mezclado de carpeta asfallica existente con agregado de sitio M3 . 2677,00 $ 105.800,00 $ 283.226.600,0
2,05 Conformacién y'compaétacién de material mezclado.de base y carpeta existente M3 2677,00 $87,192,00 $233.412.984,0
. .- 3 .| PAVIMENTO ASFALTICO ’ $10.192.624.428,6
3,01 Imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 (Encima de losas repuestas para geomalla y M2 63.752,60 $17.10400|  $1.000424.4704
para sobrecarpeta)
302 Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente MDC-25, (No M3 102020] $1761.42600] 17967007452
Incluye Transporte) X
3,03 Geomalla resistencia a la tensidn dltima 50 kN/m M2 25.502,50 $21.922,00 $ 559.065.805.0
. Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente MDC-19, : ;
3,04 MODIFICADA TIFO 2 (No Incluye Transporte) M3 3.366,00f $2004.288,00] $6.746.433.408,0
4 |PAVIMENTOHIDRAULICO © 7, ¢ ) LT $ 623.060.4823
, A01T | Pavimento Hidrauli-co premezcladh MR 38 Kg/Cm2, hacelerado a7 dias, e: 20cm, M2 1588,10 $ 273.767,0p $ 434.759‘3f2;7
N 402 Tratamiento para juntas - incluye sellado con roflo de espumacontinuo en fondo y M 1315,00 $24.026,00 $31.594.190,0
7 sellado en poliuretano s Y
) ~4.03 Tratamiento para junta existente incluye-sellado de Arena asfalto con emulsion asfaltica M 1500,00 $ 12.593,0? $18.889.500,0
. =~ | Conjunto ensambaldo de dovelas con canastilla de spporte (Dovela . - . i o
- ‘4'04 718,L=0,30m@0,35, caniastilla en barra de 6 mm). - ‘M 360’00, $ 66'188’3? . $ 23‘827'.809'6
St T e v ey - . .\ 7 - T - T -
.05 Pawme'ntg Hldrgullco p[gmezclado‘MR 38 Kg/Cm2, acelerado a 7 dias, e: 25 cm, - M2 370,00 $ 308.053,00 $ 113.979.6100
R reparacion de losas ” R
' 5 . | ESTRUCTORASYDRENAJES . " . ° : % R N $4.668:67,830,2
501 | Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa KG 154052,46 $8.782,000  $1.352.888.730,1
502 | Drenes subhorizontales,d=3% L=6m (Incliiyé perforacion mécanica en coriglomerado) M 132,00 $83.983,00 $ 11.085.756,0
- 5,03 | Mortero de Limpieza para soleras y cimentacion f'c: 14Mpa ; M3 8,60 $665.603,00 $5.724.1858




PRESUPUESTO DE OBRA

Codigo BPIN del Proyecto

FECHA : NOVIEMBRE 2025

Proyecto

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA CRUCE RUTA 29 (C.| CRUCES) - FILANDIA CON CODIGO

i

29QN2
PROYECTA
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
5,04 Concreto para Bc?x Cqulvert. cajas colectoras y cabezales de salida de 21 MPa (Incluye M3 165,80 $1.160.945,00 $193.976.881,0
Transporte y frasiego interno en obra)
5,05 ‘Sum|n|stro e Instalacnqn de. Tubo PVC NOVAFORT de 36" para obra fransversal, 130,40 $2.468.876,00 $321.941.430,4
incluye cama en material friturado
5,06 | Cunetas viales de 21 Mpa 0 3000Psi, no incluye acero M 12545,20 $200.634,00]  $2.516.993.656,8
5,07 SubDren SubHozrizontal 1,00%0,60 Incluye Tuberia de 4" M 450,00 $227.026,00 $102.161.700,0
5,08 | Canal en concreto de 21 Mpa o 3000PSi (Incluye Formaleta) M3 99,10 $1.365.891,00 $ 135.359,798,1
5,09 | TapaCarcamo M 78,00 $360.714,00 $28.135.692,0
6 SENALIZACION Y SEGURIDAD $335.872.848,0
6,01 Sefial de fransito vertical Permanente, segiin manual de sefializacion INVIAS UND 250,00 $382.369,00 $95.592.250,0
6,02 | Linea de Demarcacion continua en frio M 19125,00 $ 10.905,00 $ 208.558.125,0
Suministro e instalacién de marcadores de pavimento {tachas). Tachas reflectivas -
6,03 bidireccionales. Dimensiones 10 x 10 ¢m. Sistema de fijacién con pegamento epéxico. UND 231,00 $13.267,45 $31.722473,0
7 TRANSPORTE $1.273.428.118,1
Cargue Retiro Y Disposicién Final De RCD Sobrantes De Obras, hasta sitio de
7,01 disposicion final M3 709,00 $128.331,00 $90.986.679,0
Cargue Retiro Y Disposicién Final De Sobrantes de Excavaciones De Qbras, hasta
7,02 sito de disposicion final M3 6462,10 $102.331,00 $661.273.155,1
7,03 | Transporte de Mezcla asfaltica M3/KM | 285103,00 $1.828,00 §$521.168.284,0
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA $ 18.929.501.697,3
ADMINISTRACION 27,89%]  $5.279.438.023,0
IMPREVISTOS 2,00% $378.590.034,0
UTILIDAD 5,00% $946.475.085,0
TOTAL COSTO DIRECTO+INDIRECTO $25.534.004.839,3
PAGA $23.770.840,0
PGIO-PAGA $93.504.352,0
. PMT $951.371.528,0

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS

$ 26.602.651.559,3




. LT o
T e I —
l ' B i - FILANDIA CON CODIGO 28QN2 o . v T |
— A, ADMINISTRACION_ i
CANTIDAD * CANTIDAD DE PERSONAL /
F ACTOR' PLAZO DEDICACION/SALARIO/
CIO| Pl
DESCRIPCION DEL CARGO DEDICACION MES SALARIO MENSUAL PRESTACIONAL |CONSTRUCGION LAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A ° [ [} E 3] F=A{B*C*D*E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS ’ s
1 |Owrector de Obra . . | 33% | $7.364.000,00 | 1,5300 | 15,00 | $55,771.254.00
Funciones [(( Fmﬁgir. venficar [a e dn de todas las de obras en los plazos requeridos por el contratante, Eslo incluye 14 coordinacion de lodas las reas téenlcas, ast como las
1 dala pane dmini Juridica, legaly social en los que hubiere Kad de su participacién, Produccion de informes de acuerdo alas soliciludes de la entidad
conlratante Paiicipacion €n comités, Entrega de produclos, y segulmlenlo del plan de calidad de la ). Debe ser un Profesional de la {oA con | ientc
(écnicos minimos necesarios para vefar por la adecuada ef delacbraen ia conlos Planos de Proyeclo, con las normas Téenicas de Cons!mcaén vigentes, pon fa Planificacién
estipulada para la ejecucidn y, en general, con las condicior !} l con el C de laobra)
1 Residente técnico de proyecto - | 100% | $5.681,00000 | 1.5300 | 15,00 | $130.378. 95000
Funciones [(Planear, coordinar, venficar fa correcta ejecucion de todas las aclividades daobras enlos plazos requeridos por el conlralante, de acuerdo con lo establecido en los termidos d i
defar constancia de ta comecla efectcion de las obras mediants registro fologréfico. Eslara bajo la supervision del Direclor de Obra. Debe ser un'P i de la Ingenieria (0 Arg ), con {ds
wnwmlentos tétnloos minimos necesarios para velar por la adecuada ejecucion de (a obra en ia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construceidn vigentes, conla
parala ej ¥, en general, con las conlick dadas legall con el & de laobra) .
1 [Profesional ambienial ] 30% [ 5410300000 - | T50 | 150 | $26,249.155,00
Funciones | (Velar por el delos prolocios y Amblentd de la.entidad conlratante y de la finna constralista, esto incluye asesorary tomar decisiones en cuanto aprocesosjwnsnudwas,
aplanos, p de acth formul: de ensayos, caf control de residuos, y todo [o rel; conla idad indt elimpaclo,
amblental que genere a obra. Estara bajo la supenvision del Director de Obra. Debe ser un f dela civil con esg en ambiental o forestal o espeé!;sta engestion
HSEQ, con fos conocimlentos téenlcos minimos necesarios para velar por la ad i6n de laobraen dancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construccion
vigentes, en generd, conlas condick 1as legal con el delaocbra)
R ~ " |Residente SISO "=~ S |- 100% |~ $4t0300000 -] - 1530 < T 15 = ] "7 $9416385000 °
- Funciones [(Velar por el de los pi y idad S&SO dela fima constralista, esto Incluye asesorary tomar decisiones en cuanla aprocesos conslructivas, , cpacitaciones, control
de materiales, residuos, y tode lo relacionad con la sequridad industrial y el impacio amblental que genere la obra, Estard bajo la supervision del Director de Obra. Debe ser un Profesional EN
, SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, con los conocimlentos técnicos minimos necesanos para velar por la adecuada efecucién de laobra en con los Planos!de Proyeclo, cof las
normas Técnicas de Construecion vigenles, en general, con las ‘ eon el C delaobra) -
T, Geslortz) Socid | I I R | $ 28[249.15500
“ . ' »"Funciones r(lnlamduar. comunicar, dirigir, mediar, y todas las demas funciones requeridas para sepvir de canal de on entre las y la entidad Se formular, disefar e
- - . el plan de ges(ién socfal de acuerdo alos fineamlentos establecidos por la entidad contraldnte, Estara bajo la supewismn del Direclor de Obra, Debe ser un P de la Sicologf
- o’l’tabap Social, con Ias dici dadas legal con el C dedaobra,)- . \
v g » e v
* . > i * * .
1 N Topografo “ v, 100% . . | $3.800.000,00 | T 1,5300 | 15 .- $ 871210 000,00
* Funciones f(Velapor el replanteo y seguimk delaej delaobra a nivel de planimelria y ajumelria rep dificaclones a planos y las carteras de la ejecucion de todas lad actividades de la
obra. LN b .
i Cadaneros - . W% ] sesoom | e : | % T $61875.00000
' Fi I(Vela poret y imi delaej delaobra a nivel de plan melna y altimetria reportanda mod:ﬁcadonss a planosylas carteras de {a e de todas lag actividades de la
‘ obra. . .o
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO . D . ‘ v
:1 T Inluye cond - | . 100% | $ 6.032,000,00 ,‘|~ 1,0000 | 15 | $90480 000,00
. Funciones |Lac elaparael pecsonal nisiralivo es ia para hacia los di frentes de cbra, reuniones con la entidad, vlsﬁas do seguimiento,
diigencias les y tramites operativos ind bles para Iageshén del proyeclo. Su dtsponbisdad permite agihzarprooesos, asegurarla entrega de d “coordinar actividades
s < en':ampoyfaaflar la supervisio fnis al cumplimienig eficienle de! may ala adesuad N -
1 Celadn; | 100% | $3200,00000 + | 1,6500 | » 10 | $£62.800 000,00
~ Funciones [Evcelador es necesario debido que [aobra se ejecula en una via secundaria, donda €l riesgo da hurto y vandaismo sobre iales, hy i ¥ equipos esmayor por {2 baja prasencia de
{viglancia piblica y ¢! trdnsite hmitado..Su fabor garanliza ef control de ingreso y salida de insumos, {a cuslodia del campamento y frente da obra durante horarios no operalivos/y [a proteccion
conlinua de los activos del proyecto, do ki idad de las aclividades sin pArdidas ni afeclaciones a la efecucion.
SUBJ'OLAkCOSIOS 'DEARER.S,QNAM%‘L*{ ",«ﬂ""%}"m 2 328 "!&“Mn ‘2&:‘? JEaE WM!M Selo v, k«‘%?‘“‘ffﬂjt? DBTRI A Ea] 45 (SR IO2ATLI 5 50k
2, GASTOS OPERACIONALES = T
) .. L. . . CAMPAMENTO =" - ~ T B
- DESCRiPCION - AREA (M2) COSTO ($/M2.ME COSTOMES __ | DURACION MESES VALOR (3}
Campamenlo de obra para tepdsilo de maledales, equrpos. persond, exdusnvo parachra, 100.00 $ 92666852 15 $13.900 027,80
incluye sevicios piblicos y dotacion ~ s e = e e~ , - (N - -~
El campamento de obra es el espacio de do exclush aal y.custodia de equipos ¥ h asl como al albergua operativo del personal. Incluye la instalacion y adecuacn de dreas de trabajo, |
«|senvicios pitblicos bisicos y la dotaciin negesaria para gz el fundié sequroy eficiente de las 2 proplas del proyedlo; 1z - 4 v %L ° NN . Lo
. - o te Tt R T ", iR g OTROS GASTOS . f NETR j"";“‘ i N LF e
A S DESCRIPCION* = . ™as . . . AR <« "} COSTOMES-, [DURACIONMESES|. Vfl.oR ®
* B Cown v . - ‘ il P ° N
Valla Inlormalnladel Proyedo (4)(3) - 1 g‘ Lemapt ot > * N [3R 500000,00 ": 1 . ‘“ e $1.500.000,00 - -
LaValla (n!on-nalnyade( Pmyeda (4){3 m) mrmsponde alqglezggraﬁca ofic icial qu icaata lalak , caracter ydalos hésmsde Ia obra; wnduye dnseﬁo, 1 y manlgnir durante,s "
loda la efecucidn, conli T - e :
Eidicion de informes, papel lon d planos, fias, videos, ele. . S SSOS‘OO0.00 - -15- - $7.575.000, 00 .
A D A : R [PV N B - -
Equipo de T fia, -l 2 . - : ~ . . $4.500 000,00 15 ~ " $67: 50000000 -
g equo detog de loss pararedizar p ¥ control enobra, lacorrecla i ény medicidn de Ry
constiuciivas conforme alos disefios )'espeuﬁcamnES fecmcas - L e A v - . =, B R
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALESMENSUALES - = -~ .. B Y |» - SSOAT&O!? 80 -
‘ [TOVAL COSTOS PERSONAL:¢ GASTOS OPERAGIONALESPOR EL, A Ma&’ho,ﬁﬁﬁiww ':“"%ﬁ df‘»f I+ 'é' \"5.5719 652,391, 8D~«:fvra\§
[3.IMPUESTOS YGARANTIAS . — < ; B i -
3.1 IMPUESTOS e . = - . 5 - s i .-
" . DESCRIPCIOH { Debe estar certificado pot la $ecretaria de Haclenda Munldpal) . | \_I_,R. BASE ..] | IMPUESTO % . -~ "VALOR(3) EY ..f.l )
impueslode Conlibuclon Espedial «« 2+ . p S . 2563400483930 500% | . 7% $¥27670024197)
Estampla Pro-Desamolio . . 5 . - < 25.534.004.83930 |1 . 2.00% < $510680056.79
Estampila Pro-Hospital . - ST 2553400483930 [ 1 2.00% +$510.680.096.79
Estampilla ProUniversidad $ ‘ 2553400483930 | ;  2.00% $510 680.096,7_2{
' Eslamplla ProCQIuG 45,4 B oy T4o-0% 7~ - ™ T, Fa dea S A,u, e R 2A925.504.004.83930°) ¥, 1,00%” ~ |-~y =7 $255.34004832
Estampilla Pro-Adullo Mayor-= = =° ° - SRR [ U "25531,004.839,30 {* 3,00% =
*IEstampilla Pro-Adullo Mayor ° s $ . ur - - . 25.534.004.839,30 | 1 _ 2,5‘0% -
SUBTOTAL IMPUESTOS ~ . il S = . e - i - -~ UE -
3 |3.2 GARANTIAS. "¢ s L T AT T TR LT MY P D) R
. ) A : N - . ¥ - . = ‘- - " - T l ~t - ~ . - he - :
“, . . v , [ o . e R EE R
L oY Festa” v P I - - ‘_.I < {

N

%
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. . _ Documento Controlado
SoL - o . Codigo: JJP-P&P-2025
. MEMORIAS CALCULO FACTOR AU R oL E Version: 01
s TS . . ’ Fecha de Emision:NOVIEMBRE 2025
R S ) S Pagina: 1/4
FACTORAIU
SALARIOS MAYORES A 2 SMMLV SALARIOS MENORES A 2 SMMLV
IBC COTIZACION IBC IBC COTIZACION iBC
SMLMV 2021 5,00 SMLMV 2021 ’ ]
: SALARIOS . S SALARIOS
 “Descripcién Pre';i':;?;nal MAYORES A 2 ' Descripcion ' Pre'::;‘i’;h o | MENORES A2
SMMLV : SMMLV

Dias Liquidados i T30 Dias Liquidados ] ] 30
Asignacion Basica Mensual 100,00%| _ $'3.500.000 * |Asignacion Basica Mensual _100,00%
Auxilio de Transporte ] Auxilio de Transporte - 11,32%
Prima de Navidad 8,68% Prima de Navidad - 8,68%
Cesantias 8,33% Cesantias 8,33%
Interés a la cesantias 1,00% Interés a la cesantias 1,00%
Vacaciones 4,17% . Vacaciones 4,17%
Prima de Vacaciones 4,17% Prima de Vacaciones 4,17%
|Pensiones 12,00% Pensiones ) 12,00%
JRiesgos Profesionales 6,96% Riesgos Profesionales 6,96%
Caja de compensaion familiar 4,00% Elementos de seguridad 4,00%
Salud . 4,00% Salud . 4,00%)

SALARIOS MAYORES A 2 SALARIOS MENORES A 2

SMMLV 153,00% SMIMLY 165,00%

CRISTIAN DAVID REYES RINCON
Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA



DATOS ESPECIFICOS-MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA VIA CRUCE RUTA 28 (€| CRUCES) ~ FILANDIA CON CODIGO 25QN2-CRUGES — FILANDIA (20GN02) \
oBRA _ sector - ;
[anscisas “TRAMO Long |Km.) i
5 'NOMEBRE DEY, NSUMO OJTEM MEDIDA A AEJECUTAR 3
g COOIGO CANTIDAD UNDAD CARTIOAD VR, UNITARIO VR TOTAL REGISTRO DE CUMPUNENTO
PROGRAMA PROYECTO ACTVIDAD CIRL | PREY | MITL | CRREC
) Contratacién Profesionsl Sodl x| x 10 costos A PROVECTO CONTRATO DEL PROFESIONAL SOCUAL
DAGA-1.1 22 oruoo de oestin ambl
=01 st
Contratacién Profesional Ambiental X X 9 ‘costos A PROYECTO PROFESIONAL
DAGA-1.2 ! |
2 o | y it X} x ] cosTos A PROYECIO REGISTRODE ASISTENCIA
*  daobes . . \
N ; g 5
Trimtes, serncios da eveluadién ylo sagurrients
anta las eutondades smbrentales de los permisos
3 DAGA-1.3-| O ¥ olorgadas. "-_" i ¥308 O X AL Es 0t PERMISOS.
03 Legdes i aci b0 de x ! LOS PROVEEDORES PROVEEDORES
e 1" d; y 1. 38 Amblental en . e ®
250 da requerirse. ' .
50 do Materisles da Construcedn i
PAC-21- Propecto de maneyo tntegrel de [ 1° Yos da 1 §
‘ 2 d X 1 M2 w0 |s 5000 (s 3500.000,00 REGISTRO FOTOGRARICO
04 matrios da Contuesda[(oor e e 10 %0
Sofilizacidn proventiva cuidado fauna y flora g [ b
5
23, sateizakin N0 POR TRANO EN EXECUCION)- 3 1 o 3 $ s4g8s|$ 12997600 REGISTRO FOTOGRAFICO
PAC-23- para o manejo ambienizl en
N 06 frentas da cbxas y s:6os
. . PROGRAMA temporeles Dernarcacsdn da zonas de espedal manso :
o ] ACTIMIDADES Cota et adhesie T X 1 ROLLO 3 [ 18500] 5550000 REGISTROFOTOGRAFICO
\ .
PN R T
M o, Recipiantes pars manego do ressduos .
. . [Punto ecclogica, inchuye recipientes da color
[ Subprograma 2.4 Manego Haocoy verde (50 Leot) (HOPOR X 1 o 3 3 s s 1319 700,00 REGISTRO FOTOGRAFICO
N PAC-24- b"f"'“:”"‘“"‘?  |rresioErEECUCION)
o .
. — 7 construceibn y demclicsén - RC - C
’ ytodes Sefdizacn y demsrcacitn manefo RCD (UNO .
4 POR TRAMO EN EJECUCION) x 1 U 3 $ mo:: [ 21070000 nsasmorou{ajm
e | stmeens o st i : | !
nstefacones 3
. 12 | MIT-5320| tomporntesds | manejo de magdnirs, equipos ”"“"M“?”ﬂ’d“""gamom x x 1 o s s sses|s - - wesseo0 REGISTROFOTOGRAICO
. i Maquinanay ¥ vehiculos. EJEC(;I‘:D? ¥ aseain (WO .
. Equipos . . = - .
,. s : . m B ~ | Atepcidn ot civdadano. R - X X 1 ASOCLADOS LA SOCIAL CARGADA AL AL FORMATO  +
S . -
RN 18 Velantes x| x 3000 UNDAD [ 3ofs 930.00000|  REGISTROFOTOGRARICO - VOLANTE
ot B ] Buzones de sugerencia X 1 uNDAD s 850000 § 55000,00 TOGRARCO
R 3 " s eutuones de sodiaizac . . % x 3 ASOQUADOS, ASOOM, ARGAOANL AR | -« “ACTAS DE REUNON
LI 2
. | PoS8222 Dvdgactn, , pacondes opersones}| X | X w ASOCIADOS, PUES LA SOOAL CARGADA AL ASS
“ L - S
- o Aot s Fied el s . -
o 2 eon un minma de 6 clas dimas, tas que debertn] X | X 65 UNDAD [ 27000| 12.35500000|  CERTRICADODELAEMISORA
. . dormntala ejctad 6l contat , . . . .
o Subprograma 8 6. Manade |, d di :
L 2 | Poss6s o d foque & tacen x i x 10 NOTIENE COSTOS ASOCIADOS FORMATO
e género, da decschoy diferoncia| ™
AP INVERSION TOTAL PAGA] § 23.770.840,00
. _' . . - VALOR A PAGAR(ITEM NO PREVISTO, REEMBOLSQ DE GASTOS)
. VALOR TOTAL A PAGAR (ITEM NO PREVISTO, REEMBOLSO DE GASTOS) § 23.770.840,00
e * CRISTIAN DAVID REYES RINCON ,
o Ing Civil - Profesional Técnico y Operativo PROYECTA *
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MElb'RAMlENTOYlO REHABILITACION DE LA VIA CRUCE RUTA 29 {C.{ CRUCES) ~ FILANDIA CON CODIGO 23GN2

Ingenierd Civil
MP - 2520257736CND

N ] “ACTIVIDAD . [ UNIDAD | . [ ] CANTIDAD | PRECIO | VALOR PARCIAL
- B BN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO -
1 |SERALIZACION ¥ MANEJO DE TRAFICO (PNT) CANTIDAD PRECIOUNITARIO |  VALORTOTAL
14 <1ﬁ> Seftales de obra 6 $240.000 $1.440.000
1,2 Seftales de obra 6 $240.000 $1.440.000
21 mtl)c-é[o,n ' Sefiales de obra 3 $240.000 $720.000,
22 e Sefiales de obra -3 $ 240,000 $720.000
31 Wm Sefiales de obra 3 $240.000 $720.000
32| [ Sefiales de obra 3 $240.000 $720.000
4,1 i Delineadores compuesto 120 $39.900 $4.788.000
42 |- E Cinta reflectiva de Précaucion (1 Por frente de obra) 50 $17.500 $ 875.000
51 Barrera o Maletin Plastico 160 $410.550 $ 65.688.000
52 @@ Paletas PARE - SIGA 6 $ 55,000 $330.000
61 <T> Sefiales de obra 6 $200000  $1440000
2 |PERSONAL DE APOYO (PMT) B
DESCRIPCION UNIDAD | Nmeses | CANTIDAD | SARIOBASE FM | PARTICIPACION |  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
. Augxiliar de Trapsito (06:00am-02:00Pm)incluye
recargo dominicales Mes 14 6 $2.000.000 1,65 100% $2,199.992 $279.999.888
Auxiliar de Transito (02:00pm-10:00Pm)incluye
recargo dominicales y una (1) nocluma Mes 14 6 $2.000.000 1,65 100% $2.287.472 - $281.224.608
Auxiliar de Transito (10:00pm-06:00Am)incluye
recargo dominicales y horas nociumas Mes S I e I $2993.288 $291.106.032
COSTO TOTAL DE SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO \ $931.211.528
. ' \ (I | \
L) Mt | 1
JUAN JOSE PIE RAH]TkyOS




' . FILANDIACON CODIGO 28QN2 - "
P, PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIQ}

DESCRIPCION | UNIDAD | VR.BASE ] CANTIDAD] VALOR (§)
1. IMFLEMETACION PGIO - EJE S&S0
Kit de Emergencias
EIKit Incluye: Camilla rigida, refiectivos y botiquin con el os), UNO POR TRAMO UN $265.000,00 3 $855.00000
Kit Botiquin + Sefializacidn Fololuminiscente +Extintor 10L UN $180.000,00 3 $540.000,00
Alquiler bafio portall Suministro de bafio portali (DOS BANOS) UN $1.440.000,00 45 $64 800.000,00
kit de deaializacion Ingreo Cbra, Punlo de encuentroy EPP UN $322.484,00 3 $967.452,00
TOTAL INPLEMETACION PGIO - EJE S&S0 POR EL TERMINO DE EJECUCION $67.162.452,00
3. INFLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
Disedto do mezcias asiallicas mélodo Marshal (induye los ensayos de para dosil peses
peci jenlo y h da arena, desgaste en la maquina de Los Angeles, caras UN $1.750.000,00 1 $1.750.000,00
fracturadas y elaboracién y ensayo de briguetas]
Mﬁs) Und $84.500,00 13 $1.098.500,00
|leile Liquido {INV-E125) E Indice de Plasticidad (INV-E125 Y E126) (1 cada 1000 metros) Und $75.700,00 6 $454.200,00
Equivalente de Arena {E-133) (§ Cada 1000m! tinedles) Und $89.100,00 6 $534.600,00
Prueba CBR Mélodo 1 {malerial granutar, Incluye Proctor) {E-148, E-142, NTC 2122} {1 cada 500m) Und $368.000,00 [ $2.208.000,00
Densidad seca Maxima {E-142) (1 porlote) Und $94.100,00 6 $564.600,00
" Contenide de saes solubles (E-158) Und $119.500,00 42 $5.019.000,00
Coee Médulo de Rolura en vigas de concreto NTC 2671 Und $40,100,00 20 $6802.000,00
L ’ Emeba de CBR de Campo INV-E-169 Und $124.700,00 13 $1.621,100,00
- Prueba de CBR de laboratorio INV-E-148 Und $180.000,00 6 $1.080.000,00
M ‘ ’ Densidad en e terreno, metodo del cono de arena Und $94.100,00 2 $2.070 200,00
'. v Andlisis élrico de los A dos extraidos de mezdas asfalicas (Gradacion al residuo de extraccién) INV-782 Und $68.000,00 13 $884,000,00
. Conlenkdo de asfallo en mezdlas mediante extraccién con cenlrifuga inv-732 Und $135.000,00 13 $1.755.000,00
T A ik K P all (precio es
. . Sor?;en:: ;Wﬁa Béxlll:l,vD;;Ssidad Estabitidad y Flujo de mezclas asfalticas empleando e! aparato Marshall {p Und $5550000 3 $721.500,00
R EE . Densidad de capas de concrelo asfaltico en el temeno, con densimetro nuclear (Minimo 4 densidades por visita) Und $90.300,00 64 $5.779.200,00
AR [ TOTAL IMPLEMETACION FGIO - EJE CALIDAD POR EL TERMINO DE EJECUCION $26.341.900,00
L ! - PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GETION INTEGRAL DE OBRA | $ w
N * TOTALPGIO-FILANDIA CON CODIGO 29QN2 $ 93.504.352,00
34 . . . "
o CRISTIAN DAVID REYES RINCON
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0,01 | Concreto simple de 21MPa | | m3 |
I. EQUIPO
' DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Concretadora 1.5 sacos dia $56.763,00 0,150 $8.514,45
Herramienta menor 5% $8.965,90
SUBTOTAL $ $17.480,35
|
IIl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD GANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Cemento Gris x 50Kg (Incluye transporte) Blt 7,000 $33.232,50 $232.627,50
Arena gruesa/mediaffina m3 0,560 $71.925,00 $40.278,00
Triturado 1/2", 3/4"y 1" m3 0,880 $76.650,00 $67.452,00
Agua m3 0,160 $2.149,85 $343,98
Combustible/Gasolina Gln 0,100 $ 15.640,00 $ 1.564,00
Desperdicio % 5% $ 342,265,48 $17.113,27
SUBTOTAL $ $359.378,75
Hl. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(Z;DAD DISTANCIAR) |  (9)*@) TARIFA V. UNITARI®
Transporte Material petreo y de cantera (Agr{ 1,44 63,50 $91,44 $1.771,56 $161.991,45
SUBTOTAL $ 161.991,45
Jiv. MANO DE OBRA
“ i JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PREST(';‘;'WES TOTAL RENDIMIENTO Vi, UNITARIO
g DIAJHORA
j0:1:4 $717.272 0,250 $179,318,00
(\ \
i | 1 1] SUBTOTAL $ $179.318,00
JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS |
TOTAL COSTO DIRECTO $| $718.168,55




mEM . - DESGRIRCION' -~ ) “. "], " UNIDAD " "]~ CANTIDAD °
0,02 Concreto simple de 28MPa | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCION , A7 . TIPO TARIFAJHORA| = ~ RENDIMIENTO Vi, UNITARIO
Concretadora 1.5 sacos dia $56.763,00 0,100 $5.676,30
Herramienta menor 5% $8.965,90
SUBTOTAL $ $14.642,20
|
Il. MATERIALES
o DESCRIPCION =7 7|’ UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT, V. UNITARIO
Cemento Gris x 50Kg (Incluye transporte) Bit 9,000 $33.232,50 $299.092,50
Arena gruesa/mediaffina m3 0,470 $71.925,00 $33.804,75
Triturado 1/2", 3/4" y 1" m3 0,770 $ 76.650,00 $59.020,50
Agua ’ .y SN “m3 0,230 T $2:149,85 $494 47
Combustible/Gasolina " Ghn 0,1 $ 15.640,00 $ 1.564,00
Desperdicio % 5% $393.976,22 $19.698,81
SUBTOTAL $ $413.675,03
1ll. TRANSPORTES
- T - i , F = - =
. MATERIAL . ‘:AGA%;QAD*&D_ISIA&CIA @t are TARIFA ' Vr. UNITARIO"
o M s e P (O V0 S (TN 9. I [y I e e - |
Transporte Material petreo y de cantera (Agr{f 1,24 63,50 $78,74 $1.771,56 $139.492,63
SUBTOTAL $ 139.492,63
IV, MANO DE OBRA
’ T, R Y N | JoRNAL. | T R
TRABAADOR. - | JoRnaw |PRESTACIONEST “romt” | - RENDIMIENTO-- | Ve UNITARIO ;
N ¢ . A (/o) 1 X Q :
, . R N o ... . DIAHORA B N N
0:1:4 $717.272 F 0,250 $179.318,00]
TS '
A \ T \ -SUBTOTAL $ $179:318,00}
JUAN JOBE PIEDRAIITA RIDS/ |
. . TOTAL COSTO DIRECTO §||  $747.127,86
TR L LmLUAroE -
v :,x‘ "I ' M RV N ‘ ‘;.' R ~ Nl . e[ _-;n“..:..’ﬂk."-'f.;‘:



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
0,03 Concreto de resistencia f'c=14 Mpa m3
L. EQUIPO . i
) DESCRIPCION TiPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Concretadora 1.5 sacos dia $56.763,00 0,000 $0,00
Herramienta menor 5% $4.731,60
SUBTOTAL § $4.731,60
|
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO ™
Cemento Gris x 50Kg (Incluye transporte} Blt 5,200 $ 34.500,00 $179.400,00
Arena gruesa/media/fina m3 0,630 $71.925,00 $45312,75
Triturado 1/2", 3/4"y 1" m3 0,840 $ 76.650,00 $64.386,00
Agua m3 0,170 $1.250,00 $212,50
Combustible/Gasolina Gln 0,1 $15.640,00 $1.564,00
Acarreo Horizontal Zona de deficil acceso % 5% $94.632,00 $4.731,60
Desperdicio % 5% $290.875,25 $14.543,76
SUBTOTAL $ $310.150,61
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(:')DAD DISTANCA) |  (1)*{2) TARIFA Vr. UNITARIO.
Transporte Material petreo y de cantera (Agr 1,47 63,50 $93,35 $1.771,56 $ 165.366,27
SUBTOTAL $ 165.366,27
IV. MANO DE OBRA
) | JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PREST(Q‘;'ONES TOTAL RENDIMIENTO Vr.. UNITARIO
) > DIAJHORA .
10:1:2 $473.160 0,200 $94.632,004
WA
TR SUBTOTAL $ $94.632,00]
JUAN JOSE PIEDHAHIT‘A'R S |
TOTAL COSTO DIRECTO $|  $ 574.880,48




1 45‘&-* R
|
ITEM - DESCRIPCION =~ * : e ~ UNIDAD CANTIDAD
1,01 Descapote y limpieza a mano M2 12750,00
1. EQUIPO
DESCRIPCION = TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $496,82
SUBTOTAL $ $ 496,82
IIl. MATERIALES
< DESCRIPCION. - UNIDAD CANTIDAD _ PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO.
SUBTOTAL $ $0,00
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL GAN(:')DAD DISTANCIA Q) | - () %(@)" TARIFA” " V. UNITARIO
B SUBTOTAL $ 0.00
IV. MANO DE OBRA
) ] = J— - o i JQRNAL,,T? s . A
TRABAJADOR - |',JRNAL'- ."fREﬁT&?‘?'QE?J S TOTAL, .|  RENDIMENTO | Vr.UNITARIO '
. . j © ST, ;m.:;‘f/” G e 1:. P n:QlAlk!,QRA ~'.’F§' g "~
fo:1:2 $473.160 0,021 $9.936,36
~ ~ SUBTOTAL $ $9.936,36
\_ 1) \ |
RN .. TOTALCOSTODIRECTO $|  §10.433,00}

JUAN JOSE PIEDRARITARICS =

Ingeniero Civil

MP - 2520257736CND
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Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |
1,02 Demolicién De Estrué:turas en concreto reforzado M3 202,80
. EQUIPO :
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO |
Compresor 120 HP, con 2 martillos. Hora $72,890,00 1,300 $94.757,00
Herramienta menor 5% $4.732,00
SUBTOTAL $ $99.489,00
l
IIl. MATERIALES
) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO |
SUBTOTAL $ $0,00
lIl. TRANSPORTES
MATERIAL CAN;;DAD DISTANCIA@) | (1)*() TARIFA Vr. UNITARIO .
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
‘ JORNAL
TRABAJADOR JOrNAL |P REST";CDNES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO |
(%} DIATHORA |
0:1:2 $473.160 0,200 $94.632,00]
SUBTOTAL $ $ 94.632,00]
\ \ !
\ IR TOTAL COSTO DIRECTO §]  § 194.121,00]
) MAA, ) [} l '
JUAN JOSE PIE[JRAHITA«%IOS



. JTEM DESCRIPCION  ~ -k =~ .UNIDAD CANTIDAD . .
Demolicion de pavimeno en concreto rigido para rehabilitacion (Incluye
1,03 Corte) M3 331,40}
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA | RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Compresor 120 HP, con 2 martillos. Hora $72.890,00 1,000 $72.890,00
Cortadora de pavimento con operario
(Hasta 18 cm de profundidad) Hora $5.663,00 1,000 $5.663,00
Herramienta menor 5% $2.957,25
SUBTOTAL $ $81.510,25
I
Hl. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD .| . PRECIO UNIT. Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL E f"’AN(:')DAE’ DISTANCIA @) | (1)* (@) TARIFA Vr, UNITARIQ
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
’ DR N o = 1 JORNAL | “x m
TRABAJADOR ~ JORNAL IPREST(Q‘;MNES TOTAL - RENDIMIENTO Vi UNITARIO
“ , Y . | DIWHORA | .
j0:1:2 $473.160 0,125 $ 59,145,00}
I\ N SUBTOTAL $ $69.145,00
\ A1
" . TOTAL COSTO DIRECTO $ $ 140.655,00|

JUAN JOSE PI&DRAHIT RIOS

Ingeniero

I
L

Civil *

MP - 2520257736CND




B DESCRIPGION UNIDAD CANTIDAD
1,04 Demolicion de cunetas M3
I EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA] _ RENDIMIENTO Vr.UNITARIO
Compresor 120 HP, con 2 martillos. Hora $72.890,00 1,140 $83.094,60
Herramienta menor 5% $3.383,10
SUBTOTAL $ $86.477,70
|
Il. MATERIALES
' DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO -
SUBTOTAL $ $0,00
Ill. TRANSPORTES
‘ MATERIAL CA"a')DAD DISTANGAQ) |  ()*(2) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
V. MANO DE OBRA
- " JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PREST(‘;‘;'“ES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
) . DIAJHORA
[o12 $473.160 0,143 $67.662,00
™~ 7~ N SUBTOTAL $ $67.662,00
|
— T TOTAL COSTO DIRECTO 3] $ 164.140,00]

JU

R
AN JOSE PIlEDRAHITﬁ/ RIOS

Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND
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ITEM DESCRIPCION g UNIDAD CANTIDAD.
1,05 Excavacion manual en conglomerado de 0-4m M3 I
I. EQUIPO l
DESCRIPCION - TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO "~ Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $ 1.656,06
SUBTOTAL § $1.656,06
II, MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT, Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(:')DAD DISTANGIA(2) | (1)*(@) TARIFA Vi, UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA
, JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PREST(‘O}‘;'ONES TOTAL RENDIMIENTO: Ve, UNITARIO
) o ’ DIAHORA |- - ,
fo2 $473.160 0,070 $33.121,20|
~ N "SUBTOTAL $ $33.121.20|
\ ]
— | 111 TOTAL COSTO DIRECTO §| $ 34.777,00}
]
JUAN JOSE PIEDRAHHA RIOS
Ingeniero Civil

MP - 2620257736CND




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Excavacion, corte y conformacion del terreno en material conglomerado
1,06 a méquina, No Incluye retiro de sobrantes M3 1554,00
|i. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/JHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO™
Retrocargador 0,8 m3 Hora $186.750,00 0,040 $7.470,00
$0,00
Herramienta menor 10% $283,90
SUBTOTAL $ $7.753,90
|
1. MATERIALES
DESGRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $§ $0,00
lIl. TRANSPORTES
MATERIAL CAN&;DAD DISTANGAQ) |  (1)*() TARIFA Vi, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PRES’;'?/‘)’DNES TOTAL RENDIMIENTO Vi, UNITARIO
’ DIA/HORA
0:1:2 $473.160 0,006 $2.838,96
SUBTOTAL $ $2.838,96
[\ [\ 3\ ]
\ \ TOTAL COSTO DIRECTO $} $10.593,00

\
‘Ju}m‘b’sé PléDlRMTj RIOS

Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND




Ingeniero Civil

MP - 2520257736CND

ITEM DESCRIPCION . UNIDAD CANTIDAD
Lleno compactado con material de sitio
1,07 M3 328,90|
1. EQUIPO .
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Placa Vibratoria (Rana) Hora $6.650,00 0,800 $5.320,00
Herramienta menor 10% $3.312,12
SUBTOTAL § $8.632,12
|
II. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD _ CANTIDAD PRECJO UNIT, Vr, UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
{II. TRANSPORTES
' MATERIAL CAN(E')DAD DISTANCA(2) | (1)*() TARIFA | vr.unmario
SUBTOTAL § 0,00
" |IV. MANO DE OBRA t
JORNAL .
TRABAJADOR Jorvat. | PRESTASIONES | roraL RENDIMIENTO  Vr, UNITARIO
. - 0 DIAJHORA . .
lo:1:2 $473.160 0,070 $33.121,20
. SUBTOTAL § $33.121,20]
\ 1\ 3\ |
\ R TOTAL COSTO DIRECTO §] $41.753,00
= L { l |
JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |
Nivelacion y conformacion de la subrasante (con Rana en losas de
1,08 concreto reparadas) M2 1588,10]
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Placa Vibratoria (Rana) Hora $6.650,00 0,800 $5.320,00
$0,00
$0,00
Herramienta menor 5% $164,78
SUBTOTAL § $56.484,78
|
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(:')DAD DISTANCA@) |  (1)*2) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PREST(Q‘;'WES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
i DIAJHORA
0:0:3 $ 366.168 0,009 $3.295,51
- - SUBTOTAL § $ 3.295,51
) A \ I
\ \ \ TOTAL COSTO DIRECTO $} $ 8.780,00}
1R YA I
JUAN JOSE PIED I-jM"A RIOS

Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND



- SR '
ITEM ) . . ~<DESCRIPCION . ~ _ _ T a- "UNIDAD CANTIDAD
Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B (compactada Rana en losas de concreto
2,01 |reparadas no adjuntas a losas antiguas) M3
|, EQUIPO
DESCRIPCION . 3 TIPO ‘| TARIFAJHORA |  RENDIMIENTO Vr, UNITARIO™
Placa Vibratoria (Rana) Hora $6.650,00 0,111 $738,80
Herramienta menor 5% $2.628,67
SUBTOTAL § $3.367,56,
|
Il. MATERIALES
_ 3 DESCRIPCION . > e 1 -UNIDAD < "CANTIDAD | PRECIOUNIT. |°  Vr UNITARIO
. Sub base Granular m3 1,300 $67.725,00 $ 88.042,50
SUBTOTAL § $ 88.042,50
I, TRANSPORTES
MATERIAL : ~"A“,'(T1')°A° pistaNcia @l (1*@ | TARFA Vi, UNITARIO
Transporte 1,30 63,50 83 $1.192,00 $98.399,60
SUBTOTAL § 98.399,60
; IV. MANO DE OBRA
) : > . ‘ | JORNAL i !
' ZIRABAJADOR sornaL |PRECTESON] . ToTAL | RENDIMENTO .| Ve.UNTARIO -
T . ) . ¥ | DIAHORA o
Do, 0:1:2 $473.160 0,111 $52.573,33
e T SUBTOTAL § $52.573,33
R \ ) \ \ TOTAL COSTO DIRECTO $] $ 242.383,00
oy R L 1 T‘ ]
JUAN J}DSE PIEDP{;\HI A RL(Z’S
ingeniero Civil !
MP - 2520257736CND i




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo B, Tratada con
Cemento (Compactada con Rana en losas de concreto reparadas
.2,02 |adjuntas a losas antiguas en buen estado) M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO " Vi, UNITARIO
Placa Vibratoria (Rana) Hora $6.650,00 1,125 $7.481,25
Herramienta menor 5% $2.628,67
SUBTOTAL § $10.109,92
I
Il. MATERIALES
’ DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Sub base Granular m3 1,300 $67.725,00 $ 88.042,50
Cemento Gris x 50Kg (Incluye transporte) Bit 1,000 $33.232,50 $33.232,50
SUBTOTAL § $121.275,00
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(Tj')DAD DISTANCIA(D) | (1)*(2) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte 1,30 63,50 83 $1.192,00 $98.399,60
SUBTOTAL $ 98.399,60
IV. MANO DE OBRA
JORNAL
| TRABAJADOR JORNAL PREST(';‘;"’"ESL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
‘ ’ DIA/HORA
0:1:2 $473.160 0,111 $52.573,33
. —~ SUBTOTAL § $52.573,33
)\ \ \ |
| Voo TOTAL COSTO DIRECTO $} $ 282.358,00]
) MAA, | ) | } ﬁ
JUAN JOSE PJEDRAHI RIOS ’
v . Ingeniero Civil

MP - 2520257736CND



¢ r“?*;‘a k't § L% Rak
TEM ~ | . DESCRIFCION' = :-. &, --7 o ° -~ 17 [ ¢ UNDAD CANTIDAD
2,03 Suministro y compactacion de Base granular Tipo B (Reposicion Tofal) M3
1, EQUIPO
DESCRIPCION . «af5. °™ TI,PO . o~ “I"TARIFA/HORA:| - RENDIMIENTO Vr. UNITARIQ_
Carrotanque de agua(1000 Galones) Hora $78.675,00 0,067 $5.245,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de
cuchilla 4,27 m, peso 18 fon. Hora $326.125,00 0,067 $21.741,67
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10
Ton. Hora $ 239.000,00 0,067 $15.933,33
Herramienta menor 5% $197,15
SUBTOTAL $ $43.117,15
- - |
Il. MATERIALES
. DESCRIPCION® _ - e 5o 7). JUNIDAD | CANTIDAD ~ “PRECIOUNIT. . |  Vr.UNITARIO,™
Base Granular ) Und 1,300 $74.550,00 $96.915,00
SUBTOTAL § $96.915,00
{Il. TRANSPORTES
— - — - - " - T oy ); A . . 1 0
‘ MATERIAL f"“&;‘i"“‘ LOISTANGIA ) | %) | TARIFA Vr UNITARIO Y
ki R L T L (I 156 M2 - LT Cp e A r P ERTER o
Transporte de material seleccionado 1,30 63,50 83 $1.192,00 $ 98.399,60
. SUBTOTAL $ 98.399,60
IV. MANO DE OBRA -
- —T T T, T T
", . TRABAJADOR -, ™ [ dORNAL|’ PRESTACIONES. J°RN5'1T9TAL ; ,RENQIMIENTO _ I veUNITARIO,
n? (.b) DIATHO e {
= " el a4t i c~=|‘b e n‘imm\ , @ flret s B pr s 4 - TR Y.
0:1:2 $473.160 0,008 $3.943,00]
SUBTOTAL § $3.943,00
N (A \ |
\ \ \ TOTAL COSTO DIRECTO $} $242.375,00
}‘MN‘-«JL‘JSE PlEdRp 42TA RIOS . .
Ing{=mero Civg
.\ MP - 2520257736CND . s
. ~ “i- \ " t » F o ;" '.,\;’ 4 .: i . ) :‘l. e . - ~ ,




ITEM ) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2,04 Reciclado y mezelado de carpeta asfaltica existente con agregado de sitio M3
1, EQUIPO
: DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
RECICLADORA Hora $ 466.500,00 0,200 $93.300,00
Herramienta menor 5% $ 595,22
SUBTOTAL § $93.895,22
|
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ $0,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL °A"(T1')DA° DISTANGIA (2) 0@ TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
PRESTACIONES JORNAL TOTAL .
TRABAJADO
R JORNAL ) DIAHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
0:1:3 $595.216 0,020 $11.904,32
SUBTOTAL $ $11.904,32
N\ A \ I
\ \ \ TOTAL COSTO DIRECTO $] $ 105.800,00]
i
]“‘*:fu)w jobg PiE?iAHITA RIOS
Ingeniero Civil

MP - 2520257736CND



ITEM DESCRIPCION ~ .~ = = ° HES UNIDAD CANTIDAD
Conformacién y compactacion de material mezclado de base y carpeta
2,05 existente M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION ¢ v _TIPQ - - I TARIFAJHORA'} .~ RENDIMIENTO Vr, UNITARIO .
Carrotanque de agua(1000 Galones) Hora $78.675,00 0,120 $9.441,00
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de
cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. Hora $326.125,00 0,120 $39.135,00
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10
Ton. Hora $239.000,00 0,120 $ 28.680,00
Herramienta menor 5% $473,16
SUBTOTAL § $77.729,16
: |
Il. MATERIALES .
DESCRIPCION . UNIDAD “| CANTIDAD' "|° - PRECIOUNIT, Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ $0,00
1ll. TRANSPORTES
: | OMATERIAL .. -, ﬁcﬁﬁ';')"“f L DiSTANGIA ()| )+, | - TARIFA Vr, UNITARIO
E & N O L ~ 1 - = s - - -
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
B 5 Aty Lo : : -:54 XS I s } j s JORNAL ‘t ‘ 2 7 *”;;
 TRABAJADOR °. "~ JORNAL - ,P;EEET(’;(;'ONES\ “TotAL: 1+,  RENDIMIERTO VF, UNITARIO
L“ a2 - )A . . = \{a ' g D]AIHORA n ~ c s
0:1:2 -$473.160 0,020 $9.463,20
- : - SUBTOTAL § $9.463,20
AVEENA \ |
\ \ \ TOTAL COSTO DIRECTO $ $ 87.192,001
fﬂ;nﬁ]w ARIOS -
" - lng niero Civif - . - - P |
Tt Ao e JE e e MP - 2520257736CND. T - | -
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Imprimacién con emulsién asfaltica CRL—1‘ (Encima de losas repuestas
3,01 para geomalla y para sobrecarpeta) M2 63.752,60
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vi. UNITARIO ¢
Carrotanque de agua(1000 Galones) Hora $ 78.675,00 0,070 $5.507,25
. i—lerramiénta menor 5% $119,04
. SUBTOTAL $ © $5.626,29
l
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Emulsion cationica gl 0,228 $ 39.900,00 $9.097,20
SUBTOTAL § $9.097,20
lIl. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(:')DAD DISTANGA) | ()* @) TARIFA V. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
JORNAL
TRABAJADOR JORNAL | PREST(‘;‘;'WES TOTAL RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
’ DIA/HORA
lo:1:3 $595.216 0,004 $2.380,86
SUBTOTAL $ $2.380,86
SN N 1
\ \ TOTAL COSTO DIRECTO $| $17.104,00}
o bl
JUAN JOSE PEEDRAH PARIOS
Ingeniero Civil
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ITEM DESCRIPCION o "UNIDAD CANTIDAD .
Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente
3,02 MDC-25, (No Incluye Transporte) M3 1.020,20
I. EQUIPO
DESCRIPCION * _TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO |
Vibrocompatador, potencia 153 HP; peso 10
Ton. Hora $239.000,00 0,100 $23.900,00
Terminadora de concreto asfaltico Finisher Hora $ 348.500,00 0,100 $ 34.850,00
Compactador Newmatico de potencia
70HP,Peso: 13 Toneladas Hora $ 247.500,00 0,100 $24.750,00
Herramienta menor 5% $1.793,18
SUBTOTAL § $85.293,18
|
Il. MATERIALES
DESCRIPGION S UNIDAD " | CANTIDAD ~ PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO
Mezcla Densa en Caliente en Planta MDC-25 m3 1,250 $1.311.975,00 $1.639.968,75
SUBTOTAL § $ 1.639.968,75
lll. TRANSPORTES
MATERIAL Ao pstancia@ | (1@ |- TARIA Vr.UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
- e N ‘ a " S - J—ORIN _AJ& = . - . {
TRABAJADOR ° | JorNAL PREST‘;("ONES TOTAL - RENDIMIENTO Vr.UNITARIO
- Lo 20 piamora .
0:1:4 $717.272 - 0,050 $ 35.863,60]
SUBTOTAL § $ 35.863,60
Y { \ \ I .
\ \ TOTAL COSTO DIRECTO § $1.761.126,00

i

UAN JOSE IED]RJ-\I:U)'A RIOS

Ingeniero Civil
et MP-2520257736CND




ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 1
304 Suministro, riego y compactacion de Mezcla asltica densa en caliente M3
! MDC-19, MODIFICADA TIPO 2 (No Incluye Transporte) .. 3.366,00
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Ve, UNITARIO: |
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10
Ton. Hora $ 239.000,00 0,100 $ 23.900,00
Terminadora de concreto asfaltico Finisher Hora $ 348.500,00 0,100 $ 34.850,00
Compactador Newmatico de potencia -
70HP,Peso: 13 Toneladas Hora $ 247.500,00 0,100 $ 24,750,00
Compactador de rodillo, potencia 99HP,
Peso: 8 Toneladas Hora $ 245.000,00 0,100 $ 24.500,00
Herramienta menor 5% $1.793,18
SUBTOTAL § $109.793,18
I
Il. MATERIALES
; DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO |
Mezcla Densa en Caliente en Planta m3 1,250 $ 1.486.905,00 $1.858.631,25
SUBTOTAL §| $ 1.858.631,25
lIl. TRANSPORTES
MATERIAL °AN(T1')°AD DISTANCIA(2) | (1)* () TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
JORNAL o
TRABAJADOR JORNAL PREST(‘;‘;DNES " TOTAL RENDIMIENTO V. UNITARIO
| ’ DIA/HORA o
|0:1:4 $717.272 0,050 $ 35.863,60}
SUBTOTAL $ $ 35.863,60]
A [ N
\ ) \ TOTAL COSTO DIRECTO §]  $ 2.004.288,00]

A ld k
JUAN JOSE PIEDRAHITARIZS

Ingeniero Civil
" MP - 2520257736CND
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ITEM DESCRIPCION -, » © _ ~_ ] . ¢« uNDAD K CANTIDAD
Pavimento Hidraulico premezclado MR 38 Kg/Cm2, acelerado
4,01 a 7 dias, e: 20cm, M2 1588,10]
I. EQUIPO
DESCRIPCION 1. .7 = TIPO | TARIFAIHORA] - RENDIMIENTO. | . Vi UNITARIO
Regla Vibratoria 4 Mts. . Hora $6.272,75| - 0,720 $4.516,38
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,50 0,720 $4.185,00
Flota Canal Hora $4.670,38 0,720 $3.362,67
Adaptado de extension Flota Canal Hora $0,00 0,720 $0,00
Cepillo de acado o Rastrillo Hora $4.670,38 0,720 $3.362,67
Allanadora de Concreto Hora $12.138,00 0,720 $8.739,36
Corte Juego de Aspas Hora $0,00 0,720 $0,00
Formaleta metélica (concreto hidraulico) 0.15 x
0.20 x 3.00 Mts, (Rie! de Pavimento) Hora $9.041,67 0,720 $6.510,00
Herramienta menor 10% $6.455,45
SUBTOTAL $ $37.131,53
I
Il. MATERIALES
DESCRIPCION' = .° == | UNIDAD __ |” CANTIDAD | PRECIOUNIT. | -Vi,UNITARIO
- Concreto hldréu}nco para pavimento MR-3.8, premezclado, m3 0.200 $ 565.684,00 §113.136,82
. acelerado a 7 dias
L Antisol Rojo Kg 0,200 $ 256.595,00 $5.119,00
' ) Desperdicio % 0,100 $ 118.255,82 $11.825,58
SUBTOTAL § $ 130.081,40
' I TRANSPORTES
RO : MATERIAL PA"(:')DAD DISTANCA@) |  ()*@: |,  TARIFA Vr, UNITARIO
' Tranpsorte Concreto 0,20 $210.000,00 $42.000,00
SUBTOTAL § 42,000,00
IV. MANO DE OBRA
‘F ) o i B x 7z S 3 JORNAL" A , N )
.. TRABAJADOR . <f uornaL | P RES'Q’;‘;IONES TOTAL | . RENDIMENTO® | Vg UNITARIO
e | . N =, ™. . | DIAHORA | : ‘
Tano lo:1:4 $717.272 0,090 $ 64.554,48
- SUBTOTAL $ $64.554,48
SN [\ { \ \ ]
o \ TOTAL COSTO DIRECTO $} $ 273.767,00]
RO 4.%E‘PIE7RAH! 5)
RN Ingenierd Civil

MP - 2520257736CND




. ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD :
4,02 Tratamiento para juntas - incluye sellado con rollo de espumacontinuo
en fondo y sellado en poliuretano M 131500}
1. EQUIPO
o DESCRIPCION TIPO: TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cortadora de pavimento con operario
(Hasta 18 cm de profundidad) ml $5.663,00 1,000 $5.663,00
Herramienta menor 5% $122,89
SUBTOTAL $ $5.785,89
I
Il. MATERIALES
! DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Sika rod (Junta 10mm) mi 1,000 $2.024,00 $2.024,00
Sikaflex-1Pavement Sellante gal 0,031 $ 419.567,50 $13.006,59
Desperdicio % 5% $ 15.030,59 $ 751,53
SUBTOTAL $ $15.782,12
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(;')DAD DISTANGIAR) | (1)*(2) TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
" JORNAL
| TRABAJADOR JORNAL ;PREST(‘;‘)"oNES TOTAL RENDIMIENTO Vr, UNITARIO
‘ ! ’ ' DIAJHORA
0:1:1 $351.104 0,007 $2.457,73
A ) SUBTOTAL $ $2.457,73]
| 3 |
e Car TOTAL COSTO DIRECTO $] $24.026,00]
b=
JUAN JOSE PlE‘DRAHITK RIOS

Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND



[y
Tl

MP - 2520257736CND

ITEM DESCRIPCION- UNIDAD. ‘I = CANTIDAD
403 Tratamiento para junta existente incluye sellado de Arena asfalto con l
g emulsion asfaltica
M 1500,00]
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO | TARIFAJTHORA ‘RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cortadora de pavimento con operario
(Hasta 18 cm de profundidad) ml $5.663,00 1,000 $5.663,00
Herramienta menor 5% $ 165,61
SUBTOTAL $ $5.828,61
|
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD, PRECIO UNIT, Vi, UNITARIO
Sika rod (Junta 10mm) ml 1,000 $2.024,00 $2.024,00
Arena gruesa/mediaffina m3 0,001 $71.925,00 $71,93
Emulsion cationica gin 0,034 $39.900,00 $ 1.356,60
SUBTOTAL § $3.452,53
lll. TRANSPORTES
MATERIAL, CA"(T1')DAD DISTANCIA D) | (1)*(2) TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
{V. MANO DE OBRA
. - - ‘ . " YORNAL' ‘
TRABAJADOR | JornaL |PRESTACIONES| 7opar” | RENDIMIENTO Vr.UNITARIO |
| S DIAHORA ,
0:1:3 $473.160 0,007 $3.312,12
~ ' SUBTOTAL $ $3.312,12
(R 3 |
TEETR TOTAL COSTO DIRECTO $} $ 12.593,00
|1
JUAN JOSE PldDRAHIT’A RIOS :
Ingeniero Civil |
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ITEM T DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ﬁ‘
Conjunto ensambaldo de dovelas con canastilla de
soporte (Dovela 7/8",L.=0,30m@0,35, caniastilla en barra
4,04 de 6 mm) M 360
I, EQUIPO
DESCRIPCION TiPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr, UNITARIO! |
Soldador inversor 110 Hr $59.869,00 0,160 $9.679,00
Herramienta menor 5% $ 473,16
SUBTOTAL § $10.052,16
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO .
Soldadura Elect 6013-1/8"/kg kg 0,100 $ 5.400,00 $ 540,00
Grafil 6mm*6M und 1,0 $9.614,05 $9.514,00
Varilla lisa 1"x6mm Und 0,200 $170.003,00 $34.001,00
Disco de corte metal 7" Und 0,050 $7.900,00 $ 395,00
Desperdicio % 5% $ 44.450,00 $2.222,50
I |
SUBTOTAL $ $ 46.673,00]
lIl. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(Z')DAD. DISTANCIAD) |  ()*() TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
iV. MANO DE OBRA
JORNAL ‘
TRABAJADOR JORNAL PREST(‘;‘)’IONES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO '
° DIAHORA :
j0:1:2 $473.160 0,020 $9.463,20]
M\ \ SUBTOTAL $ $9.463,20
|
o L i 11| TOTAL COSTO DIRECTO 3] % 66.188,36
!
JUAN JOSE PIEU’RAH‘TA‘R/IOS
Ingeniero Civil



e 87 ‘t’ LA EMGTLRE AT

T TWEM | . . -DESCRFGION:. - . ¢ . . .o 1. UNDAD. ¢ CANTDAD -
Pavimento Hidraulico premezclaiio MR 38 Kg/Cm2, acelerado
4,05 la 7 dias, e: 25 cm, reparacion de losas ) M2 370,00
1. EQUIPO
" DESCRIPCION, - = rr,_ . °TPo- -t o | TARIFAIHORA| . RENDIMIENTQ . [  VEUNITARIO. ¢
Regla Vibratoria 4 Mts. Hora $6.27275 0,720 $4.516,38
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,50 0,720 $4.185,00
Flota Canal Hora $4.670,38 0,720 $3.362,67
Adaptado de extension Flota Canal Hora $0,00 0,720 $0,00
Cepiflo de acado o Rastrillo Hora $4.670,38 0,720 $3.362,67
Allanadora de Concrefo ’ Hora $12.138,00 0,720 $8.739,36
Corte Juego de Aspas Hora $0,00 0,720 $0,00
Formaleta metalica (concreto hidraulico) 0.15 x
0.20 x 3.00 Mts. (Riel de Pavimento) Hora $9,041,67 0,720 $6.510,00
e Herramienta menor . . . . . 10% _$6.45545
i . L . N N . . --SUBTOTALS$|. = ' .$37%13153
A [ MATERIALES ~ . |
SN e e T xDESGRIPCJON Coream -] BUNIDADS . Bl GIGANTIDAD, 1. ... PRECIOUNIT, “-f _Vr,UNITARID' ';
I
g:;;;:t;oh;d;é;gcso para rjanme:nto MR-3.8, premezclado n3 0 250 . $ 56?.68 409 ‘ § 141.421,02
Antisol Rojo ‘ ot ) ) N Kg™~ 0 200 ) $25.595,00 ' $5:419,00
Desperdicio % 0,050 - $ 146.540,02 $7.327,00
SUBTOTAL $ $ 153.867,02

il TRANSPORTES

S ;; MATERIAL coenH CAN(:l)DAD nlsrAchA'(z) ‘.-L(‘ay @ fi . TARFA .| NrUNTARO ..
Tranpsorte Concreto 0,25 - $210.000,00 $52.500,00
SUBTOTAL § 52.500,00
;. |VmANODEOBRA
VT TR T N TJORNAL L es e TP e s
S TRABAJADOR v { JORNAL! *?PJ?EST@C;'QNFS% “fovAL [ RENDIMENTO, | CVJ»,:UNIW"”ARL’@’; fél
et b e e fombora f L s
o fod _ $717.272 0,050 $6455448
: 7~ 7 N SUBTOTAL §  64.554,48
) I i
TOTAL COSTO DIRECTO §] $ 308.053,00
: . £y AAAs 1 I 'AB{
SR JYAN JOSE PI[DRAHITA RIOS
Ly . 4: CT (¢ . Ingeniers Civil . i
DR PR -MP 2530257736CND  *7 » : -
* ‘ o b - SR P w %7
. [ ‘:}} ‘,:‘.:3 @AM g " ‘j; 2 g’f’;»lﬂ : RS ‘.. it PE‘ e o
t ) '5' ; A y‘J.A:x 4 1 e !



ITEM DESCRIPCION UNIIjAD CANTIDAD
5,01 Suministro, Figurado e instalacion ;;Ie acero de refuerzo de 420MPa KG 154052,46
" | EQuIPO
DESCRIPCION | TIRO" TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr.UNITARIO !
Segueta Nicholson Und 0,050 $9.700,00 $ 485,00
Marco de segueta Und 0,020 $35.251,00 . $705,00
Herramienta menor 5% $118,30
SUBTOTAL $ $1.308,30
]
IIl. MATERIALES -
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD. PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo kg 1,000 $4.700,00 $4.700,00
Alambre negro # 18 kg kg 0,020 $8.650,00 $173,00
Desperdicio % 5% $4.700,00 $ 235,00
SUBTOTAL $ $5.108,00
Ill. TRANSPORTES :
MATERIAL CA"(T1')°A° pIsTANCIA ) | ()*(2) TARIFA Vi, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
" Toreeracrmee] JORNAL | i “
TRABAJADOR JornaL | PRESTECIONES | roma RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
NS ; DIAJHORA .
0:1:2 $473.160 0,005 $ 2.366,00]
™~ N SUBTOTAL $ $ 2.366,00}
\ N I
wae 1T ] TOTAL COSTO DIRECTO §] $8.782,00}
17 J
JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS
Ingeniero Civil

MP - 2520257736CND
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ITEM | DESCRIPCION =~ . N Y UNIDAD CANTIDAD -
Drenes subhorizontales d=3" L=6m (Incluye perforacion mecanica en
5,02 “conglomerado) M 132,00}
ii. EQUIPO .
DESCRIPCION T. = "=TIPO .- TARIFATHORA | . . RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
EQUIPO DE PERFORACION HR $ 26.150,28 1,000 $  26.150,28
Herramienta menor, incluye rampas y tuberig 20% i $6.624,24
SUBTOTAL $ $32.774,52
I
|u. MATERIALES
DESCRIPCION "« " UNIDAD” ™| CANTIDAD |* — PRECIOUNIT. - Vr. UNITARIO.
TUBERIA SANITARIA 3" PVC ML ML $  13.775,00 1,050 $  14.464,00
GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT 1600) A=3.80M M2 $ 3.450,00 1,050 $ 3.623,00
SUBTOTAL $ $ 18.087,00
R Ill TRANSPORTES
.', SR T Pl n i T 1S o ~ S "J:: = - }; |
3 MATERIAL :QA'%(?)DAD‘ _DISTANCA @ | ()2, TARIFA Vr, UNITARIO"
. A \ . R RN y o
SUBTOTAL $ 0,00
.77 |N.MANODE OBRA
. . - — T ; - - — - 1
.":: - ‘:4 ' - ))} g‘ 3 P \‘J'L ‘-J*OBNAL?: o -
R # TRABAJADOR ~< .. | JornaL | PRESTCAONES " womar: L meomento * | v URITARIG
1 o es W0 | DIAHORA | - - -
jo:1:2 $473.160 0,070 $ 33.121,20]
SUBTOTAL $ $ 33.121,20§
(N \ \ |
A . T | ) V- A\ TOTAL COSTO DIRECTO §| ~  $ 83.983,00]
M e s \
) JUA}\I JOSE PIE!)RAI TARIOS
L . Ingeniero Civil
L . . MP - 2520257736CND




Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND

T ITEM DESCRIPCION ) UNIDAD CANTIDAD |
5,03 Mortero de Limpieza para soleras y cimentacion f"c: 14Mpa M3 8,60]
1. EQUIPO .
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr.UNITARIO
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $5.812,00 0,800 $4.649,60
Herramienta menor - 20% $14.345,44
SUBTOTAL § $ 18.995,04
|
Il. MATERIALES .

T DESCRIPCION _ UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Concreto de resistencia f'c=14 Mpa . M3 1,000 $574.880,48 $574.880,48
SUBTOTAL § $574.880,48

lll. TRANSPORTES
" MATERIAL | ‘CA"(:')DAD " pisTaNCA@) | ()@ TARIFA V. UNITARIO
SUBTOTAL § 0,00
IV. MANO DE OBRA
. JORNAL :
TRABAJADOR JORNAL PREST@‘;'ONES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
(% DIAHORA .
j0:1:4 $717.272 0,100 $71.727,20
- SUBTOTAL § $71.727,20
£\ 3 3\ I
\ ) \ ) TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 665.603,00
| Y VYV 1 F!{ALI
JllJAN JOSE HIED IJJA RIOS



MP-- 2520257736CND-
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i ITEM DESCRIPCION T ~ UNIDAD | CANTIDAD
Concreto para Box Coulvert, cajas colectoras y cabezales de salida de |
5,04 21 MPa (Incluye Transporte y trasiego interno en obra) M3 165,80]
I, EQUIPO )
~  DESCRIPCION _ . TIPO. | TARIFAJHORA | RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Vibrador de concreto (Incluye gasolina) Hora $ 5.812,50 0,125 $ 727,00
Herramienta menor 5% $7.172,72
SUBTOTAL § $7.899,72
Jll. MATERIALES :
DESCRIPCION T - UNIDAD ~ CANTIDAD <~  "PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO
Concreto simple de 21MPa m3 1,000 $718.168,55 $718.168,55
Tabla de revoltura x3mts(24cmX2.5cm) und 7,0 $ 19.800,00 $ 138.461,54
Trabilla Revoltura 5cm x 3m und 7,333 $4.000,00 $29.333,33
. |Puntilade 1 1/2" 2 2" Ib 3,000 $ 5.549,50 $ 16.648,50
Antisol Rojo Kg 3,080 $ 25.595,00 $78.832,60
Separol {20kg) und 0,009 $ 361.900,00 $3.126,82
Guadua sobre basa L= 6m Und 3,0 $ 11.340,00 $ 34.020,00
SUBTOTAL $| $1.018.591,34
lll. TRANSPORTES
" WATERAL® CAN(E')DAD' . DISTANCIAQ) [ (1)* () TARIFA Vi, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA N
i ) : "3 JORNAL | .
’ TRABAJADOR . JORNAL PREST(‘;‘)"QNES © TOTAL | RENDIMENTO | Vr,UNITARIO.
(P . % 1 ) | DIAJHORA ] _ ,
0:1:4 $717.272 0,200 $ 143.454,40]
SUBTOTAL $ $ 143.454,40]
ANEEAN \ ! |
1) \ O\ T\ TOTAL COSTO DIRECTO $]  § 1.169.945,00]
1 1 VAAA, ', 1 l
. JUAN J&)SE PlEDl{AHl'}Al RléS !
Ingeniero Civil
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ITEM DESCRIPCION . = UNIDAD CANTIDAD ]
Suministro e Instalacion de Tubo PVC NOVAFORT de 36" para obra ‘ ’
5,05 transversal, incluye cama en material triturado M 130,40}
1. EQUIPO . . .
DESCRIPCION ... .TIPO TARIFAIHORA|.  _ RENDIMIENTO Vr. UNITARIO ]
Cargador : Potencia en el volante 125 hp,
Clasificacion de RPM del motor 2300. Hora $ 165.000,00 0,200 '$ 33.000,00
Herramienta menor. 5% $7.440,20
SUBTOTAL § $40.440,20
I
il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr, UNITARIO |
Triturado 1/2", 3/4" y 1" m3 0,920 $76.650,00 $70.518,00
Tuberia Novafort 36" m 1,100 $ 1.944.965,56 $2.139.462,12
SUBTOTAL $] $ 2.209.980,12
lll. TRANSPORTES
' MATERIAL CAN(:')DAD CDISTANGIA) | (1)*() TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte Material petreo y de cantera (Agr{ 0,92 " 63,50 $ 58,42 $1.192,26 $69.651,83
SUBTOTAL $ 69.651,83
IV. MANO DE OBRA
) JORNAL Lo
: TRABAJADOR JORNAL | PREST(Q‘;'ONES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
’ " DIAHORA -
j0:1:3 $595.216 0,250 $ 148.804,00]
. SUBTOTAL $ $ 148.804,00]
Ay r\ \ | '
\ L TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 2.468.876,00
JUAN J SE PIEDFIAHHA P\-}AS



FRURE Y

MP - 2520257736CND

ITEM - "DESCRIPCION B UNIDAD" . CANTIDAD
5,06 Cunetas viales de 21 Mpa o 3000Psi, no incluye acero M 12545,20]
Ji. EQUIPO
DESCRIPCION. TIPO “” | TARIFA/JHORA)| ©  RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 5% $2.510,45
‘ SUBTOTAL § $2.510,45
I
Il. MATERIALES
DESCRIPCION - UNIDAD = | CANTIDAD |, PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO -
Concreto simple de 21MPa m3 0,180 $718.168,55 $129.270,34
- | Tabla de revoltura x3mts(24cmX2.5cm) und 0,850 $ 19.800,00 $ 16.830,00
Trabilla Revoltura 5cm x 3m und 0,190 $4.000,00 $ 760,00
Puntilade 11/2"a 2" b 0,190 $ 5.549,50 $1.054,41
$0,00
SUBTOTAL §]  § 147.914,74
" |1 TRANSPORTES
" - MATERIAL ‘?A"(ﬂ')DAD DISTANCA(2) | (1)* (2 TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
Jiv. MANO DE OBRA
i N ‘ y | JORNAL
| TRABAJADOR- ., | JORNAL PREST‘;C'“ES . TOTAL RENDIMIENTO .| Vi,UNITARIO -
19 s | 1 @~ | pimora--| -
Jo:1:4 $717.272 0,070 $ 50.209,04
SUBTOTAL § $ 50.209,04
(N (NN I
VLY ) TOTAL COSTO DIRECTO $|  $ 200.634,00]
=i 3
- " JUAN JOSE PlEDl[(AHITA F({OS )
Ingeniero Civil !



MP - 2520257736CND

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,07 SubDren SubHozrizontal 1,00x0,60 Incluye Tuberia de 4" M 450,00
. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO . TARIFAJHORA RENDIMIENTQ Vr. UNITARIO _
Herramienta menor 5% $1.785,65
SUBTOTAL $ $1.785,65
i
II. MATERIALES _
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PREGIO UNIT. Vr. UNITARIO
Tritdrado 1/2", 3/4" y 1" m3 0,780 $76.650,00 $59.787,00
Geotextil NT-2500 - m2 3,800 $6.671,93 $25.353,33
Tuberia de Drenaje Drainpipe m 1,000 $16.917,00 $16.917,00
SUBTOTAL $ $102.057,33
IIl. TRANSPORTES
MATERIAL CA"&;DAD DISTANCAQ@) |  (1)*(2) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte Material petreo y de cantera (Agr{ 0,780 63,50 49,53 $1.766,00 $87.469,98
SUBTOTAL $ 87.469,98
IV. MANO DE OBRA
) } JORNAL :
TRABAJADOR JORNAL PREST(Qc;’oNEs TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Ak DIA/HORA o
0:1:3 $595.216 0,060 $35.712,96
SUBTOTAL $ $35.712,96
N \ ]
TR TOTAL COSTO DIRECTO §| $227.026,00|
11 J
JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS
Ingeniero Civil



R ITEMS | 5 R DES CRIPCION RS W Pk

e SUNIDADY, ecieL |1~ CANTIDAD 2

5,08 Canal en concreto de 21 Mpa o 3000PSi (Incluye Formaleta) M3

99,10

1. EQUIPO

Aty 7207 DESCRIPGIONFA: 13 oo | amas RO G TIFO, g TARIEAIHORA S 7 RENDIMIENTO B2 72 VE: UNITARIQ,

Herramienta menor 5%

$14.880,40

SUBTOTAL §

$14.880,40

Il. MATERIALES

{
RIS ey B DESGRIPCION: #3 » Bifsi By [ UNIDAD ﬂ_;?‘ ‘GANTIDAD Zil% % PRECIOUNITA w2+ VL UNITARIO, |

Concreto simple de 21MPa m3 1,050 $718.168,55

$ 754.076,98

Tabla de revoltura x3mts(24cmX2.5¢m) und 12,0 $19.800,00

$ 237.600,00

Trabilla Revoltura 5cm x 3m und 6,500 $4.000,00

$ 26.000,00

Puntiladet 11228 2"  © ahear & omms o o ael. b4~ | 2000 | . . $554950, L [|° ¢

= § 11,099,00

Antisol Rojo Kg 0,840 $ 25.595,00

$ 21.499,80

Separol (20kg) . und 0,009 $361.900,00

$3.126,82

M > - " v - -
SO . AT P, e <" L ! S L oavg B T e &

v,

. ¢
B “ ‘ S - OEEEED P oA PRFRAA T S AN T & -SUBTOTALs >

$ 1.053.402,59

I, TRANSPORTES

k C¥py L B N\ 5 A Bt e N N g ke’ Safigr |t ’l&;}iﬁkn#qﬁ‘a ‘T’*‘
ST e RS e T
o 44 Eutli g 34 5 oAy s wevy k o G Frbbin, AN TN ;n

‘».,. ..,5, sx-s

w3 Py

"»" Vr,iJNITARIO i

.{
\v,-.

- v, - vy N

o feta W M ST T e Y Yy e A SUBTOTAL$ N

0,00
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W T e
s ‘,m%,% SEETHIORA | e |

Yotk

Ay ey v
‘4..30» “yhy o k2 k“{f

'UN”ITARro ]

e et B T
"‘“m "..e(" L'-e‘t&h‘

$ 595.216 . 0,500

$ 297.608,00

. SUBTOTAL §

$ 297,608,00}

SRR A WY\ W N |

<

\ | \ ) TOTAL COSTO DIRECTO §

$ 1.365.891,00
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Ingeniero

_ I
JUAN JOSE PIEDRAHITA RipS F

J
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MP - 2520257736CND

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Seiial de transito vertical Permanente, seglin manual de seiializacion
6,01 INVIAS UND 250,00]
1. EQUIPO
’ DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA |, RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor 10% $2.365,80
SUBTOTAL § $2.365,80
|
[I. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr, UNITARIO
Concreto simple de 21MPa m3 0,030 $718.168,55 $21.545,06
Tablero Sefiales Reglamentarias de 75cm Reflectivo
{incluye poste en angulo ) und 1,000 $334.800,00 $334.800,00
SUBTOTAL $ $ 356.345,06
ll. TRANSPORTES
‘ MATERIAL CA”(:')DAD DISTANGIA(2) |  (1)*(2) TARIFA Vr. UNITARIO -
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA
JORNAL
TRABAJADOR JORNAL PREST(Q‘;'ONES TOTAL RENDIMIENTO Vi, UNITARIO *
. i . DIAJHORA ‘ L
jo:1:2 $473.160 0,050 $ 23.658,00
oy oy
N [\ * SUBTOTAL $ $ 23.658,00]
TOT);LL COSTO DIRECTO §] $ 382.369,00]
1 LEAA



2 e
Ao =

ITEM ‘DESCRIPCION : " UNIDAD CANTIDAD
6,02 Linea de Demarcacién continua en frio M 19125,00
1. EQUIPO , |
DESCRIPCION TIPO _| TARIFAJHORA' RENDIMIENTO 1  Vr.UNITARIO
Vehiculo delineador Pintura $ 167.552,64 0,010 $1.675,53
Herramienta menor 5% $47,32
SUBTOTAL §] ! $1.722,84
| i
1. MATERIALES ] !
DESCRIPCION - """UNIDAD | CANTIDAD . .PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
Esferas reflectivas kg 0,108 $13.380,90 $1.445,14
Pintura en frio gl - 0,045 $ 150.900,00° $6.790,50
’ SUBTOTAL $ $8.235,64
lll. TRANSPORTES
MATERIAL GAN(T1')DA° DISTANCIA(2) | (%3 _ [, TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA {
. - e | JORNAL o
.| TRABAJADOR JorNAL | P R'?SJ({,)‘;W"E? TOTAL- RENDIMIENTO |- Vr.UNITARIO
1 : o “F | DIAIHORA | - y
0:1:4 $473.160 0,002 $946,32
) AR ‘
\ SUBTOTAL $)! $946,32
I B
"y 1 TOTAL COSTO DIRECTO $} $10.905,00]
JUAN JOSE PIED\L\HITA RI0S
. Ingeniero Civil

MP - 2520257736CND
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UNIDAD

Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD |
.Suministro e instalacién de marcadores de bavimento (tachas). Tachas
reflectivas bidireccionales, Dimensiones 10 x 10 cm. Sistema de fijacién
6,03 con pegamento epéxico.” UND 2391,00]
- |I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Herramienta menor : 5% | $70,97
. SUBTOTAL $ $70,97
I
II. MATERIALES .
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. V. UNITARIO
Tacha Reflectiva Und . 1,000 $10,579,00 $10.579,00
Pegante Epoxico _ kg 0,050 $23.960,00 $1.198,00
SUBTOTAL $ $11.777,00
lll. TRANSPORTES
MATERIAL CAN(T1')°A° DISTANGIA(D) | (1)*[2) " TARIFA VL.UNITARID
SUBTOTAL $ 0,00
iV. MANO DE OBRA
JORNAL
TRABAJADOR JoRNAL | " REST(';‘;'WES TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
A% DIAJHORA
0:1:2 $473.160 0,003 $1.419,48
\ [\ N\
. \ \ SUBTOTAL $ $1.419,48
l |
\ CEAA . 1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $f - $13.267,45
JUAN JOSE PIE%RAHITA RIO
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mem | DESCRIPCION,” - 15  _JUNDAD | CANTIDAD
Cargue Retiro Y Disposicion Final De RCD Sobrantes De Obras, hasta
7,01 sitio de disposicion final M3 709,00
1. EQUIPO
DESCRIPCION " - - TIPQ " |- TARIFAHORA] <""RENDIMIENTQ - Vi, UNITARIO-- -
Retrocargador 0,9 m3 Hora $ 186.750,00 0,040 $7.470,00
Herramienta menor 5% $4732
SUBTOTAL $ $7.517,32
Il. MATERIALES
- DESCRIPGION.. i &=t — il UNIDAD CANTIDAD “}|: < =" PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO °
Derecho a botadero de escombros m3 1,300 $50.000,00 $65.000,00
SUBTOTAL $ $ 65.000,00
1. TRANSPORTES
B MATERIAL™. CANé')?AD' ,ADJS.TANCIA (2) ‘ (g‘),*f(z‘;;j 77 TARFA vr UNITARIO K
[ P P PTAIT | (S N (VN oo W Y T = _ L7
Cargue y Retiro 1,30 35 40 46,02 $1.192,26 $ 54.867,81
SUBTOTAL $ 54.867,81
IV. MANO DE OBRA e . . - “ .
x o Wl TR s "?—:{f\;“ “ ;;5-!'; T e o JoRN“A'L K :;}{'*",ﬂa v B T e o H
," TRABAJADORC%,  : f; JORNAL Lz‘QFFST(A‘iloNES i TOTAL:~|. * RENDMENTO | -VrUNTARIO: "
T O e LRI 1.0 R : oL
0:1:2 $473.160 0,002 $946,32
" . SUBTOTAL §| § 946,32
)\ \ \ I
\ \ \ TOTAL COSTO DIRECTO $ $ 128.331,00
, ‘. Y JL}AN JOsE I:éEDFiAhly&\ RIOS _ .o
e e e TR T LT ingerliero Civil - -
- vy bk Vg [T Y P '.':.(-,.ﬂ AN . 43 ~ o
=T MP2520257736CND
» v B g Y "“7‘.‘7\_’,:&? s ".; 1 ‘{x.r"'E ot "_" o - ,t
e re - '«'f; 2 ‘ oo & ‘
& Foan N L“:. -k ‘C: ) -.EI" ’ < L = ‘:N. :--"‘: ~ *
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ITEM DESCRIPCION B UNIDAD CANTIDAD
Cargue Retiro Y Disposicién Final De Sobrantes de Excavaciones De
7,02 Obras, hasta sitio de disposicion final M3 6462,10]
1. EQUIPO
DESCRIPCION _TIPO " | TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Retrocargador 0,9 m3 Hora $ 186.750,00 0,040 $7.470,00
Herramienta menor 5% $47,32
SUBTOTAL $ $7.517,32
I B
IIl. MATERIALES
) DESCRIPCION . | UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNIT, Vr. UNITARIO
Derecho a botadero de escombros LR 1,300 $30.000,00 $39.000,00
SUBTOTAL § $ 39.000,00
lll. TRANSPORTES
? .
MATERIAL CAN(T1')DA° DISTANGIA(Z) | ()*() TARIFA Vr. UNITARIO ~ " |
Cargue y Retiro 1,30 35,40 46,02 $1.192,26 $54.867,81
SUBTOTAL $ 54.867,81
IV. MANO DE OBRA
; S imaee | JORNAL B
TRABAJADOR JoRNAL |P REST;’?/(;'ONES . TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO .
0 DIA/HORA .
j0:1:2 $473.160 0,002 $946,32
~ SUBTOTAL $ $946,32
\ \ \ |
\ \ TOTAL COSTO DIRECTO $| $102.331,00

tamdt \
) (YW v ey | IL'HP{
JUAN JOSE l’lED AHITA RIOS

Ingeniero Civil
MP - 2520257736CND



-

{TEM DESCGRIPCION'. ™~ T UNIDAD " |- GANTIDAD
Transporte de Mezcla asfaltica
7,03 M3/KM 285103,00
. EQUIPO
DESCRIPCION. TIPO. . ¢ _ |'TARFAHORAL. _ RENDIMIENTO - Vr, UNITARIO
Herramienta menor 5% $0,00
SUBTOTAL $ $0,00
]
Il. MATERIALES .
DESCRIPCION: — = | _UNIDAD CANTIDAD || 'PRECIO UNIT. Ur. UNITARIO
SUBTOTAL § $0,00
Ill. TRANSPORTES T
o ) ) > o F Iy - , L
5o MATERIAL CA“&')DAD DSTANCIA@.|  1)*@ TARIFA | veUNTARD  C
Transporte 1,25 1,00 125 $1.462,53 $1.828,16
SUBTOTAL $ 1.828,16
IV. MANO DE OBRA
‘. ""* °‘ . \‘ - e .:’. .xioRNAL I - . ) E | . . ?f(
. TRABAJADOR - {F JoRNAL |PRESTACIONESY “zora- 1™ RenDIfENTO |- VoONTARIDR
» I D I T -
" PR SUBTOTAL § $0,00|
\ [\ \ |
[ ) TOTAL COSTO DIRECTO §] $1.628,00
| ’uM.: ] 1 é IRAA .
. . . | JUAN JOSE PIEDRAHITARIOS .
.. oTreoiy o CngedferoCivil L
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